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RESUM 

Aquesta auditoria té per objecte emetre conclusions sobre el grau de compliment dels 
objectius del programa 421.70, “Infraestructures educatives”, a 31 de desembre de 2022. La 
principal problemàtica sobre la qual actua aquest programa és la de millorar la qualitat del 
servei educatiu a través de les infraestructures dels centres públics de tots els nivells educatius. 
Aquestes actuacions es duen a terme tant en centres de nova construcció com en centres 
existents, a fi d’eliminar els “barracons” (aules prefabricades) i prioritzar la supressió del 
fibrociment i la millora de l’accessibilitat en les infraestructures educatives. Des de 2018, 
aquestes actuacions es duen a terme tant per la mateixa conselleria amb competències en 
matèria educativa com pels ajuntaments que s’adhereixen al Pla Edificant. 

L’informe detalla 24 conclusions, entre les quals podem destacar les següents: 

• Conclusions generals. La Generalitat Valenciana ha millorat la xarxa d’infraestructures 
educatives a través de l’execució de diverses obres de gestió pròpia, la majoria de les 
quals encaminades a erradicar els barracons endèmics i a construir nous centres 
educatius en aquells municipis amb necessitats d’escolarització, si bé hi ha actuacions 
prioritàries pendents d’executar que s’abordaran en els pròxims anys. D’altra banda, la 
Generalitat, a través del Pla Edificant, delega les seues competències en matèria 
d’infraestructures educatives en favor de les entitats locals que de manera voluntària 
s’adhereixen a aquest pla. No obstant això, l’alta càrrega burocràtica que suposa la 
formalització i l’execució dels acords ocasiona que les actuacions no es puguen 
desenvolupar en els terminis fixats. 

• Mapa d’infraestructures educatives. Las principals actuacions del programa 421.70 són les 
previstes en el “Mapa d’infraestructures escolars” de 2016, que prioritzava un total de 240 
actuacions. D’aquestes, a 31 de desembre de 2022 s’han acabat 81 actuacions amb un 
cost de 248,6 milions d’euros, la major part consistents en ampliacions i en noves 
construccions. La resta, 159 actuacions, està en diferents fases. Destaquen les obres del 
Pla Edificant (executable fins a 2029). A més, s’han acabat 23 actuacions no previstes en el 
mapa inicial. 

• Barracons. El mapa d’infraestructures escolars de 2016 va detectar que, en el curs 
2016/2017, hi havia 158 centres educatius públics construïts amb barracons amb un total 
de 929 aules prefabricades. En el curs 2021/2022 hi havia 51 centres amb un total de 306 
barracons, per la qual cosa s’ha produït una disminució de 107 centres i de 623 aules 
prefabricades. A més, hi ha 52 centres amb 489 barracons temporals per obres de diversa 
naturalesa.  

• Pla Edificant. El Decret Llei 5/2017 preveia una dotació pressupostària de 700 milions 
d’euros durant el període 2018-2022, si bé modificacions posteriors en 2019 i en 2022 
han ampliat la dotació a 1.700 milions d’euros i el termini d’execució fins a 2029. A 31 de 
desembre de 2022 s’han formalitzat 725 actuacions amb un pressupost de 846,7 milions 
d’euros sobre el qual s’han reconegut obligacions per 293,3 milions d’euros, la qual cosa 
representa un grau d’execució pressupostària del 35%, que pot considerar-se baix, si bé el 
programa Edificant té un període d’execució fins a l’any 2029. Si comparem l’execució 
pressupostària amb la dotació econòmica total i amb l’import formalitzat, els nivells de 
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desenvolupament del Pla serien del 17% i del 24,2%, respectivament. La major part de les 
actuacions són per reformes, encara que l’import executat es concentra en les obres de 
reposició i construcció de nous centres. El període mitjà de pagament és de 231 dies, la 
qual cosa comporta un alt risc de morositat i d’interessos.  

• Oferta de places escolars. Les actuacions realitzades, en execució o previstes tant 
directament per la Generalitat com per mitjà del Pla Edificant, augmentaran l’oferta de 
places escolars a la Comunitat Valenciana, si bé hi ha alguns municipis sobre els quals és 
necessari preveure o agilitzar determinades actuacions per a ajustar l’oferta a la possible 
demanda d’escolarització en funció del nombre de la població efectiva a la qual han 
d’atendre.  

• Assoliment dels estàndards constructius adequats. A 31 de desembre de 2022 s’han 
executat 213 actuacions per a l’eliminació de fibrociment en centres educatius públics i en 
queden pendents d’executar 40, per la qual cosa el grau d’execució és del 84%. Quant a 
l’eliminació de barreres arquitectòniques, el pla d’actuació preveu un total de 565 
actuacions de molt diferent índole, de les quals 112 es van executar en el període 2015 a 
2019 i 453 estan previstes per al període 2020 a 2024 (114 estan acabades i 111 estan en 
fase de finalització durant 2022). 

L’informe inclou també 13 recomanacions, entre les quals podem destacar:  

• La Generalitat hauria d’elaborar una planificació estratègica en els termes de la Llei 
1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana. D’altra 
banda, els pressupostos anuals han d’atendre els objectius del programa 421.70 de 
manera més concreta i incloure els indicadors que permeten l’anàlisi sobre la gestió i 
execució del programa en termes d’economia, eficiència i eficàcia.  

• La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació hauria de comptar amb els mecanismes 
adequats relatius a la planificació detallada i programada que incloga la previsió, gestió i 
execució de les actuacions necessàries sobre les infraestructures educatives amb l’objectiu 
que els municipis de la Comunitat Valenciana disposen, en el menor termini de temps 
possible, de les places escolars suficients d’acord amb la població real a la qual han 
d’atendre. 

• En relació amb el Pla Edificant, la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació hauria 
d’establir procediments que reduïsquen l’elevada càrrega burocràtica de la seua 
tramitació i que permeten que les actuacions s’inicien en el menor temps possible a fi de 
millorar l’eficiència i eficàcia en la gestió. 

• La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha de comprovar la documentació 
justificativa del Pla Edificant segons requereix el Decret Llei 5/2017, com a procediment 
previ i complementari al control posterior que la Intervenció General de la Generalitat 
hauria d’incloure en els seus plans de control financer. 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als 
lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable 
abast del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques d’aquest informe s’expressen en euros. S’ha efectuat un arredoniment 
per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment de cada valor exacte i 
no la suma de dades arredonides.  



Auditoria operativa del programa 421.70, “Infraestructures educatives”. 
Exercicis 2021-2022 

3 

1. XIFRES CLAU 

703  240   81+23  248,6 
CENTRES AMB 
DEFICIÈNCIES 

 
ACTUACIONS  

 
ACTUACIONS ACABADES 

 
milions d’euros 

Centres educatius amb 
infraestructures deficients 
en el mapa d’infra-
estructures educatives 2016. 

 Nombre d’actuacions importants 
assenyalades en el mapa 
d’infraestructures educatives 2016, de 
les quals 124 són actuacions urgents i 
116 un altre tipus d’actuacions. La 
resta de les deficiències, 463 de 703, 
són de menor envergadura. 

 81 de les 240 previstes en el mapa 
d’infraestructures educatives 2016, 
la qual cosa representa un 33,7%. 
35 directament per la CECE, 
principalment en centres abans 
construïts íntegrament en 
barracons, i 46 a través del Pla 
Edificant, fonamentalment en 
centres amb barracons puntuals. 
A més, s’han acabat 23 actuacions 
no previstes en el mapa inicial. 

 Obligacions reconegudes per 
actuacions acabades del 
mapa de 2016. 149,2 milions 
d’euros per la CECE i 99,4 
milions d’euros pel Pla 
Edificant. Destinades a 
ampliacions en un 56% i a 
noves construccions en un 
30%. 

 
      

159  158  103  725 
ACTUACIONS 
PENDENTS 

 CENTRES AMB BARRACONS 
2016 

 CENTRES AMB BARRACONS 
2022 

 
ACTUACIONS DELEGADES 

De les 240 previstes en el 
mapa d’infraestructures 
educatives 2016, que 
representen un 66,3%. 7 
iniciades per la CECE, 50 
iniciades pel Pla Edificant, 84 
no iniciades i 18 
descartades. 

 Nombre de centres existents amb 
barracons en el curs 2016/2017, amb 
929 aules prefabricades. 

 Nombre de centres existents amb 
barracons en el curs 2021/2022, 
amb 795 aules prefabricades, dels 
quals 68 centres amb 654 
barracons ho són per obres de 
construcció. 

 Acords d’adhesió al Pla 
Edificant formalitzats a 31 de 
desembre de 2022. 

 
 

 
    

1.209  293  17%   24% 
milions d’euros 

Import total formalitzat 
de les actuacions 
delegades al Pla Edificant a 
31 de desembre de 2022. 

 milions d’euros  
Import total certificat de les 
actuacions delegades al Pla Edificant 
a 31 de desembre de 2022. 

 Percentatge executat a 31 de 
desembre de 2022 sobre l’import 
total assignat al Pla Edificant 
(executable fins a 2029). 

 Percentatge executat a 31 de 
desembre de 2022 sobre 
l’import total concedit. 

 
 

 
 

 
 

 

104  213  337   
ACTUACIONS DE 
GRAN 
ENVERGADURA 

 CENTRES ELIMINACIÓ 
FIBROCIMENT 

 CENTRES ERRADICACIÓ 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

  

Obres de construcció acaba-
des de nous centres i grans 
rehabilitacions executades 
entre 2016 i 2022 tant direc-
tament per la CECE com per 
mitjà d’actuacions 
delegades del Pla Edificant. 

 Nombre de centres educatius públics 
en els quals s’ha eliminat el 
fibrociment de les seues instal·lacions, 
dels 253 centres existents prèviament 
amb aquest material.  

 Nombre de centres educatius en 
els quals s’han realitzat actuacions 
que han afavorit l’erradicació de 
barreres arquitectòniques, dels 565 
amb aquestes deficiències. 
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2. OBJECTIUS, ABAST I METODOLOGIA DE L’AUDITORIA 

2.1. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

L’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes, inclou entre les seues funcions, a més de les referides al control extern de la 
gestió economicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes, aquelles altres 
que, d’acord amb l’ordenament jurídic, siguen convenients per a assegurar 
adequadament el compliment dels principis financers, de legalitat, d’eficàcia i d’economia 
i de transparència exigibles al sector públic, així com la sostenibilitat ambiental i la 
igualtat de gènere. D’altra banda, l’article 9.3 de la mateixa llei determina que els informes 
han de pronunciar-se, entre altres, sobre si la gestió dels recursos humans, materials i dels 
fons pressupostaris s’ha desenvolupat de manera econòmica i eficient, i avaluar el grau 
d’eficàcia en l’assoliment dels objectius previstos. 

D’acord amb el que s’ha dit en el paràgraf anterior, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en sessió celebrada el 31 de desembre de 2021, va acordar incloure en el 
Programa Anual d’Actuació de 2022 (PAA2022) l’auditoria operativa del programa 421.70, 
“Infraestructures educatives”, per a la seua execució pluriennal. 

Durant l’àmbit temporal de l’auditoria, el centre gestor del programa 421.70 va ser la 
Direcció General d’Infraestructures Educatives (DGIE), dependent de la Secretaria 
Autonòmica d’Educació i Formació Professional de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport (CECE).1 La principal problemàtica sobre la qual actua el programa 421.70 és la de 
millorar la qualitat del servei educatiu a través de les infraestructures educatives escolars 
dels centres públics de tots els nivells educatius. Aquestes actuacions es duen a terme 
tant en centres de nova construcció com en centres existents, eliminant els “barracons” 
(aules prefabricades) i prioritzant la supressió del fibrociment i la millora de l’accessibilitat 
en les infraestructures educatives. Des de 2018, aquestes actuacions es duen a terme 
principalment pels ajuntaments que s’adhereixen al denominat programa Edificant, i la 
resta per la mateixa CECE. Les del programa Edificant representen el 80% del pressupost 
total del programa 421.70, tant en 2021 com en 2022.  

L’àmbit temporal de l’auditoria se centra en els anys 2021 i 2022, si bé també s’ha estés 
als anys 2020, 2019 i 2018, tal com es comenta posteriorment. S’ha de tindre en compte 
que el programa 421.70 va aparéixer per primera vegada en el pressupost de la 
Generalitat de l’exercici 2020, any en què es va crear la DGIE, amb una dotació de tan sols 
9,7 milions d’euros en els capítols I i II (res en els capítols VI i VII). Però les inversions en 
infraestructures educatives no són una matèria nova, perquè són actuacions que s’estan 
abordant des d’anys anteriors en altres programes pressupostaris: el 422.20, 
“Ensenyament primari”, i el 422.30, “Ensenyament secundari”. 

 
1 Actualment, després de l’aprovació del Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual 
estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, és la 
Direcció General d’Infraestructures Educatives i per a l’Ocupació (DGIEO), dependent de la 
Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació (CEUO). 



Auditoria operativa del programa 421.70, “Infraestructures educatives”. 
Exercicis 2021-2022 

 5   

Des de 2021, les actuacions en infraestructures educatives es comptabilitzen, dins del 
programa 421.70, en el capítol VI (actuacions pròpies de la CECE) i en el capítol VII 
(actuacions dels ajuntaments, programa Edificant). Per tant, per a conéixer la situació de 
les infraestructures educatives a 31 de desembre de 2022, cal analitzar l’execució del 
programa Edificant, que va començar l’any 2018 per mitjà del Decret Llei 5/2017, de 20 
d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la 
Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, 
ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat. 
El programa Edificant és el mecanisme principal d’execució de les actuacions en 
infraestructures educatives previstes en el “Mapa d’infraestructures escolars” de 2016 i de 
la seua actualització de 2021. Aquest programa Edificant es va iniciar amb una dotació 
econòmica de 700 milions d’euros per a executar-lo durant el període 2018-2022, però 
dues modificacions posteriors en 2019 i en 2022 n’han ampliat la dotació fins a 1.700 
milions d’euros i la vigència fins a l’any 2029. 

Per consegüent, per a aconseguir els nostres objectius d’auditoria, hem considerat l’abast 
material i temporal següent, tant per a les obres de gestió pròpia de la CECE com per a 
les actuacions dels ajuntaments en relació amb el programa Edificant: 

• L’execució dels programes 422.20 i 422.30 durant els exercicis 2018 (primer 
d’execució del Decret Llei 5/2017), 2019 i 2020. 

• L’execució del programa 421.70 durant 2021 i 2022. 

S’exclou de l’abast d’aquesta auditoria la fiscalització dels expedients de contractes que 
s’hagen pogut tramitar per a escometre les actuacions. 

En definitiva, l’objectiu principal de l’auditoria és emetre un informe que expresse 
conclusions sobre en quina mesura s’estan aconseguint els objectius del programa 421.70 
amb l’abast material i temporal abans assenyalat, tenint en compte que les actuacions 
previstes en el programa Edificant encara estan en execució, perquè aquest programa té 
un termini d’execució fins a 2029. Es tracta, per tant, de realitzar una auditoria operativa 
focalitzada en els sistemes de planificació, gestió i control amb conclusions sobre el grau 
de compliment dels objectius del programa 421.70 a 31 de desembre de 2022 i amb 
recomanacions de millora. L’auditoria operativa en termes d’eficiència, eficàcia i economia 
haurà de plantejar-se en pròxims PAA una vegada finalitze el termini d’execució del 
programa Edificant. Per a poder avaluar aquesta gestió hem definit els següents objectius 
concrets, i que coincideixen amb els objectius del programa pressupostari de la DGIE, 
formulats en termes de preguntes: 

Objectiu 1 S’ha millorat la xarxa d’infraestructures educatives públiques de 
titularitat de la Generalitat de tots els nivells educatius per mitjà d’obres 
de gestió pròpia o de la delegació de competències als ajuntaments 
(Pla Edificant) a través d’ampliacions, adequacions, grans rehabilitacions 
i construcció de nous centres en funció de les necessitats que es 
desprenien de la planificació educativa? 
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Objectiu 2 S’ha aconseguit que els centres públics aconseguisquen els 
estàndards constructius adequats, segons el codi tècnic d’edificació, 
adequant els centres existents als canvis normatius a través d’actuacions 
de diversa índole i complexitat? S’ha produït l’eliminació de 
fibrociment i barreres arquitectòniques? Tot això a través d’obres de 
gestió pròpia o per mitjà de la delegació de competències als 
ajuntaments (Pla Edificant). 

Per a facilitar l’obtenció de respostes, hem desglossat cada objectiu en diversos 
subobjectius, i en cada un hem definit les preguntes i els criteris d’auditoria. Tot això ho 
detallem en l’apèndix 13. 

L’apartat 3 d’aquest informe conté les conclusions més rellevants que es formulen per als 
dos objectius esmentats adés, i l’apartat 4 recull les recomanacions per a millorar la gestió 
del programa 421.70. L’Informe inclou també dotze apèndixs, tots els quals detallats en 
l’índex de l’informe. 

2.2. METODOLOGIA DE L’AUDITORIA 

Hem dut a terme el treball de conformitat amb els Principis fonamentals de fiscalització de 
les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de fiscalització 
aprovades pel Consell de la Sindicatura i recollides en el Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes, especialment la secció 3200, “Guia de fiscalització operativa”, 
que estava en vigor en la data d’inici d’aquesta auditoria i que adapta a les necessitats de 
la Sindicatura els aspectes rellevants de les normes aprovades per les institucions de 
control extern sobre la fiscalització operativa. També hem tingut en compte la normativa 
sobre auditoria operativa aprovada recentment pels OCEX.2 Considerem que l’evidència 
d’auditoria obtinguda proporciona una base suficient i adequada per a fonamentar les 
conclusions, recomanacions i altres observacions que es detallen en aquest informe. 

Agraïm la col·laboració prestada en la realització d’aquest treball al personal de la 
Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, actual responsable de la gestió i el 
manteniment de les infraestructures educatives, i especialment a la Direcció General 
d’Infraestructures Educatives i per a l’Ocupació i al Servei de Planificació Educativa. 

  

 
2 GPF-OCEX 3000: Norma per a l’auditoria operativa, GPF-OCEX 3910: Conceptes fonamentals de 
l’auditoria operativa, i GPF-OCEX 3920: El procés de l’auditoria operativa. Aprovades el 9 de juny de 
2022. 
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3. CONCLUSIONS 

3.1. MILLORA DE LA XARXA D’INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES 
PÚBLIQUES (OBJECTIU 1) 

a)  Conclusions generals 

1. La Generalitat Valenciana, a través de la CECE, ha millorat la xarxa d’infraestructures 
educatives per mitjà de l’execució de diverses obres de gestió pròpia, la majoria de 
les quals encaminades a erradicar la problemàtica dels barracons endèmics i la 
construcció de nous centres educatius en els municipis amb necessitats 
d’escolarització. També s’han executat actuacions destinades a ampliar, rehabilitar i 
adequar aquells centres les instal·lacions dels quals estaven deteriorades. La majoria 
de les actuacions realitzades s’han destinat a l’erradicació dels barracons endèmics. 
No obstant això, continuen existint actuacions prioritàries pendents d’executar, que 
s’abordaran en els pròxims anys, amb la finalitat de disposar d’una xarxa de centres 
educatius amb els màxims estàndards de qualitat en matèria d’infraestructures. 

D’altra banda, la CECE, a través del Pla Edificant, delega les seues competències en 
matèria de construcció i millora dels centres públics educatius en favor de les entitats 
locals que de manera voluntària decideixen adherir-se a aquest pla, perquè gestionen 
amb els seus mitjans propis tots els procediments administratius per a la construcció 
i/o millores dels centres educatius públics situats en el seu territori que es consideren 
oportuns. Amb el Pla Edificant es pretén accelerar la construcció o realitzar les 
reformes necessàries que podrien demorar-se atesa la limitació dels recursos 
disponibles per part de l’Administració autonòmica. No obstant això, l’alta càrrega 
burocràtica que comporta la formalització i l’execució dels acords ocasiona que les 
actuacions previstes no es puguen desenvolupar en els terminis fixats. Atés el baix 
nivell d’execució del Pla Edificant, les actuacions executades no han millorat 
substancialment el desajust de places escolars que presenten els centres educatius 
públics de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, hem pogut comprovar que en 
nou de les deu actuacions més significatives finalitzades s’ha incrementat el nombre 
de places escolars oferides. 

b)  Mapa d’infraestructures educatives 

2. Durant el període corresponent a l’àmbit temporal d’aquesta auditoria operativa, les 
principals actuacions que integren el programa 421.70 estan relacionades amb les 
obres previstes en el “Mapa d’infraestructures escolars” de 2016 que la Generalitat va 
fer públic a través de la web de la CECE. En aquest mapa es detallaven les accions 
prioritàries de construcció de nous centres i d’ampliació i adequació d’altres, amb la 
doble finalitat de disposar d’una oferta adequada de llocs escolars i eliminar els 
barracons existents. El mapa d’infraestructures escolars de 2016 no està publicat 
actualment en la web de la CEUO, ja que s’ha actualitzat aquest document dues 
vegades, una el 28 d’octubre de 2021 i una altra el 28 de desembre de 2022.  
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3. El mapa de 2016 concloïa que almenys el 50% dels més de 1.400 centres educatius 
públics existents a la Comunitat Valenciana necessitaven actuacions en matèria de 
construcció a causa de la situació precària en què es trobaven, i concretava 703 
centres amb infraestructures deficients (vegeu el quadre 8 de l’apèndix 2). El mapa 
prioritzava un total de 240 actuacions i comprén una primera llista que detalla els 124 
centres sobre els quals calia efectuar grans actuacions de caràcter urgent en què 
s’indiquen els tipus i els motius de l’actuació (vegeu el quadre 10 de l’apèndix 2), i 
una segona llista que detalla 116 centres més, però sense indicar els tipus d’actuació. 
Respecte a les 463 actuacions puntuals restants, corresponen a obres de menor 
envergadura, en molts casos demanades pels ajuntaments i de les quals la CECE no 
disposa d’un detall. Quant al mapa d’infraestructures de 2021, preveu 13 noves 
actuacions assignades a la CECE que no estaven previstes en el mapa de 2016 (vegeu-
ne el detall en el quadre 16 de l’apèndix 2). 

4. Des de 2016, la CECE ha executat 104 grans actuacions en matèria d’infraestructures 
educatives tant directament, amb els seus mitjans propis, com indirectament, a través 
de delegacions de competències a favor dels ajuntaments adherits al Pla Edificant. En 
el quadre següent es mostra un desglossament de les actuacions executades per 
tipus d’actuació i obligacions reconegudes. 

Quadre 1. Actuacions acabades període 2016-2022 per la CECE i Pla Edificant 

Tipus 
d’actuació 

Actuacions 
CECE 

Actuacions 
Pla 

Edificant 

Total 
actua-
cions 

Obligacions 
reconegudes 

CECE (cap. VI) 

Obligacions 
reconegudes 
Pla Edificant 

(cap. VII) 

Total 
obligacions 

reconegudes  

Nova 
construcció 27 9 36 131.009.412 46.671.459 177.680.871 

Reposició 1 7 8 8.000.000 24.836.903 32.836.903 

Rehabilitació 
integral 2 6 8 6.223.417 15.341.013 21.564.430 

Rehabilitació 
parcial 2 6 8 1.742.750 8.853.694 10.596.444 

Ampliació 8 36 44 29.883.259 54.227.882 84.111.141 

TOTAL 40 64 104 176.858.838 149.930.951 326.789.789 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la DGIE 

Tal com s’observa en el quadre anterior, la major part de les actuacions han consistit 
en ampliacions (44 actuacions) i en nova construcció (36 actuacions), i la resta, menys 
importants, consisteixen en reposicions i rehabilitacions (24 actuacions). En termes 
d’obligacions reconegudes, l’actuació més significativa és la nova construcció, que 
representa el 54%, seguida de les ampliacions amb el 26%. 

5. El mapa d’infraestructures educatives de 2016 incloïa un total de 240 actuacions dels 
diversos tipus que hem detallat en el quadre anterior. De les 104 actuacions acabades 
a 31 de desembre de 2022, 81 estaven previstes en el mapa esmentat i les 23 restants 
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van ser assumides per la CECE amb posterioritat (en el quadre 58 de l’apèndix 5 figura 
un detall d’aquestes últimes). Quant a l’execució de les 240 actuacions compromeses 
per la CECE en el mapa, a 31 de desembre de 2022 se n’han acabat 81, i la resta, 159 
actuacions, es troba en diferents fases d’execució. En el quadre següent mostrem la 
situació de les actuacions en funció dels motius o els tipus de centres en els quals 
s’ha actuat: 

Quadre 2. Mapa d’infraestructures educatives de 2016. Situació de les actuacions 
acabades i pendents per motiu de les obres. 31 de desembre de 2022 

Motiu de les obres 

Previstes en 
el mapa 

2016 
Acabades 

CECE 

Acabades 
Pla 

Edificant 
Total 

acabades Pendents 

Obligacions 
reconegudes 

CECE  
(cap. VI) 

Obligacions 
reconegudes 
Pla Edificant 

(cap. VII) 

Total 
obligacions 

reconegudes 

Centres construïts 
íntegrament en 
barracons 

25 18 3 21 4 87.517.208 12.846.352 100.363.560 

Centres construïts 
parcialment en 
barracons 

23 9 2 11 12 36.080.995 3.173.174 39.254.169 

Centres amb barracons 
puntuals en aules 
docents 

103 2 24 26 77 4.854.556 41.562.649 46.417.205 

Centres amb barracons 
puntuals en aules no 
docents 

13 0 3 3 10 0 2.877.885 2.877.885 

Necessitats 
d’escolarització sense 
barracons 

69 5 12 17 52 18.165.112 32.999.977 51.165.089 

Necessitats 
d’escolarització amb 
barracons 

7 1 2 3 4 2.640.977 5.901.548 8.542.525 

TOTAL 240 35 46 81 159 149.258.848 99.361.585 248.620.433 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la DGIE 

Actuacions acabades 

6. Tal com s’observa en el quadre anterior, a 31 de desembre de 2022 s’han acabat 81 
de les 240 actuacions previstes en el mapa d’infraestructures educatives de 2016, la 
qual cosa representa el 33,7%. La CECE ha executat 35 d’aquestes actuacions, i el cost 
en termes d’obligacions reconegudes ha pujat a 149.258.848 euros, que s’han 
destinat principalment a obres en centres construïts íntegrament en barracons. Les 46 
actuacions del Pla Edificant han suposat un cost de 99.361.585 euros, que s’han 
destinat principalment a obres en centres amb barracons puntuals o per necessitats 
d’escolarització. El detall per centres de les actuacions acabades per la CECE figura en 
el quadre 49 de l’apèndix 3 i el dels centres de les actuacions del Pla Edificant, en el 
quadre 54 de l’apèndix 4. En aquests quadres s’indica l’estat del centre educatiu, el 
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tipus d’actuació realitzada i el cost en termes d’obligacions pressupostàries 
reconegudes. Un resum d’aquests quadres és el següent: 

Quadre 3. Mapa d’infraestructures educatives de 2016. Actuacions acabades per tipus 
d’actuació. 31 de desembre de 2022 

Tipus d’actuació 
Totalment 
barracons 

Parcialment 
barracons 

Barracons 
puntuals 

Necessitats 
escolarització Total  

Nova construcció      

Nombre  20   4   1   5   30  

Obligacions reconegudes  96.650.055   11.482.251   3.432.306   28.650.327   140.214.939  

Reposició      

Nombre  1     2   -   3  

Obligacions reconegudes  3.713.505   -   5.616.711   -   9.330.216  

Rehabilitació integral      

Nombre  -   1   -   5   6  

Obligacions reconegudes  -   5.100.000   -   13.340.488   18.440.488  

Rehabilitació edifici      

Nombre  -   1   2   4   7  

Obligacions reconegudes  -   242.750   457.868   8.715.969   9.416.587  

Ampliació      

Nombre  -   5   24   6   35  

Obligacions reconegudes  -   22.429.168   39.788.205   9.000.830   71.218.203  

TOTAL nombre  21   11   29   20   81  

TOTAL obligacions rec.  100.363.560   39.254.169   49.295.090   59.707.614   248.620.433  

Font: Quadres 49 i 54 

En el quadre anterior es pot observar que 65 de les 81 actuacions finalitzades (el 80%) 
corresponen a ampliacions (35) i noves construccions (30). En termes d’obligacions 
reconegudes, aquests dos tipus d’actuació representen el 56% i el 30% del total, 
respectivament. 

Actuacions pendents 

7. A 31 de desembre de 2022 hi havia pendents d’executar 159 de les 240 actuacions 
previstes en el mapa d’infraestructures educatives de 2016, la qual cosa representa el 
66,3%. L’estat d’aquestes actuacions a 31 de desembre de 2022 es mostra en el 
quadre següent: 
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Quadre 4. Mapa d’infraestructures educatives de 2016. Actuacions pendents per motius 
de les obres. 31 de desembre de 2022 

 

Motiu de les obres 
Actuacions 
pendents 

Iniciada 
per 

CECE 

Iniciada 
Pla 

Edificant 

No iniciada 
per CECE. 

Pressupostada 

No iniciada 
per CECE. No 

pressupostada 

No 
iniciada 

Pla 
Edificant 

En fase de 
delegació 

Pla 
Edificant 

Actuació 
descartada 

Centres construïts 
íntegrament en 
barracons 

4 1 3 0 0 0 0 0 

Centres construïts 
parcialment en 
barracons 

12 3 3 3 0 3 0 0 

Centres amb barracons 
puntuals 87 1 29 1 7 29 12 8 

Necessitats 
d’escolarització 56 2 15 7 0 13 9 10 

TOTAL 159 7 50 11 7 45 21 18 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la DGIE 

Tal com s’observa en el quadre anterior, de les 159 actuacions pendents, s’han iniciat 
les obres en 57 (7 per la CECE i 50 pel Pla Edificant), la qual cosa representa un 35,8%. 
De la resta no iniciades cal destacar que 18 corresponen a la CECE i 66 al Pla Edificant, 
i la resta, 18 actuacions, han sigut descartades. Es pot veure la composició de totes en 
els quadres 50 a 57, en els quals s’indiquen, entre altres conceptes, els motius de les 
obres, el tipus d’actuació, el pressupost i les obligacions reconegudes. 

Un resum per tipus d’actuació de les 159 obres pendents de finalitzar és el següent: 

Quadre 5. Mapa d’infraestructures educatives de 2016. Actuacions pendents per tipus. 
31 de desembre de 2022 

Tipus d’actuació 

Iniciada 
per 

CECE 

Iniciada 
Pla 

Edificant 

No iniciada 
per CECE. 

Pressupostada 

No iniciada 
per CECE. No 

pressupostada 

No 
iniciada 

Pla 
Edificant 

En fase de 
delegació 

Pla 
Edificant 

Actuació 
descartada 

Total 
actuacions 
pendents 

Nova construcció 2 16 3 2 4 4 3 34 

Reposició 0 9 0 0 9 1 0 19 

Rehabilitació 
integral 0 4 1 2 5 5 4 21 

Rehabilitació edifici 1 4 3 0 4 2 2 16 

Ampliació 4 17 4 3 23 9 9 69 

TOTAL 7 50 11 7 45 21 18 159 

Font: Quadres 50 a 53 i 55 a 57 
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Els aspectes més importants que es dedueixen del quadre anterior són: 

- La major part de les actuacions pendents, 69 de 159, corresponen a ampliacions, 
la qual cosa representa el 43,4%, de les quals destaquen les obres no iniciades del 
Pla Edificant, 23 sobre 69. 

- Les obres de rehabilitació representen, amb 37 actuacions pendents, el 23,3% del 
total. 

- Les obres de nova construcció representen, amb 34 actuacions pendents, el 
21,4% del total, de les quals s’han iniciat 18 actuacions. 

- Les actuacions de reposició suposen 19 de les actuacions pendents, l’11,9% del 
total, totes del Pla Edificant, en diverses fases. 

- De les 159 actuacions pendents, 116 corresponen al Pla Edificant, la qual cosa 
suposa el 72,9%. Les actuacions pendents del Pla Edificant representen el 71,6% 
del nombre total previst, 162, la qual cosa posa de manifest un cert baix nivell 
d’execució d’aquest pla a 31 de desembre de 2022. 

c)  Eliminació de barracons 

8. En el mapa d’infraestructures educatives de 2016 es va detectar que, en el curs 
2016/2017, hi havia 158 centres educatius públics construïts amb barracons 
(íntegrament, parcialment o per necessitats puntuals), amb un total de 929 aules 
prefabricades. Amb dades referides al curs 2021/2022, encara hi ha 51 centres amb 
un total de 306 barracons, per la qual cosa la disminució és de 107 centres i de 623 
aules prefabricades. A més, hi ha 52 centres més amb 489 barracons temporals per 
obres de diversa naturalesa. En el quadre 23 de l’apèndix 2 figura un desglossament 
per tipologia de centres, i en els quadres 62 a 65 de l’apèndix 10 figuren detalls per 
centres en el curs 2021/2022. 

d)  Pla Edificant 

9. Grau d’execució. L’article 5 del Decret Llei 5/2017 preveu el règim econòmic del Pla 
Edificant amb una dotació pressupostària de 700 milions d’euros durant el període 
2018-2022. Posteriorment, per acord del Consell de data 12 d’abril de 2019, es va 
ampliar la dotació pressupostària fins a 1.000 milions d’euros i un termini d’execució 
fins a 2024. Finalment, per acord del Consell de data 8 de juliol de 2022, es va tornar a 
ampliar la dotació econòmica del Pla fins a 1.700 milions d’euros, i per mitjà del 
Decret Llei 5/2022 es va ampliar el termini d’execució fins a 2029. A 31 de desembre 
de 2022, s’han formalitzat 725 actuacions per un import de 1.209.557.221 euros, 
l’execució de les quals s’ha materialitzat en un pressupost de 846.698.504 euros sobre 
el qual s’han reconegut obligacions per 293.269.141 euros, la qual cosa representa un 
grau d’execució pressupostària del 35% (vegeu el quadre 37), que pot considerar-se 
baix, si bé el programa Edificant té un període d’execució fins a l’any 2029. Si 
comparem l’execució pressupostària amb la dotació econòmica total i amb l’import 
formalitzat, els nivells de desenvolupament del Pla serien del 17% i del 24,2%, 
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respectivament. En el quadre següent es mostra la situació de les actuacions 
formalitzades del Pla Edificant a 31 de desembre de 2022. 

Quadre 6. Actuacions formalitzades del Pla Edificant. Situació a 31 de desembre de 
2022 

Tipus 
actuació 

En execució Obres acabades  

Nre. 
Import 

formalitzat Executat % ex. 

% 
sobre 
total Nre. 

Import 
formalitzat Executat % ex. 

% 
sobre 
total 

Adequació 4 10.264.743 7.033.843 69% 4% 2 1.950.033 1.922.657 99% 2% 

Ampliació 57 151.775.359 40.006.220 26% 22% 18 20.191.848 19.713.854 98% 18% 

Nova 
construcció 14 90.663.579 26.784.415 30% 15% 5 10.919.641 10.540.850 97% 9% 

Reformes 211 76.777.032 40.927.118 53% 22% 161 38.262.095 37.187.473 97% 33% 

Rehabilitació 25 47.474.602 19.647.227 41% 11% 6 9.817.456 9.371.026 95% 8% 

Rehabilitació 
integral 8 10.970.318 5.918.468 54% 3% 3 3.224.404 3.088.518 96% 3% 

Reparació 2 894.253 173.764 19% 0% 1 139.964 139.964 100% 0% 

Reposició 29 163.459.161 41.705.825 26% 23% 18 30.369.373 29.059.486 96% 26% 

TOTAL 350 552.279.048 182.196.880 33% 100% 214 114.874.814 111.023.829 97% 100% 
 

Tipus actuació 

Obres no iniciades Total  

Nre. 
Import 

formalitzat Nre. 
Import 

formalitzat Executat % ex. 
% sobre 

total 

Adequació 0 0 6 12.214.776 8.956.500 73% 3% 

Ampliació 35 101.608.496 110 273.575.703 59.720.074 22% 20% 

Nova construcció 17 166.410.140 36 267.993.360 37.325.265 14% 13% 

Reformes 53 27.166.647 425 142.205.774 78.114.591 55% 27% 

Rehabilitació 22 45.622.290 53 102.914.348 29.018.253 28% 10% 

Rehabilitació integral 7 13.718.717 18 27.913.440 9.006.987 32% 3% 

Reparació 1 86.050 4 1.120.267 313.728 28% 0% 

Reposició 26 187.791.019 73 381.619.553 70.813.743 19% 24% 

TOTAL 161 542.403.359 725 1.209.557.221 293.269.141 24% 100% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació disponible en la plataforma Edificant 

Analitzant el quadre anterior, s’observa que la major part de les actuacions, 425 de 
725, són per reformes, si bé l’import es concentra en les actuacions de gran 
envergadura, com són les reposicions i nous centres. 
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10. Període mitjà de formalització de les actuacions. Hem observat que 528 de les 725 
actuacions s’han formalitzat en un termini inferior a un any, i els intervals més 
freqüents són els de 51 a 100 dies i de 101 a 200 dies; entre un i dos anys s’han 
formalitzat 99 actuacions, i a partir de dos anys 98 actuacions; destaquen en aquest 
últim cas 47 actuacions amb un termini superior a 1.000 dies. En el quadre 38 es 
mostren els períodes de formalització i s’expliquen les causes dels retards.  

11. Inici de les actuacions. Pel que fa al termini de temps que transcorre des que un 
ajuntament signa l’acord d’adhesió al Pla i s’inicia l’execució de l’actuació, hem 
observat el següent: 

- De les 725 actuacions formalitzades, en 126, valorades en 348.143.093 euros, 
encara no s’ha remés cap certificació de despeses, i cal destacar que per a 74 de 
les 126 han transcorregut més de 700 dies des que es va signar l’adhesió.  

- Sobre les 599 actuacions que sí que han presentat certificacions, el 60% es van 
iniciar en un termini inferior a un any, si bé en un 5% han transcorregut més de 
cinc anys des de la signatura del conveni i la certificació de la primera despesa. 

Segons les explicacions rebudes de la DGIE, el principal motiu del retard en l’execució 
de les obres ha sigut la pandèmia de la COVID-19. La guerra d’Ucraïna també ha 
afectat el sector de la construcció, a causa de l’increment dels preus de les matèries 
primeres i dels carburants. 

12. Termini de pagament. En relació amb el període de temps que transcorre des que se 
certifica una despesa i se’n fa efectiu el pagament, hem calculat que transcorren de 
mitjana 231 dies, la qual cosa comporta un alt risc de morositat i de pagament 
d’interessos. Fins a l’1 de juny de 2022, els diferents proveïdors han interposat a la 
CECE demandes per reclamació de quantitats que suposen un risc probable de 
pagament d’interessos de demora per import, almenys, de 553.530 euros. Atés que 
en aquesta data s’havien certificat despeses per import de 262 milions d’euros, 
aquests interessos suposen un 0,21% del total certificat. Tenint en compte l’import 
total del Pla Edificant, 1.700 milions d’euros, el cost per interessos de demora dels 
retards en el pagament dels deutes podria arribar a ser molt superior. La 
responsabilitat en el retard del pagament de les certificacions d’obres està 
compartida entre els ajuntaments i l’Administració autonòmica. En aquest sentit, hem 
pogut calcular que els ajuntaments tarden 93 dies de mitjana a presentar a la CECE 
les certificacions de despeses, que la CECE tarda una mitjana de 64 dies a aprovar-les, 
26 dies a realitzar l’ordre de pagament de les factures i 48 dies a fer-ne el pagament. 

13. Justificació de despeses. L’article 10.5 del Decret Llei 5/2017 requereix que, amb 
caràcter previ al reconeixement de l’obligació per la conselleria competent en matèria 
d’educació, les entitats locals han d’aportar la documentació justificativa corresponent 
degudament conformada i aprovada. Hem observat que aquest precepte no 
s’observa adequadament, ja que la justificació de les despeses es fa per mitjà de 
certificacions emeses pels interventors dels ajuntaments, que no s’acompanyen de les 
factures o documents que els acrediten. El personal encarregat de la revisió de les 
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despeses únicament comprova que l’import i el concepte de les despeses que 
s’informen en aquests certificats coincideixen amb els acords formalitzats, sense 
verificar l’existència de factures, albarans o una altra documentació justificativa, 
actuant sobre la base del principi de confiança legítima i interpretant que els 
interventors, en la realització de la justificació, actuen amb la diligència deguda. 
Considerem que aquest procediment comporta certs riscos de frau o error, i 
representa un incompliment de l’article 10.5 del Decret Llei 5/2017. 

14. Control financer. L’apartat 8 de l’article 10 del Decret Llei 5/2017 estableix que “les 
actuacions, previstes en aquest decret llei, poden estar subjectes al control financer 
de la Intervenció General, en funció del que es disposa en el capítol III del títol VI de 
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions”. Fins a la data, la IGGV no ha inclòs en els seus plans 
de control financer actuacions vinculades a la verificació i validació de les despeses 
certificades a través del Pla Edificant. 

15. Planificació estratègica. És un instrument necessari per a complir els objectius 
previstos de la manera més eficaç, eficient i econòmica possible. En el cas del 
programa Edificant, no s’ha publicat cap pla o programa de caràcter pluriennal que 
s’ajuste al que es preveu en l’article 63 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de 
Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana. No obstant això, la 
CECE/CEUO ens indica que es disposa d’una planificació per objectius en el mapa 
d’infraestructures escolars i en les fitxes pressupostàries del programa 421.70. En 
aquest sentit, hem d’assenyalar que els objectius plasmats en aquests documents 
expressen una meta o situació que els responsables polítics pretenen aconseguir, 
però estan formulats d’una manera poc precisa, molt genèrica i sense prou concreció 
quantitativa. Si bé la fitxa FP4 del pressupost del programa pressupostari 421.70 
identifica huit línies d’actuació (estratègies) que contribueixen a la consecució dels 
objectius perseguits, aquests no s’han desglossat en projectes. A més, el Pla no ha 
tingut una continuïtat en plans operatius anuals que haurien de concretar les 
activitats que configuren cada projecte i els resultats esperats amb la seua execució. 
Tot això dificulta una avaluació objectiva del grau de compliment del Pla Edificant. 

La DGIE ens ha facilitat un document intern en el qual consten els objectius del Pla 
Edificant, el calendari d’execució, els indicadors d’avaluació i el personal assignat a 
l’execució i control del Pla. No obstant això, considerem que aquest document no 
conté tots els elements necessaris que permeten disposar d’una planificació 
estratègica capaç d’executar el Pla Edificant de la manera més eficaç, eficient i 
econòmica possible i que siga conforme al que s’estableix en els articles 63 i següents 
de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat 
Valenciana.  

16. Recursos humans. Els retards en l’execució del Pla són deguts en gran manera als 
insuficients recursos humans destinats a gestionar-lo i que permeten complir els 
objectius previstos. La DGIE no ha elaborat un pla estratègic en matèria de recursos 
humans, si bé ha realitzat gestions encaminades a la reorganització dels recursos 
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disponibles i ha sol·licitat a la Direcció General de Funció Pública l’adequada dotació i 
cobertura dels llocs de treball. 

e)  Oferta de places escolars 

17. Les actuacions realitzades, en execució o previstes tant directament per la CECE/CEUO 
com a través del Pla Edificant, augmentaran l’oferta de places escolars a la Comunitat 
Valenciana, si bé s’observa que hi ha alguns municipis sobre els quals és necessari 
preveure o agilitzar determinades actuacions per a ajustar l’oferta a la possible 
demanda d’escolarització en funció del nombre de la població efectiva que han 
d’atendre. En l’àmbit global de la Comunitat Valenciana, s’observa un grau d’ocupació 
de places escolars del 87% en el curs 2021-2022. En l’apartat 2.6 de l’apèndix 2 
s’ofereix informació més detallada sobre aquest aspecte. 

18. La ràtio d’alumnes per aules en centres de la Comunitat Valenciana se situa, en tots 
els nivells educatius (infantil, primària, ESO i batxillerat) per davall de la ràtio màxima 
permesa, tal com estableix el Decret 58/2021, de 30 d’abril, del Consell, sobre jornada 
lectiva del personal docent i nombre màxim d’alumnat per unitat en centres docents 
no universitaris. No obstant això, la Comunitat Valenciana es troba per damunt de la 
mitjana nacional en tots els nivells excepte en educació infantil. 

f)  Actuacions en matèria d’ampliació, rehabilitació, adequació i millora de centres 

19. Actuacions directes de la CECE. El pressupost destinat a actuacions en matèria 
d’ampliació, rehabilitació, adequació i millora de centres educatius des de 2016 a 
2022 ha ascendit a 132.321.310 euros, que s’ha executat en 66.057.659 euros, és a dir, 
un 50%. De l’import executat, 44.380.426 euros s’han destinat a centres d’educació 
infantil i primària i 21.677.233 euros a centres d’educació secundària. En el quadre 59 
de l’apèndix 6 figura un detall de les actuacions més significatives executades.  

20. Pla Edificant. S’han delegat 598 actuacions d’aquests tipus per un import de 
532.030.868 euros, que representa el 82% de les 725 actuacions delegades i el 44% 
de l’import total delegat de 1.209.557.221 euros. L’execució a 31 de desembre de 
2022 puja a 176.123.146 euros, un 33,1% de l’import. Vegeu els quadres 6 i 45. 

g)  Execució pressupostària del capítol VI del programa 421.70. CECE 

21. Fins al 31 de desembre de 2020 les operacions en matèria d’infraestructures 
educatives es reconeixien en el programa 422.20 (ensenyament primari) i en el 
programa 422.30 (ensenyament secundari), ja que no és fins a final de 2020 quan la 
DGIE assumeix les competències en matèria de construccions d’infraestructures 
educatives i a partir de 2021 aquestes operacions passen a registrar-se en el 
programa pressupostari 421.70. Totes les operacions registrades en el capítol VI 
corresponn a inversions en infraestructures educatives realitzades directament per la 
CECE. En el quadre 31 de l’apèndix 2 es mostra l’execució pressupostària agregada 
del capítol VI dels programes esmentats abans de 2016 a 2022. El pressupost definitiu 
ha ascendit a 583.728.409 euros i les obligacions reconegudes a 258.800.793 euros, la 
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qual cosa representa un grau d’execució pressupostària del 44,3%, que pot 
considerar-se molt baix. 

h)  Execució pressupostària del capítol VII del programa 421.70. Pla Edificant 

22. La pràctica totalitat de les operacions registrades en el capítol VII corresponen a 
l’execució del Pla Edificant. En el quadre 37 de l’apèndix 2 es mostra l’execució 
pressupostària agregada del capítol VII dels programes esmentats abans de 2018 a 
2022. El pressupost definitiu del capítol VII dels programes 422.20, 422.30 i 421.70 per 
als exercicis 2018 a 2022 ascendeix a 846.698.504 euros, la qual cosa representa un 
49,8% del pressupost total assignat al programa Edificant, que ascendeix a 1.700 
milions d’euros per a la seua execució fins a 2029. Les obligacions reconegudes 
ascendeixen a 293.269.141 euros, que indiquen un grau d’execució pressupostària del 
35%, que pot considerar-se molt baix. 

3.2. ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS CONSTRUCTIUS ADEQUATS 
(OBJECTIU 2) 

a)  Retirada de fibrociment dels centres públics 

23. La CECE/CEUO compta amb un pla per a l’eliminació de fibrociment en centres 
educatius públics que preveu un total de 253 actuacions. A 31 de desembre de 2022 
s’han executat 213 actuacions i en queden 40 pendents d’executar, per la qual cosa el 
grau d’execució és del 84%. En l’apèndix 11 es detallen les actuacions pendents.  

b)  Eliminació de barreres arquitectòniques  

24. El pla d’actuació de la CECE/CEUO preveu un total de 565 actuacions d’índole molt 
diferent, des de l’execució i posada en marxa d’un ascensor en el centre educatiu fins 
a la construcció d’una simple rampa d’entrada en el centre educatiu. D’aquestes, 112 
es van executar en el període 2015 a 2019 i 453 estan previstes per al període 2020 a 
2024. Respecte a aquestes últimes, 114 estan acabades i 111 estan en fase de 
terminació durant 2022. 95 actuacions s’han delegat per mitjà del Pla Edificant, si bé 
en només huit d’aquestes s’han iniciat les obres. Vegeu els quadres 47 i 48 de 
l’apèndix 2. 
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4. RECOMANACIONS3 

Relacionades amb la planificació i els recursos humans 

1. En relació amb el programa 421.70, i particularment amb el Pla Edificant, la 
Generalitat, a través de la CEUO, hauria d’elaborar una planificació estratègica segons 
el que es preveu en l’article 63 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon 
Govern de la Comunitat Valenciana. D’altra banda, els pressupostos anuals de la 
Generalitat (fitxes FP4) haurien de preveure els objectius del programa d’una manera 
més concreta, qualitativament i quantitativament, i també incloure els indicadors més 
apropiats que permeten l’anàlisi sobre la gestió i execució del programa en termes 
d’economia, eficiència i eficàcia.  

2. En matèria de recursos humans, la planificació estratègica de la CEUO hauria de 
quantificar i justificar els llocs de treball necessaris per a executar d’una manera 
eficient i eficaç les actuacions vinculades al programa 421.70 i al Pla Edificant, i 
establir els procediments de provisió pertinents. 

3. La Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de funció pública, ha 
de procurar que els llocs de treball de la DGIEO s’ocupen de manera definitiva a 
través dels sistemes ordinaris de provisió de llocs, i evitar així l’alta taxa de 
provisionalitat de les places actualment ocupades. 

4. D’altra banda, la Generalitat també hauria d’incloure en l’RLT de la DGIEO els llocs 
d’informàtics necessaris per a gestionar la plataforma Edificant, de manera que la 
DGIEO tinga major autonomia i capacitat per a solucionar les incidències que es 
detecten. 

5. La CEUO, per mitjà de gestió pròpia o a través del programa Edificant, hauria de 
comptar amb els mecanismes adequats relatius a la planificació detallada i 
programada que preveja la previsió, gestió i execució de les actuacions necessàries 
sobre les infraestructures educatives amb l’objectiu que els municipis de la Comunitat 
Valenciana disposen, en el menor termini de temps possible, de les places escolars 
suficients d’acord amb la població real que han d’atendre. 

Relacionades amb la gestió i execució 

6. En relació amb el Pla Edificant, la CEUO hauria d’establir procediments que 
reduïsquen l’elevada càrrega burocràtica de la seua tramitació i que permeten que les 
actuacions s’inicien en el menor temps possible a fi de millorar l’eficiència i eficàcia en 
la gestió. En aquest sentit, ha de reduir-se el període mitjà de formalització de les 
actuacions, així com el de la signatura de l’acord d’adhesió i el d’inici de les 
actuacions corresponents. També ha de reduir-se l’actual elevat període mitjà de 

 
3 Dirigim les recomanacions als centres que actualment gestionen el programa 421.70: vegeu la 
nota 1. 
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pagament de les factures, que comporta un alt risc de reclamació d’interessos de 
demora. 

7. És convenient que la plataforma Edificant estiga interconnectada amb l’aplicació de 
comptabilitat de la Generalitat, a fi de reduir el temps de registre de les operacions i 
evitar el risc que les factures no es comptabilitzen en l’exercici de realització de les 
despeses.  

8. La CEUO ha d’adoptar les mesures necessàries per a executar en el menor temps 
possible les actuacions pendents de retirada de fibrociment i d’eliminació de barreres 
arquitectòniques. 

9. Els procediments de la DGIEO sobre els requisits tècnics d’edificació haurien 
d’incloure controls de supervisió específics per a verificar el seu compliment efectiu. 

10. A causa de l’increment dels preus de les matèries primeres, moltes de les actuacions 
han hagut de modificar els acords d’adhesió per a augmentar els pressupostos. En 
aquest sentit, es recomana a la DGIEO que estudie l’impacte econòmic d’aquest 
increment de preus i sol·licite a la CEUO l’actualització del pressupost del programa 
que siga necessària per a executar les actuacions de la manera més eficaç i eficient 
possible. 

Relacionades amb el control intern 

11. La CEUO ha de donar compliment adequat a les disposicions de l’apartat 5 de l’article 
10 del Decret Llei 5/2017 comprovant la documentació justificativa corresponent, 
com ara procediments previs i complementaris al control financer posterior que 
comentem a continuació.  

12. La Intervenció General de la Generalitat, per a donar compliment a l’apartat 8 de 
l’article 10 del Decret Llei 5/2017, hauria d’incloure en els seus plans de control 
financer la supervisió i el control de les despeses justificatives relatives a les 
certificacions aprovades per la CEUO vinculades a l’execució del Pla Edificant. 

Relacionades amb la publicitat i la transparència 

13. La CEUO ha de publicar, en relació amb el Pla Edificant, els plans i programes anuals i 
pluriennals en els quals es fixen els objectius concrets, les activitats, els mitjans 
necessaris per a executar-los, el temps previst per a la seua consecució, els òrgans 
responsables d’executar-los i els indicadors que en permeten el seguiment i 
l’avaluació, així com el seu grau de compliment i els resultats, per a donar compliment 
efectiu a l’article 14.3.6 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern 
de la Comunitat Valenciana. 



 

 

 

 

 

 
APÈNDIX 1 

Informació bàsica sobre el programa 421.70 
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1. CENTRE GESTOR DEL PROGRAMA 421.70 D’INFRAESTRUCTURES 
EDUCATIVES 

Durant el període de l’àmbit temporal de l’auditoria, el centre gestor del programa 
pressupostari 421.70 va ser la Direcció General d’Infraestructures Educatives (DGIE), que 
es va crear per mitjà del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix 
l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.4 Les 
seues competències es regulaven per mitjà del Decret 173/2020, de 30 d’octubre, del 
Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport.5 L’article 12 detallava les funcions de la DGIE, entre les quals destaquen: 

• Redacció, gestió i supervisió dels projectes tècnics de construccions escolars, i la 
direcció, seguiment i control de l’execució de les obres en centres educatius, tot això 
amb referència a aquells l’execució dels quals assumisca directament la Conselleria. 

• Planificar i gestionar la tramitació tecnicoadministrativa de les actuacions incloses en 
el programa Edificant. 

• Proposar i revisar les delegacions de competències en cooperació amb les 
administracions locals per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i 
equipament de centres públics de la Generalitat. 

• Emetre informes en matèria d’infraestructures educatives i sobre tots aquells 
documents urbanístics referents a la reserva de sòl dotacional d’ús escolar, de 
conformitat amb la normativa vigent. 

La CECE publica 6  informació relativa a les inversions executades en matèria 
d’infraestructures educatives, tant per mitjà d’actuacions directes de la mateixa conselleria 
com a través de delegacions de competències a favor dels diversos ajuntaments 
valencians a través del Pla Edificant, i dona compliment així al que s’estableix en l’article 
3.2 del Decret Llei 5/2017, que estableix que la conselleria competent en matèria 
d’educació publicarà en la seua pàgina web informació suficient sobre les actuacions que 
tinguen en execució com a conseqüència del que es preveu en el Decret Llei. 

2. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

2.1. Pressupostos dels exercicis 2020 i 2021 

El programa 421.70 apareix per primera vegada en el pressupost de la Generalitat en 
l’exercici 2020, una vegada creada la DGIE en 2019. No obstant això, analitzant les fitxes 

 
4 Sobre la situació actual, vegeu la nota 1. 
5 Actualment, en l’article 19 del Decret 136/2023, de 10 d’agost, del Consell, d’aprovació del 
Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. 
6 https://ceice.gva.es/va/web/contratacion-educacion/mapa-de-infraestructuras. 

https://ceice.gva.es/va/web/contratacion-educacion/mapa-de-infraestructuras
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pressupostàries dels exercicis 2018 a 2020 de la CECE, observem que les infraestructures 
educatives es registraven en dos programes pressupostaris dependents de la Direcció 
General de Centres i Personal Docent. D’una banda, en el programa 422.20 (Educació 
Primària), en el qual s’imputaven les despeses per obres de construcció i millora en 
centres d’educació infantil i primària (CEIP). I, d’altra banda, en el programa 422.30 
(Educació Secundària), en el qual s’imputaven les despeses per construcció i millora 
d’infraestructures en instituts d’educació secundària (IES). Com ocorre en el pressupost 
del programa 421.70, les obligacions relatives a actuacions realitzades directament per la 
Conselleria s’imputaven en el capítol 6 d’inversions reals i les obligacions procedents del 
Pla Edificant en el capítol 7 de transferències de capital.  

En el pressupost de l’exercici 2021, el programa s’inclou en la secció 09, “Educació, Cultura 
i Esport”, dins del servei 02, “Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional”. 
La fitxa pressupostària FP1, “Resum de recursos financers”, detalla el pressupost inicial de 
2021 per capítols de despesa, amb dades de l’exercici precedent, 2020. Un resum 
d’aquesta fitxa és el següent: 

Quadre 7. Capítols de despeses del programa 421.70  

Capítols 
Pressupost 
inicial 2020 

Pressupost 
inicial 2021 

I. Despeses de personal 2.966.690 2.929.690 

II. Compres de béns corrents i despeses de funcionament 6.900.840 8.030.580 

VI. Inversions reals 0 76.164.060 

VII. Transferències de capital 0 311.860.000 

TOTAL 9.867.530 398.984.330 

Font: Fitxa pressupostària FP1, “Resum de recursos financers”, inclosa en el pressupost de la Generalitat 2021 del 
programa 421.70, “Infraestructures educatives” 

Analitzant l’FP1 observem que el pressupost inicial de 2021 ascendeix a 398.984.330 
euros, molt superior al de l’exercici 2020, que va ser de tan sols 9.867.530 euros. Aquest 
és tan baix pel fet que no és fins a final de 2020 quan el Consell aprova les competències 
en matèria d’infraestructures educatives a favor de la DGIE i, per tant, les obligacions 
pressupostàries vinculades a la construcció i millores de centres públics educatius es 
registraven en altres programes pressupostaris, concretament en els programes 422.20 i 
422.30. 

La major part del pressupost inicial de 2021 es concentra en el capítol 7, “Transferències 
de capital”, 311.860.000 euros que representen el 78% del total. El capítol 6 representa el 
19%. Els capítols 1 i 2 no són significatius. El capítol 6 està desglossat en l’FP6 i el capítol 7 
en l’FP7. 

Dins del programa 421.70 es comptabilitzen en el capítol 6, “Inversions reals”, les 
despeses produïdes per la mateixa conselleria per la gestió directa en infraestructures, i 
en el capítol 7, “Transferències de capital”, les obligacions a favor dels diferents 
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ajuntaments adherits al Pla Edificant, a mesura que aquests van justificant davant la 
Conselleria l’execució dels treballs. 

2.2. Objectius del programa 421.70 

Els objectius del programa 421.70 figuren detallats en l’FP4, “Memòria d’actuacions”. 
Aquesta fitxa conté tres apartats que transcrivim a continuació: 

Problemàtica sobre la qual s’actua 

1. Millorar la qualitat dels serveis educatius actuant a través de les infraestructures, tant 
sobre centres de nova construcció, eliminant així els barracons, com actuacions de 
diversa índole en centres ja existents, prioritzant tant la finalització del pla 
d’eliminació del fibrociment com de l’execució del Pla d’Accessibilitat. 

2. Informar de les modificacions del Pla General d’Ordenació Urbana. 

3. Centres privats: compliment de requisits mínims d’infraestructures en sol·licituds 
d’autorització o modificació d’ensenyaments.  

Objectius bàsics 

1.1 Millorar la xarxa d’infraestructures educatives públiques de titularitat de la Generalitat 
de tots els nivells educatius, per mitjà d’obres de gestió pròpia consistents en 
ampliacions, adequacions, grans rehabilitacions, i construcció de nous centres en 
funció de les necessitats que es desprenguen de la planificació educativa. 

1.2 Millorar la xarxa d’infraestructures educatives públiques de titularitat de la Generalitat 
de tots els nivells educatius, per mitjà de la delegació de competències als 
ajuntaments (Pla Edificant) d’actuacions consistents en ampliacions, adequacions, 
grans rehabilitacions i construcció de nous centres en funció de les necessitats que es 
desprenguen de la planificació educativa. 

1.3 Aconseguir que els centres públics arriben als estàndards constructius adequats, 
segons el codi tècnic d’edificació, adequant els centres existents als canvis normatius 
per mitjà d’actuacions de diversa índole i complexitat. Eliminació de fibrociment i 
barreres arquitectòniques. Millora de les instal·lacions per a fomentar l’eficiència 
energètica, sostenibilitat i espais coeducatius. Tot això per mitjà d’obres de gestió 
pròpia. 

1.4 Aconseguir que els centres públics arriben als estàndards constructius adequats, 
segons el codi tècnic d’edificació, adequant els centres existents als canvis normatius 
per mitjà d’actuacions de diversa índole i complexitat. Eliminació de fibrociment i 
barreres arquitectòniques. Millora de les instal·lacions per a fomentar l’eficiència 
energètica, sostenibilitat i espais coeducatius. Tot això per mitjà de la delegació de 
competències en ajuntaments (Pla Edificant). 
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2.1 Atendre els requeriments de les administracions públiques sobre elaboració 
d’informes urbanístics. 

3.1 Atendre les sol·licituds d’autorització o modificació d’ensenyaments dels centres 
privats en relació amb les infraestructures educatives. 

Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors 

1.1.1. Construcció de noves infraestructures escolars en aquelles localitats en què hi ha 
demanda d’escolarització en aquestes etapes educatives, a través d’actuacions directes de 
la Conselleria. 

1.1.2. Ampliació, rehabilitació i adequació dels centres públics docents a través 
d’actuacions directes de la Conselleria. 

1.2.1. Construcció de noves infraestructures escolars en aquelles localitats en què hi ha 
demanda d’escolarització en aquestes etapes educatives, a través de la delegació de 
competències en ajuntaments (Pla Edificant). 

1.2.2. Ampliació, rehabilitació i adequació dels centres públics docents a través de la 
delegació de competències en ajuntaments (Pla Edificant). 

1.3.1. Rehabilitacions, reparacions i adequacions de diversa índole en la xarxa de centres 
públics, a través d’actuacions directes de la Conselleria. 

1.3.2. Rehabilitacions, reparacions i adequacions de diversa índole en la xarxa de centres 
públics, a través de la delegació de competències en ajuntaments (Pla Edificant). 

1.3.3. Retirada de fibrociment dels centres públics, a través d’actuacions directes de la 
Conselleria i el Pla Edificant. 

1.3.4. Afavorir l’accessibilitat en tots els centres educatius, per mitjà de l’eliminació de 
barreres arquitectòniques en actuacions directes de la Conselleria i a través del Pla 
Edificant. 

2.1.1. Elaborar informes urbanístics preceptius en la gestió de les modificacions dels plans 
urbanístics, sol·licitats per les administracions locals i altres administracions públiques, en 
relació amb les necessitats de reserves dotacionals escolars. 

3.1.1. Assessorament i elaboració d’informes preceptius sobre compliment de requisits 
mínims de les infraestructures de centres privats de nova creació o modificació 
d’ensenyaments. 

Comentaris als apartats de l’FP4 

L’FP4 detalla tres problemàtiques sobre les quals actua el programa 421.70. Cada 
problemàtica es desglossa en els “objectius bàsics” del programa, i aquests al seu torn es 
desglossen en “principals línies d’actuació”, que entenem que són els subobjectius. Els 
quatre primers objectius bàsics (1.1 a 1.4) donen resposta a la problemàtica 1, que és la 
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de millorar les infraestructures educatives per mitjà de la construcció i reforma de nous 
centres educatius en aquells municipis on hi haja demanda d’escolarització o es troben 
construïts íntegrament en barracons, i millorar les infraestructures dels centres existents 
que es troben en situació precària. Totes aquestes actuacions podran realitzar-se tant a 
través d’actuacions executades directament per la CECE com a través dels ajuntaments als 
quals s’han delegat les competències en virtut del Pla Edificant. L’objectiu 2.1 està vinculat 
a la problemàtica número 2 i l’objectiu 3.1 a la problemàtica 3. Aquesta auditoria 
operativa tracta sobre la problemàtica número 1, que és la que se centra en les 
infraestructures educatives. No s’analitzen les problemàtiques números 2 i 3. 

2.3. Indicadors del programa 

La fitxa FP4 del pressupost de l’exercici 2021 només inclou un indicador, el “nombre 
d’actuacions”, per a cada un dels objectius bàsics. Considerem que aquest fet és 
insuficient perquè no es preveu un conjunt d’indicadors suficient i adequat per a analitzar 
la gestió i execució del programa, de l’eficiència i l’eficàcia de les actuacions executades i 
si aquestes han contribuït a millorar la problemàtica detectada. En conseqüència, la 
Sindicatura ha buscat i proposat indicadors que proporcionen la millor evidència possible 
per a analitzar si la Conselleria ha actuat de manera eficaç, eficientment i econòmicament 
en relació amb el compliment dels objectius establits.  

3. PROGRAMA EDIFICANT 

3.1. Normativa inicial 

Està constituïda pel Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix 
el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la 
Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, adequació, reforma i equipament 
de centres públics docents de la Generalitat. 

En el preàmbul d’aquest decret s’esmenta que la Generalitat va fer públic, al gener de 
2016, el mapa d’infraestructures escolars on es detallaven les actuacions prioritàries de 
construcció de nous centres, d’ampliació i adequació d’uns altres amb la doble finalitat de 
disposar d’una oferta adequada de llocs escolars, i d’eliminar els barracons existents. 
A causa de l’alt volum d’actuacions previstes i atesa la urgència i necessitat d’abordar com 
més prompte millor aquestes actuacions, s’instrumentalitza el decret llei esmentat, el qual 
pretén articular el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i els ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana, amb l’objectiu d’agilitzar l’execució d’aquestes obres en el menor 
termini possible. 

L’article 1.2 estableix que aquesta cooperació es materialitzarà, principalment, a través de 
la delegació per part de la Generalitat a favor de les administracions locals, de l’exercici de 
les seues competències en matèria de construcció, ampliació, reforma i, si és el cas, 
equipament de centres públics docents de la Generalitat.  
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L’article 3.2 estableix que és condició necessària que aquestes actuacions estiguen 
compreses en el mapa d’infraestructures educatives aprovat pel Consell en 2016, si bé 
poden autoritzar-se actuacions no previstes sempre que la Conselleria ho considere 
oportú.  

L’article 5 preveu el règim econòmic que estableix una dotació pressupostària de 700 
milions d’euros durant el període 2018-2022. Poden fer-se bestretes de finançament de 
fins a un 20% del pressupost assignat.  

L’article 6 estableix que a partir del segon any d’implantació del règim de cooperació 
previst en aquest decret llei i que va entrar en vigor el 27 d’octubre de 2017, la Conselleria 
d’Educació havia d’elevar, per a la seua aprovació per la Comissió delegada d’Hisenda i 
Pressupostos, una memòria on es detallaren tant les delegacions efectivament 
autoritzades, amb indicació del seu cost i l’estat d’execució, així com una previsió, 
degudament quantificada, de les que tenia previst autoritzar durant l’exercici següent. La 
primera memòria s’havia d’aprovar abans del 30 de setembre de 2019 i hem comprovat 
que es va elaborar el 8 d’abril de 2019.  

L’article 7 estableix que les administracions locals interessades, amb consulta prèvia al 
consell escolar municipal i al consell escolar de centre, havien de presentar la sol·licitud 
d’adhesió al pla, aprovada pel ple de la mateixa corporació, acompanyada d’una 
memòria. 

L’article 8 estableix que, una vegada presentada la sol·licitud per part de les 
administracions locals, és la mateixa conselleria l’encarregada de comprovar la 
procedència de l’actuació sol·licitada, atenent tant la planificació d’infraestructures 
educatives com el que es disposa en el decret. 

L’article 10 estableix que el finançament es realitza a càrrec del capítol VII, transferències 
de capital, dels pressupostos de la Generalitat durant els exercicis en què estiga vigent el 
decret esmentat. 

A pesar que la diversa documentació existent fa referència al Pla Edificant (Acord del 
Consell de 12 d’abril de 2019, ROF de la DGIE, FP4 del pressupost del programa…), 
realment no existeix un document que sintetitze les necessitats reals, els objectius a 
aconseguir i les estratègies a dur a terme que donen compliment a les necessitats 
previstes. Considerem que la CECE hauria d’haver elaborat un document en què constara, 
entre altres, objectius perseguits, un calendari d’actuacions, l’assignació de responsables 
per a l’execució del Pla i un procediment de control, capaç d’analitzar els avanços en 
matèria d’objectius i possibles desviacions, tot això amb la finalitat última que la CECE 
conega l’eficiència, l’eficàcia i l’economia de les inversions realitzades. 

3.2. Modificacions posteriors 

Per mitjà de l’Acord del Consell de 12 d’abril de 2019, d’ampliació de dotació 
econòmica i de duració del programa Edificant, el Consell amplia la dotació econòmica 
destinada a finançar el Decret Llei 5/2017 en 300 milions d’euros, de manera que 
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l’estimació econòmica del programa Edificant queda en 1.000 milions d’euros. També 
amplia la duració del programa en dos anys, que determina un període d’execució que 
comprén les anualitats entre 2018 i 2024. 

Per mitjà de l’Acord del Consell de 8 de juliol de 2022, d’ampliació de dotació 
econòmica del Programa Edificant, s’incrementa la dotació del programa Edificant fins a la 
quantitat de 1.700 milions d’euros. 

El Decret Llei 5/2022, d’1 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova la concessió directa 
d’ajudes de suport als treballadors autònoms inscrits com a tals en el règim especial 
d’autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s’han vist 
especialment afectats per l’increment dels costos energètics derivats de la invasió 
d’Ucraïna per part de Rússia, modifica determinades disposicions del Decret Llei 5/2017 i 
n’inclou altres de noves, entre les quals la disposició addicional sisena, “Vigència del 
programa Edificant”, per la qual es prorroga la seua vigència fins a l’any 2029 inclòs, de 
manera que resulten com a període d’execució les anualitats 2018 a 2029. 

4. MARC NORMATIU BÀSIC DEL PROGRAMA 421.707 

La principal normativa que regula o afecta el programa 421.70 és la següent: 

• Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic d’Edificació. 

• Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió 
administrativa i financera i d’organització de la Generalitat. Modifica el DL 5/2017. 

• Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 
2021. 

• Llei 8/2022, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i 
financera, i d’organització de la Generalitat. Modifica el DL 5/2017. 

• Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de 
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana 
per a la construcció, l’ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics 
docents de la Generalitat. 

• Decret Llei 5/2022, d’1 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova la concessió directa 
d’ajudes de suport als treballadors autònoms inscrits com a tals en el règim especial 
d’autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s’han vist 
especialment afectats per l’increment dels costos energètics derivats de la invasió 
d’Ucraïna per part de Rússia. Modifica el DL 5/2017. 

 
7 Font: Pàgina web CECE. 
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• Decret 104/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova la norma tècnica en 
matèria de reserves dotacionals educatives. 

• Decret 173/2020, de 30 d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i 
funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

• Acord del Consell de 12 d’abril de 2019, d’ampliació de dotació econòmica i de 
duració del programa Edificant. 

• Acord del Consell de 8 de juliol de 2022, d’ampliació de la dotació econòmica del 
programa Edificant. 

 



 
 

 

 

 

 

 
APÈNDIX 2 

Observacions addicionals sobre els resultats de la fiscalització
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1. MAPES D’INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES  

1.1. Mapa d’infraestructures escolars 2016 

Al juny de 2015, coincidint amb l’inici de la IX legislatura, la CECE va realitzar una anàlisi 
de la situació estructural dels centres educatius públics de la Comunitat Valenciana i va 
concloure que, almenys, en el 50% dels més de 1.400 centres existents necessitaven fer 
actuacions en matèria de construcció a causa de la situació precària en què es trobaven. 
A partir d’aquest estudi, al gener de 2016, la Generalitat va fer públic, a través de la web 
de la CECE, el “Mapa d’infraestructures escolars”, on es detallaven les accions prioritàries 
de construcció de nous centres, d’ampliació i adequació d’uns altres, amb la doble 
finalitat de disposar d’una oferta adequada de llocs escolars i eliminar els barracons 
existents. El mapa d’infraestructures de 2016 no està publicat en la web de la CECE ja que 
aquest document ha sigut actualitzat en 2021 i 2022. No obstant això, la DGIE ens ha 
proporcionat una còpia en paper del mapa. Aquest mapa d’infraestructures és, en realitat, 
un document que està format per diverses transparències PowerPoint i dues llistes 
d’actuacions. 

Transparències PowerPoint 

El 50% dels centres educatius de la Comunitat, 703 centres que afecten 270.000 alumnes, 
necessiten actuacions:  

Quadre 8. Centres educatius amb infraestructures deficients. 2016 

Nre. centres Situació 

240 Centres detallats en les dues llistes d’actuacions 

25  Centres íntegrament en barracons 

68  Centres antics que necessiten nova construcció 

8  Planificació que requereix construir nous centres 

139  Centres parcialment en barracons 

463 Altres centres amb necessitat d’actuacions puntuals 

703 Total centres amb infraestructures deficients 

Font: Mapa d’infraestructures escolars 2016 

Els 240 centres que comprenen els quatre primers tipus es desglossen en dues llistes 
d’actuacions, que comentem més avant. En relació amb les 463 actuacions puntuals 
restants, segons la Conselleria corresponen a obres de menor envergadura, en molts 
casos demanades pels ajuntaments i de les quals no disposen d’un detall com en els 
casos anteriors. 

Els alumnes afectats per províncies d’aquests 240 centres les actuacions dels quals són 
prioritàries són: 
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Quadre 9. Nombre d’alumnes afectats per infraestructures deficients. 2016 

Situació Castelló València Alacant Total 

Necessiten centres nova construcció 10.286 20.996 6.096 37.378 

Íntegrament en barracons 1.486 2.796 2.798 7.080 

Centres antics 8.800 18.200 3.298 30.298 

Parcialment en barracons 722 6.478 6.349 13.549 

Total 11.008 27.474 12.445 50.927 

Font: Mapa d’infraestructures escolars 2016 

Prioritat per a 2016-2019: 

• Grans actuacions. 124 actuacions de construcció de centres nous: 33 a Castelló, 58 a 
València i 33 a Alacant.  

• Actuacions puntuals. 116 actuacions en centres parcialment en barracons. 

Compromisos 2016-2019 del Govern del Botànic: 

• Eliminar els barracons escolars 

• Reconstruir l’educació valenciana:  

- Infraestructures de qualitat 

- Gestió transparent 

- Aules dignes 

Llistes d’actuacions 

Aquest mapa d’infraestructures consta de 240 actuacions prioritàries que es distribueixen 
en dues llistes: 

• Primera llista, denominada “Noves construccions i adequacions/ampliacions - llista 
bàsica”, composta de 124 actuacions de construcció urgents. Detalla les 124 grans 
actuacions per cada centre, tipus d’actuació (construcció, rehabilitació, adequació), 
estimació d’inici d’obres i motiu de l’actuació. 25 són centres construïts íntegrament 
per barracons, 23 centres construïts parcialment en barracons i 76 centres nous per 
necessitats d’escolarització. Import total estimat de les actuacions: 422.748.546 euros. 

• Segona llista, denominada “Llista de centres amb escolarització parcial en barracons”, 
formada per 116 actuacions en altres centres educatius que disposaven d’algun 
mòdul d’aules prefabricades. Detalla les 116 actuacions per cada centre, però no 
concreta el tipus d’actuació ni el cost estimat. Se suposa que són actuacions de 
centres que parcialment tenen aules prefabricades, però no és necessari construir un 
nou centre educatiu sinó més prompte reformar-ne i rehabilitar-ne una part per a 
situar els alumnes afectats per aquestes instal·lacions. 
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Les 124 actuacions de la primera llista tenen les característiques següents: 

Quadre 10. Primera llista del mapa d’infraestructures del 2016. Actuacions per tipus i 
motivació 

Tipus d’actuació  
Necessitats 

d’escolarització 

Centres 
parcialment en 

barracons 

Centres 
íntegrament en 

barracons Total 

Ampliació 24 13 0 37 

Nova construcció 17 8 25 50 

Rehabilitació edifici 16 0 0 16 

Rehabilitació integral 19 2 0 21 

TOTAL 76 23 25 124 

Font: Mapa d’infraestructures 2016  

La distribució d’aquestes actuacions per províncies de la Comunitat Valenciana és la 
següent: 

Quadre 11. Primera llista del mapa d’infraestructures de 2016. Actuacions per províncies 
i tipus d’actuació 

Província/tipus actuació 
Necessitats 

d’escolarització 

Centres 
parcialment en 

barracons 

Centres 
íntegrament de 

barracons Total 

Alacant 11 12 10 33 

Ampliació 6 8 0 14 

Nova construcció 4 3 10 17 

Rehabilitació integral 1 1 0 2 

Castelló 24 2 7 33 

Ampliació 3 1 0 4 

Nova construcció 3 0 7 10 

Rehabilitació edifici 6 0 0 6 

Rehabilitació integral 12 1 0 13 

València 41 9 8 58 

Ampliació 15 4 0 19 

Nova construcció 10 5 8 23 

Rehabilitació edifici 10 0 0 10 

Rehabilitació integral 6 0 0 6 

TOTAL 76 23 25 124 

Font: Mapa d’infraestructures 2016  
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Analitzant els quadres anteriors podem destacar els aspectes principals següents: 

• Les actuacions es distribueixen en un 46,8% a la província de València, un 26,6% en la 
d’Alacant i un altre 26,6% a Castelló. 

• La majoria de les actuacions tenen com a motiu principal les necessitats 
d’escolarització, 76 del total de 124, la qual cosa representa un 61%. De les 48 
restants, el 39% tenen com a motiu l’actuació en centres parcialment o íntegrament 
en barracons. 

• Alacant és la província que concentra el 46% del total d’actuacions de centres 
construïts íntegrament i parcialment en barracons a la Comunitat Valenciana. 

• En termes relatius, la província d’Alacant és aquella en què es preveu realitzar major 
nombre de noves construccions, ja que el 52% de les actuacions previstes en aquesta 
província són d’aquest tipus, seguida per la província de València, en la qual el 40% 
de les actuacions previstes són de nova construcció. Únicament el 30% de les 
actuacions de la província de Castelló són de nova construcció, la majoria de les quals 
es concentra en actuacions de rehabilitacions integrals; el 62% del total d’aquestes 
actuacions es concentra a la província de Castelló. 

• Es preveia escometre la majoria de les actuacions a la província de València, 58 de 
124. Aquesta és també la província amb més centres educatius públics i places 
oferides d’educació com es pot observar a continuació en la taula següent: 

Quadre 12. Nombre de centres educatius públics i places ocupades relatives al curs 
2016-2017 

Província 
Nre.  

centres 
Nombre  

actuacions 

% actuacions 
sobre  
total 

% 
centres 

sobre 
total 

Places 
oferides 

% 
places 
sobre 
total 

Nombre 
alumnes 

% 
alumnes 

sobre 
total 

Taxa 
d’ocupació  

Nre. mitjà 
alumnes 

per centre 

Alacant 547 33 6% 38% 266.233 39% 218.324 40% 82% 399 

Castelló 210 33 16% 14% 92.448 14% 73.000 14% 79% 348 

València 687 58 8% 48% 316.021 47% 248.401 46% 79% 362 

TOTAL 1.444 124 8,6% 100% 674.702 100% 539.725 100% 80% 374 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel Servei de Planificació Educativa 

En el quadre anterior s’observa que el 48% de centres educatius es troben a la província 
de València, raó per la qual la major part d’actuacions es realitzen en aquesta província. 
Els alumnes es concentren a les províncies de València i Alacant, un 46% i un 40% del 
total respectivament. Sobre la taxa d’ocupació, les tres províncies presenten taxes similars 
al voltant del 80%, tot i que les aules estan un poc més saturades a la província d’Alacant. 

En termes relatius, Castelló és la província amb un nombre relatiu més alt d’actuacions, ja 
que es preveuen en més d’un 16% del total de centres educatius (33 actuacions sobre 
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210). A la província d’Alacant el nombre d’actuacions arriba al 6% del total de centres i a 
la província de València, al 8%.  

1.2. Mapa valencià d’actuacions en infraestructures educatives 2021  

El mapa de 2016 s’ha modificat en dues ocasions, la primera pel director general 
d’Infraestructures Educatives el 28 d’octubre de 2021. Aquest nou mapa d’infraestructures 
de 2021 comprén dues llistes. La primera llista consta de 65 actuacions executades o 
pendents d’executar per part de la CECE, valorades en 341 milions d’euros, i una segona 
llista on figuren totes les actuacions delegades, en virtut del Pla Edificant, que contenen 
totes les actuacions delegades fins al moment, incloses aquelles que actualment estan en 
fase d’estudi i no tenen una valoració exacta de la inversió; en concret, aquesta llista es 
compon de 656 actuacions ja aprovades per import de 995 milions d’euros, i de 209 
actuacions més pendents d’aprovar i que es troben en fase d’estudi i signatura de conveni 
entre les parts; aquestes 209 actuacions no estan valorades.  

El director general d’Infraestructures va aprovar la segona actualització amb data 28 de 
desembre de 2022, i es va publicar al gener de 2023.8 Aquest mapa de 2022 no distingeix 
entre les actuacions programades o executades directament per la CECE i les actuacions 
delegades a través del Pla Edificant, ni tampoc estan valorades ni ordenades en funció de 
la seua prioritat. Aquest document no ha sigut objecte de revisió perquè queda fora del 
nostre abast temporal d’auditoria. 

El mapa de 2021 està inspirat en el mapa anterior de 2016, ja que almenys les 240 
actuacions prioritàries detectades en el mapa de 2016 (124 noves construccions i 116 
actuacions en centres parcialment construïts en barracons) figuren en el mapa de 2021, 
bé en la llista d’actuacions ja delegades per mitjà del Pla Edificant i, si no han sigut 
delegades, són actuacions previstes a realitzar directament per la CECE.  

2. ACTUACIONS DE MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES 
PER MITJÀ D’OBRES DIRECTES DE LA CECE 

2.1. Mapa d’infraestructures escolars de 2016, primera llista 

Analitzant la informació que conté la plataforma Edificant, s’observa que 49 de les 124 
actuacions previstes en la primera llista del mapa d’infraestructures van ser assumides 
directament per la CECE i 65 han sigut o estan en fase de delegació de competències a 
través del Pla Edificant. La seua situació a 31 de desembre de 2022 és la següent: 

  

 
8 https://ceice.gva.es/es/web/contratacion-educacion/mapa-de-infraestructuras. 

https://ceice.gva.es/es/web/contratacion-educacion/mapa-de-infraestructuras
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Quadre 13. Primera llista del mapa d’infraestructures de 2016. Situació a 31-12-2022 de 
les actuacions assumides per la CECE i delegades a través del Pla Edificant, per tipus i 
motivació 

Motiu/Tipus actuació 
Acabada En execució No iniciada Total 

CECE Edificant TOTAL CECE EDIFICANT TOTAL CECE Edificant TOTAL CECE Edificant TOTAL 

Necessitats escolarització 6 14 20 2 15 17 7 22 29 15 51 66 

Ampliació 3 4 7 1 4 1 2 7 9 6 15 21 

Nova construcció 2 3 5 1 6 1 2 3 5 5 12 17 

Rehabilitació edifici 0 3 3 0 1 0 2 4 6 2 8 10 

Rehabilitació integral 1 4 5 0 4 0 1 8 9 2 16 18 

Parcialment en barracons 9 2 11 3 3 6 3 3 6 15 8 23 

Ampliació 4 1 5 2 0 2 3 1 4 9 2 11 

Nova construcció 3 1 4 1 3 1 0 1 1 4 5 9 

Rehabilitació edifici 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Rehabilitació integral 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 

Totalment en barracons 18 3 21 1 3 4 0 0 0 19 6 25 

Nova construcció 18 3 21 1 3 1 0 0 0 19 6 25 

TOTAL    33 19 52 6 21 27 10 25 35 49 65 114 

Font: Mapa d’infraestructures de 2016 i informació inclosa en l’aplicació Edificant 

A 31 de desembre de 2022, de les 49 actuacions assumides per la CECE, únicament han 
finalitzat 33 i sis estan en execució. En els quadres 49 i 50 de l’apèndix 3 es detallen 
aquestes actuacions. Les 10 actuacions restants, assumides per la CECE i no executades, 
s’han pressupostat en 2023 per import de 61.946.000 euros (vegeu-ne el detall en el 
quadre 51 de l’apèndix 3). 

Sobre les 75 actuacions de la primera llista del mapa d’infraestructures no previstes a 
executar per la CECE, 65 han sigut delegades a través del Pla Edificant, de les quals 10 
estan finalitzades, 21 en execució i 25 han sigut delegades o estan en fase de delegació i 
no han iniciat les obres; així mateix, hi ha 10 actuacions finalment descartades. En el 
quadre 53 de l’apèndix 3 figura un detall d’aquestes actuacions. 

2.2. Mapa d’infraestructures escolars de 2016, segona llista 

Aquesta llista comprén un total de 116 actuacions. La CECE únicament ha executat dues 
actuacions, una altra es troba en fase d’execució, una està pressupostada en 2023 i hi ha 
previst que la CECE n’execute set, però encara no s’han pressupostat. El seu detall i 
situació a 31 de desembre de 2022 es mostren en els quadres següents: 
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Quadre 14. Segona llista del mapa d’infraestructures de 2016. Actuacions acabades per 
la CECE. 31 de desembre de 2022 

Ciutat Província Nom del centre 
Obligacions 

reconegudes Any inici Any fi 

Vila-real Castelló CEIP Carlos Sarthou Carreres 1.422.240 2019 2021 

Palmera València CP 9 d’Octubre  3.432.306 2019 2022 

TOTAL   4.854.546   

Font: Mapa d’infraestructures de 2016, llista actuacions de la plataforma Edificant i comptabilitat 

Quadre 15. Segona llista del mapa d’infraestructures de 2016. Actuacions en execució 
per la CECE. 31 de desembre de 2022 

Ciutat Província Nom del centre 
Tipus 

actuació Motiu obra 
Import 

pressupostat 
Executat a 

31.12.22 

València València IES El Cabanyal Ampliació Parcialment 
en barracons 3.471.011 - 

     3.471.011 0 

Font: Mapa d’infraestructures de 2016, llista actuacions de la plataforma Edificant i comptabilitat 

Respecte a les 105 actuacions d’aquesta segona llista que no han sigut iniciades per la 
CECE, hem comprovat que 97 actuacions s’han delegat a través del Pla Edificant i huit 
actuacions s’han descartat (vegeu huit actuacions descartades de la segona llista del 
mapa d’infraestructures en el quadre 53 de l’apèndix 3). 

En resum, a 31 de desembre de 2022, de les 116 actuacions incloses en la segona llista del 
mapa d’infraestructures, 11 han sigut executades o se n’ha previst l’execució directament 
per la CECE. D’aquestes, dues actuacions han finalitzat i una està en fase d’execució, la 
qual cosa representa una inversió de 8.325.557 euros, una altra actuació està 
pressupostada en 2023 per part de la CECE per import de 5.079.000 euros i set estan en 
fases prèvies, per part de la CECE, per a la seua construcció. D’altra banda, 97 actuacions 
han sigut delegades per import total de 437.980.808 euros, dels quals s’han executat 
61.032.174 euros, i huit actuacions han sigut descartades, principalment perquè han 
desaparegut les necessitats d’escolarització que hi havia quan es van incloure en el mapa 
d’infraestructures de 2016. Vegeu els quadres 54 a 57. 

2.3. Mapa d’infraestructures educatives de 2021 

Aquest mapa preveu 13 noves actuacions assignades a la CECE que no estaven previstes 
en el mapa d’infraestructures de 2016. Són les següents: 
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Quadre 16. Mapa d’infraestructures de 2021. Noves actuacions assignades a la CECE  

Municipi Centre Descripció Pressupost 

Elx IES Periodista Vicent 
Verdú 

Construcció 24 aules d’ESO, 8 de 
batxillerat, 2 de cicles formatius i cafeteria 11.300.000 

Torrellano 
(Elx) IES Torrellano Reparacions diverses 500.000 

Alacant CEIP Manjón-Cervantes Adequació/rehabilitació parcial estructural 
3 aules d’infantil i 14 de primària 600.000 

Altea EI 1r cicle Mini Món Construcció 6 aules infantil 1.100.000 

Torrevieja* Alacant Reposició 2 aules de 2 anys, 6 d’infantil, 12 
de primària i menjador 6.555.830 

Els Poblets*  CEIP Ausiàs March Reposició 1 aula de 2 anys, 3 d’infantil,  
6 de primària i menjador 3.375.718 

Benicarló CEIP Ángel Esteban Construcció 6 aules infantil, 12 de primària 
i menjador 5.700.000 

Onda CPFPA L’Aladern Adequació antic conservatori  1.500.000 

Fanzara* CRA Espadà-Millars, aulari 
Fanzara 

Construcció 1 aula d’infantil, 1 de primària 
i menjador 2.500.000 

Burjassot CEIP San Juan de Ribera Rehabilitació 5 aules d’infantil, 12 de 
primària  600.000 

València* CEIP Padre Manjón Rehabilitació edifici 3.756.800 

Alboraia* IES La Patacona Construcció 20 aules d’ESO, 4 de 
batxillerat i cafeteria 10.541.610 

València* CEIP Doctor Barcia 
Goyanes 

Construcció 3 aules d’infantil i espais 
complementaris  532.630 

TOTAL   48.562.588 

Font: Mapa d’infraestructures de 2021 

Les actuacions assenyalades amb asterisc (*) estan incloses en el pressupost de 2022 del 
programa 421.70. Al tancament de l’exercici 2022, es troba en fase de licitació l’obra 
relativa al CEIP Inmaculada Concepción de Torrevieja. Així mateix, en 2022 han finalitzat 
les obres l’IES Periodista Vicent Verdú a Elx per import d’11.249.816 euros i l’obra del 
centre CEIP Padre Manjón ha sigut adjudicada en 2021 per import de 2.736.024 euros, 
dels quals a 31 de desembre de 2022 s’havien reconegut obligacions per import 
d’1.684.603 euros. 
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2.4. Resum de les actuacions assumides per la CECE en els mapes 
d’infraestructures de 2016 i de 2021 

La situació de les 240 actuacions previstes en el mapa d’infraestructures educatives de 
2016 és la següent a 31 de desembre de 2022: 

• Finalitzades. La CECE ha finalitzat un total de 35 actuacions (33 de la primera llista 
del mapa d’infraestructures per import de 144.404.292 euros i dues actuacions de la 
segona llista del mapa d’infraestructures per import de 4.854.556 euros). D’aquestes 
35 actuacions, 29 s’han realitzat en centres íntegrament o parcialment en barracons i 
sis en centres per necessitats d’escolarització. Les actuacions acabades estan 
valorades en 149.258.848 euros. 

• En execució. Estan en execució set actuacions, valorades en 45.610.841 euros, i 
l’import d’execució de les quals a 31 de desembre de 2022 ascendeix a 8.912.149 
euros. Tres d’aquestes set actuacions són en centres construïts parcialment en 
barracons i una íntegrament en barracons. 

• Pressupostades. 11 actuacions s’han inclòs en el pressupost de 2023, per import 
total de 67.025.000 euros (quadre 51, apèndix 3). 

• En estudi per part de la CECE. Set actuacions es troben incloses en el nou mapa 
d’infraestructures, però no han sigut pressupostades (quadre 52, apèndix 3). 

• Descartades. 18 actuacions s’han descartat per a l’execució per la CECE (quadre 53, 
apèndix 3). 

• Actuacions delegades. 162 actuacions han sigut delegades o en tràmits previs a 
través del Pla Edificant per import total de 790.590.756 euros, dels quals han sigut 
executats 147.674.403 euros. 

• Respecte a les actuacions incloses en el mapa d’infraestructures de 2021 que no 
figuraven previstes en el mapa de 2016, a 31 de desembre de 2022 la CECE ha acabat 
una obra per import d’11.249.816 euros (IES Periodista Vicent Verdú a Elx) i té en 
execució una altra obra amb obligacions reconegudes per 1.684.603 euros (CEIP 
Padre Manjón de València). 

2.5. Erradicació de barracons (CECE i Pla Edificant) 

Per a una millor comprensió d’aquest assumpte, abordem l’anàlisi de manera conjunta 
amb dades tant de la CECE com del Pla Edificant.  

2.5.1. Centres íntegrament en barracons 

En el mapa d’infraestructures escolars de 2016 es detecta que en el curs 2016-2017 hi 
havia 25 centres educatius públics construïts íntegrament en barracons que afectaven 
8.211 alumnes. En concret, aquests centres estaven distribuïts per províncies de la manera 
següent: 
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Quadre 17. Centres construïts íntegrament en barracons curs 2016-2017 

Província Nre. de centres Nre. d’alumnes 

Alacant 10 3.074 

Castelló 7 2.474 

València 8 2.663 

Total 25 8.211 
Font: Elaboració pròpia a partir del mapa d’infraestructures i la informació proporcionada pel Servei de Planificació 
Educativa  

La distribució geogràfica per comarques d’aquests centres és la següent: 

Imatge 1. Comarques i nombre d’alumnes afectats per centres construïts íntegrament 
en barracons 

 

Si observem la distribució geogràfica, podem apreciar que on més alumnes hi ha 
escolaritzats en centres construïts íntegrament per barracons és a la comarca del Baix 
Segura, al sud de la província d’Alacant, amb més de 1.600 alumnes afectats per aquesta 
circumstància. Li segueixen la Ribera Baixa (província de València) i la Plana Baixa 
(província de Castelló) amb més de 1.400 i 1.200 alumnes afectats respectivament. 

De les actuacions en els 25 centres formats íntegrament per barracons que hi havia en el 
curs 2016-2017, 19 han sigut assumides per la CECE i sis han sigut delegades a través del 
Pla Edificant. 

Respecte a les 19 actuacions de la CECE, 18 centres ja han sigut construïts i un altre està 
en execució. El detall es presenta en el quadre següent: 

Nre. d’alumnes 
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Quadre 18. Actuacions de la CECE sobre centres formats íntegrament per barracons  

Municipi 
Codi 

centre Nom del centre Pressupost Cost real 

Construïts     
La Vall d’Uixó 12002661 IES Honori Garcia 7.200.000 5.841.821 

Nules 12007218 CEIP Nou Pedro Alcázar 3.700.000 3.349.314 

Borriana 12007139 CEIP Nou núm. 6 Cardenal Tarancón 5.400.000 4.932.844 

Orihuela 3015981 IES Playa Flamenca  10.500.000 5.807.627 

Paiporta 46030001 CEIP Rosa Serrano 3.200.000 2.499.029 

Sueca - El Perelló 46008081 CEIP El Perelló 3.300.000 2.100.000 

Montserrat 46005703 CEIP Evaristo Calatayud 6.500.000 5.250.393 

Alaquàs 46027930 CEIP Ciutat de Cremona 5.600.000 5.309.760 

València 46031349 CEIP núm. 103 7.400.000 7.717.448 

Sagunt 46007700 CEIP Villar Palasí 2.500.000 2.504.209 

Orihuela - Campoamor 3016080 CEIP Playas de Orihuela 5.400.000 5.593.697 

Almassora 12006810 CEIP núm. 5 Regina Violant 5.800.000 6.957.819 

San Fulgencio 3016560 Secció de l’IES La Encantá de Rojales 4.400.000 4.285.802 

Aldaia 46031477 CEIP núm. 5 Nou CEIP El Rajolar 5.800.000 5.520.684 

Muro de Alcoy  3006621 CEIP El Bracal 5.300.000 5.397.395 

Vilanova d’Alcolea 12002798 Aulari Extramurs 2.100.000 1.884.549 

Guardamar del Segura 3017953 CEIP Dama de Guardamar 8.060.000 6.540.275 

La Vila Joiosa 3017928 CEIP Gasparot 7.000.000 6.024.542 

Total centres construïts 99.160.000 87.517.208 

En execució     
Torrevieja 30217023 CEIP Amanecer 7.140.820 1.450.756 

Total centres en execució 7.140.820 1.450.756 

Total     106.300.820 88.967.964 

Font: Plataforma Edificant i mapa d’infraestructures 2021 

Quant a les sis actuacions delegades a través del Pla Edificant, tres centres ja estan 
acabats, mentre que els tres restants estan en la fase final de construcció. El detall es 
presenta en el quadre següent: 
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Quadre 19. Actuacions delegades Pla Edificant de centres formats íntegrament per 
barracons 

Municipi Codi Nom del centre Pressupost Cost real 

Construïts 
 

 

  

Dénia 3004259 CEIP La Xara 3.967.938 3.713.505 

Vinaròs 12006779 CEIP Jaume I 5.808.879 5.543.519 

Gandia - Grau 46028429 CEIP Nou Les Foies 4.233.865 3.589.328 

Total centres construïts 14.010.682 12.846.352 

En execució 
  

  

Elda 3009774 El 1r Cicle Santa Infancia 2.085.769 82.512 

La Vila Joiosa 3008991 CEIP Dr. Álvaro Esquerdo 6.179.525 4.210.192 

Almassora 12007516 CEIP núm. 6 Santa Quiteria 4.153.915 1.339.222 

Total centres en execució 12.419.208 5.631.926 

Total     26.429.890 18.478.278 

Font: Plataforma Edificant i mapa d’infraestructures 2021 

2.5.2. Centres parcialment en barracons 

En el mapa de 2016 es detecten 23 centres educatius construïts parcialment en barracons. 
El detall per províncies i nombre d’alumnes afectats és el següent: 

Quadre 20. Centres construïts parcialment en barracons. Curs 2016-2017 

Província Nre. de centres Nre. d’alumnes  

Alacant 12 4.205 

Castelló 2 1.058 

València 9 3.273 

Total 23 8.536 

 Font: Mapa d’infraestructures de 2016 

La distribució geogràfica dels centres parcialment en barracons és la següent: 
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Imatge 2. Comarques i nombre d’alumnes afectats per centres construïts parcialment 
en barracons 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del mapa d’infraestructures i la informació proporcionada pel Servei de Planificació 
Educativa  

Si observem la distribució geogràfica, podem apreciar que on més alumnes hi ha 
escolaritzats en centres construïts parcialment per barracons és a la comarca de la Plana 
Alta a Castelló i el Camp de Túria a la província de València, amb més de 1.200 alumnes 
en cada una, seguides per la comarca del Baix Segura, al sud de la província d’Alacant, i la 
Marina Baixa (Alacant), amb més de 1.000 alumnes afectats en cada una.  

De les actuacions en els 23 centres formats parcialment per barracons que hi havia en el 
curs 2016-2017, 15 han sigut assumides per la CECE i huit han sigut delegades per mitjà 
del Pla Edificant. 

Respecte a les 15 actuacions a realitzar per la CECE, nou s’han acabat, tres estan en fase 
d’execució i tres han sigut pressupostades en 2023. El seu detall és el següent: 

Quadre 21. Actuacions de la CECE sobre els centres formats parcialment per barracons 

Municipi Nom del centre Pressupost Executat 

Construïts    

Ibi CEE Sanchis Banús 2.374.405 3.319.663 

Nàquera CEIP Emilio Lluch 4.713.850 4.894.944 

Beniarbeig CEIP Benicadim 3.247.300 3.247.300 

Almàssera CEIP Carraixet 5.759.328 5.759.328 

Rojales CEIP Príncipe de España 4.163.428 4.163.428 

Torrent CEE La Encarnación 5.359.204 5.513.181 

Xirivella IES Ramon Muntaner 4.834.000 3.840.401 

València Centre Social del Grau 5.100.000 5.100.000 

Callosa de Segura CEIP Callosilla 242.750 242.750 

 35.794.265 36.080.995 

   

Nre. d’alumnes 
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Municipi Nom del centre Pressupost Executat 

En execució    

Xaló CEIP Virgen Pobre 6.127.000 6.357.012 

Petrer IES Azorín 10.056.610 75.657 

Elx - Torrellano CEIP La Paz 4.796.000 273.719 

 20.979.610 6.706.388 

Pressupostades en 2023  

Benidorm IES Pere Maria Orts i Bosch 11.267.000 Obra en licitació 

Canet d’en Berenguer CEIP núm. 2 (CEIP Les Palmeres) 5.954.000 Obra en licitació 

Santa Pola CEIP Gran Alacant II 12.579.000 En construcció en 2023 

 29.800.000  

Total   86.573.875 42.787.383 

 Font: Plataforma Edificant i mapa d’infraestructures 2021 

Quant a les huit actuacions delegades, tres estan en execució, tres no han sigut iniciades i 
dos s’han acabat. El seu detall i situació és el següent: 

Quadre 22. Actuacions delegades sobre els centres formats parcialment per barracons 

Municipi Nom del centre Situació Pressupost 
Certificat a 

31/12/22 

Llíria IES Camp de Túria En execució 10.514.766 864.107 

València CEIP Santo Ángel de la Guarda En execució 7.948.827 41.720 

Algemesí CEE Alberto Tortajada En execució 4.735.816 93.289 

Dénia CEE Comarcal Raquel Payà No iniciada 6.155.486 0 

Alacant - La Canyada 
Baixa CP La Cañada del Fenollar No iniciada 4.735.796 0 

Piles CEIP José Pedrós No iniciada 6.698.357 0 

Castalla CEIP Rico Sapena Acabada 1.297.765 1.074.887 

Formentera del Segura CP Juan Carlos I Acabada 2.138.288 2.098.287 

Total   48.705.305 5.247.177 

Font: Plataforma Edificant i mapa d’infraestructures 2021 

2.5.3. Centres amb barracons per necessitats puntuals d’escolarització 

En el mapa d’infraestructures de 2016 es van detectar 110 centres que tenien alguna aula 
prefabricada per necessitats d’escolarització; en concret, hi havia instal·lades 352 aules 
prefabricades. En l’actualitat, són 35 centres els que encara tenen alguna aula 
prefabricada per necessitats d’escolarització; en concret, hi ha 141 aules prefabricades, de 
manera que des de 2016 han disminuït en 75 els centres amb barracons per necessitats 
d’escolarització i el nombre de barracons instal·lats per aquesta causa ha disminuït 
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en 211. D’aquestes 35 actuacions, huit han sigut assumides per la CECE, 17 han sigut 
delegades a ajuntaments a través del Pla Edificant i en 10 (amb 34 barracons) encara no 
s’ha iniciat cap actuació (vegeu el quadre 64 de l’apèndix 10). 

2.5.4. Centres amb barracons per obres de construcció 

Per necessitats d’obra d’adequació o construcció de nous centres, actualment hi ha 68 
centres amb un total de 654 aules prefabricades. D’aquestes 68 actuacions, 54 han sigut 
delegades a través del Pla Edificant i 14 actuacions són obres que estan en execució o la 
CECE té previst executar-les (vegeu el quadre 65 de l’apèndix 10). 

2.5.5. Situació final de centres amb barracons 

Dels 25 centres formats íntegrament per barracons que hi havia en 2016 (amb 405 
barracons), s’han acabat les obres en 21 i quatre estan pendents amb 60 barracons. 
S’espera que les obres de tres finalitzen en 2023 i una altra en 2024. Vegeu el quadre 62 
de l’apèndix 10. 

Sobre els 23 centres construïts parcialment en barracons (172 barracons), s’han acabat les 
obres en 11 i 12 estan pendents amb 105 barracons. D’aquestes 12 actuacions, a 31 de 
desembre de 2022 sis obres estaven en fase d’execució, quatre han sigut pressupostades 
per a 2023 i dues es trobaven en fase de redacció del projecte d’execució d’obra. Vegeu 
el quadre 63 de l’apèndix 10. 

Respecte als centres de 2016 amb aules prefabricades per necessitats puntuals 
d’escolarització (110 centres amb 352 barracons), actualment hi ha 35 centres amb 141 
aules prefabricades. Vegeu el quadre 64 de l’apèndix 10. 

Per acabar, actualment hi ha 68 centres que es troben en fase de construcció de noves 
infraestructures, entre els quals s’inclouen els quatre totalment en barracons i 12 
parcialment en barracons detallats anteriorment. Aquests 68 centres tenen instal·lats 654 
barracons. Vegeu el quadre 65 de l’apèndix 10. 
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En resum: 

Quadre 23. Variació del nombre de barracons 2016-2022 

Tipologia de centre 
Barracons 
2016-2017 

Barracons 
2021-2022 Variació Comentaris 

Íntegrament en 
barracons 405 60 -345 

Queden quatre centres per 
executar, un per la CECE i tres per 
delegació. 

Parcialment en 
barracons  172 105 -67 

Queden 12 centres per executar, sis 
assumits per la CECE i sis per 
delegació. 

Per necessitats 
d’escolarització 352 141 -211 

Queden 35 centres, nou assumits 
per la CECE, 16 delegats i 10 sense 
actuació. 

Per obres de noves 
infraestructures 0 654 +654 

68 centres amb barracons 
temporals per obres de diversa 
naturalesa. Inclouen els 60 i 105 
barracons detallats anteriorment. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Servei de Planificació Educativa 

En definitiva, en 2016 hi havia 929 aules prefabricades i actualment en són 795, de les 
quals 654 s’han instal·lat provisionalment fins que concloguen les obres. 

2.6. Oferta de places escolars  

Per a una millor comprensió d’aquest assumpte, abordem l’anàlisi de manera conjunta 
amb dades tant de la CECE com del Pla Edificant.  

El Servei de Planificació Educativa ens ha facilitat l’oferta de places escolars en cada 
municipi de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022 de cada etapa escolar. Les 
etapes escolars són el segon cicle d’Infantil, de 3 a 6 anys; Primària, de 6 a 12 anys; 
Secundària Obligatòria, de 12 a 16 anys; i Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, de 
16 a 18 anys.9 Hem contrastat aquestes dades amb les de la població en edat escolar 
publicades per l’INE. L’anàlisi realitzada posa de manifest els aspectes que comentem a 
continuació. 

Municipis amb centres educatius  

En el quadre següent es mostra la situació dels municipis l’oferta de places escolars dels 
quals és inferior al nombre d’habitants amb edats que es corresponen amb les de les 
etapes escolars.  

 
9 Article 2 del Decret 104/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova la norma tècnica en 
matèria de reserves dotacionals educatives.  



Auditoria operativa del programa 421.70, “Infraestructures educatives”. 
Exercicis 2021-2022 

46 

Quadre 24. Municipis les places oferides dels quals són menors a la població en edat 
escolar en el curs 2021-2022 

 EIP 
(3 a 12 anys) 

ESO 
(12 a 16 anys) 

BATX/CFGM 
(16 a 18 anys) 

Nre. de municipis amb oferta de places escolars 
inferior al nombre d’habitants en edat escolar 120 32 32 

Nombre total d’habitants   3.695.262   542.812   411.863  

Nombre total d’habitants en edat escolar  367.324   25.161   8.934  

% d’habitants en edat escolar 10% 5% 2% 

Places oferides pel municipi  326.597   21.791   7.400  

Diferència  40.727   3.370   1.534  

% diferència sobre habitants en edat escolar 11% 13% 17% 

EIP: educació infantil i primària. ESO: educació secundària obligatòria. BATX-CFGM: batxillerat i cicles formatius 
de grau mitjà. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Servei de Planificació Educativa i de les dades sobre 
població publicades per l’INE.  

Sobre els municipis anteriors, hem analitzat la situació actual per a determinades 
mostres,10 i hem observat que, en la major part dels casos, s’estan executant o hi ha 
previstes obres que augmentaran els llocs escolars. No obstant això, hem observat que hi 
ha certs municipis les ofertes de places educatives dels quals són inferiors al nombre 
d’habitants de 3 a 12 anys o de 12 a 18 anys en què no hi ha previstes actuacions en 
matèria d’infraestructures educatives que puguen resoldre aquest desajust de places 
(vegeu els quadres 67 i 68 de l’apèndix 12). 

Municipis sense centres educatius  

Educació infantil i primària (EIP). Hem observat que hi ha 163 municipis que no disposen 
d’un centre d’educació d’infantil i primària (CEIP). En 86 la seua població acudeix a 
col·legis rurals agrupats (CRA), i la resta són 77 municipis amb un nombre escàs 
d’habitants en edat escolar de 3 a 12 anys. 

Educació secundària obligatòria (ESO) i batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. Hem 
observat que hi ha 364 municipis que no disposen d’un institut d’educació secundària 
(IES) complet, on s’impartisquen estudis d’ESO i batxillerat conjuntament. Són municipis 
de menys de 10.000 habitants. 

El resum de municipis sense centre educatiu es mostra en el quadre següent: 

 
10 Municipis amb desajustos superiors a 225 places en CEIP, 120 places en ESO i 90 places en 
batxiller, sobre la base dels paràmetres del Decret 58/2021, de 30 d’abril, del Consell, sobre jornada 
lectiva del personal docent i nombre màxim d’alumnat per unitat en centres docents no 
universitaris. 
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Quadre 25. Municipis sense centres educatius 

 
CEIP 

(3 a 12 anys) 

ESO + 
BATX/CFGM  

(12 a 18 anys) 

Nombre de municipis sense centre educatiu 163 36411 

Nombre de municipis sense centre però assignats a un CRA 86 - 

Nombre de municipis sense centre educatiu ni CRA assignat 77 364 

Nombre habitants totals  15.768   440.197  

Nombre mitjà d’habitants per municipi 205 1.209 

Nombre habitants en edat escolarització  915   22.517  

Nombre mitjà d’habitants en edat d’escolarització per municipi 12 62 

% d’habitants en edat d’escolarització 6% 5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Servei de Planificació Educativa i de les dades sobre 
població publicades per l’INE 

Pel que fa als IES, hem analitzat els municipis que presenten un desajust de més de 190 
places, i s’observa que únicament en quatre hi ha prevista la construcció d’un centre, que 
dona així resposta a la demanda d’escolarització tant d’ESO com de batxillerat i formació 
professional. En el quadre 69 de l’apèndix 12 es detallen els municipis amb major nombre 
d’habitants que no disposen d’un IES, sobre els quals considerem que hauria d’estudiar-se 
la necessitat de construir centres amb la finalitat de donar resposta a la necessitat 
d’escolarització. La resta dels municipis sense IES tenen un desajust que oscil·la entre 1 i 
185 places oferides sobre població en edat d’estudis secundaris. 

Anàlisi a escala global de l’ocupació de places educatives  

Hem realitzat una anàlisi sobre el grau d’ocupació de les places educatives en els cursos 
2016-2017 i 2021-2022, tant en l’àmbit provincial com del total de la Comunitat 
Valenciana. El resultat es mostra en el quadre 70 de l’apèndix 12 i els seus aspectes més 
importants són els següents: 

Curs 2016-2017. S’observa una diferència positiva entre el nombre de places oferides i el 
de places ocupades en totes les etapes escolars, tant per províncies com en el total de la 
Comunitat Valenciana. A escala total, el grau d’ocupació d’aquest curs va ser del 84,8% de 
les places oferides. 

Curs 2021-2022. Es manté la situació de diferència positiva entre el nombre de places 
oferides i el de places ocupades tant en cada una de les tres províncies de la Comunitat 
Valenciana com en el total de la Comunitat. A escala total, el grau d’ocupació d’aquest 
curs va ser del 87,0% de les places oferides. 

 
11 D’aquests 364 municipis, 18 disposen d’un IES en què només s’imparteix ESO. 
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Ràtio mitjana d’alumnes per aula en els centres 

Hem ampliat l’anàlisi per a conéixer la ràtio mitjana d’alumnes per aula en els centres i 
comprovar si superen o no els llindars màxims establits per la normativa aplicable. En 
concret, l’article 3 del Decret 58/2021, de 30 d’abril, del Consell, sobre jornada lectiva del 
personal docent i nombre màxim d’alumnat per unitat en centres docents no universitaris, 
estableix les ràtios màximes següents per aula: 

Quadre 26. Nombre màxim d’alumnes per aula segons cicle educatiu 

Cicle Nombre d’alumnes 

Aules de 2 a 3 anys en centres educatius públics 18 

Segon cicle d’infantil 25 

Primària 25 

Secundària 30 

Batxillerat 35 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’article 3 del Decret 58/2021 

En el cas dels centres públics, la ràtio mitjana per als cursos 2017-2018 a 2021-2022 és la 
següent: 

Quadre 27. Ràtio mitjana d’alumnes en centres escolars públics de la Comunitat 
Valènciana 

Curs Infantil Primària ESO Batxillerat 

2017-2018 18,0 21,4 25,6 27,0 

2018-2019 17,9 21,4 25,4 26,6 

2019-2020 18,0 21,4 25,5 27,0 

2020-2021 16,5 18,3 21,6 26,6 

2021-2022 18,4 20,5 26,0 26,1 

Variació acumulada 0,4 -0,9 0,4 -0,9 

% variació 2,2% -4,2% 1,6% -3,3% 

Ràtio màxima 25 25 30 35 

Mitjana Espanya 19,0 20,0 23,8 25,4 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d’Educació en www.educacionyfp.gob.es 

De l’anàlisi de la informació anterior, podem concloure que la ràtio en centres públics és 
inferior a la ràtio màxima establida pel Decret 58/2021. D’altra banda, en relació amb la 
mitjana nacional, els centres públics se situen per damunt de la mitjana nacional en tots 
els estudis excepte en educació infantil. Finalment, en termes generals, en l’educació 
pública la ràtio s’ha mantingut amb pocs canvis entre els cursos 2016 i 2022, en què s’ha 
produït una variació major en batxillerat, on la ràtio ha disminuït en un 3,3%, per la qual 
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cosa sembla que les obres realitzades fins al moment, en termes generals, no han tingut 
un gran impacte quant a la disminució de la ràtio d’alumnes per aula.  

2.7. Execució pressupostària del capítol VI del programa 421.70 

Tal com hem comentat anteriorment, fins al 31 de desembre de 2020 les operacions en 
matèria d’infraestructures educatives es reconeixien en el programa 422.20 (ensenyament 
primari) i en el programa 422.30 (ensenyament secundari), ja que no és fins a final de 
2020 quan la DGIE assumeix les competències en matèria de construccions 
d’infraestructures educatives i a partir de 2021 aquestes operacions passen a registrar-se 
en el programa pressupostari 421.70. Per tant, per a conéixer l’execució del pressupost en 
matèria d’infraestructures educatives hem d’analitzar la liquidació del pressupost de 2018 
a 2020 dels programes 422.20 i 422.30 i a partir de 2021 l’execució del programa 421.70. 
És important remarcar que totes les operacions registrades en el capítol VI corresponen a 
inversions en infraestructures educatives realitzades directament per la CECE. 

Mostrem en els quadres següents l’execució des de 2016 fins a 2020 en matèria 
d’infraestructures educatives dels programes 422.20 i 422.30.  

Quadre 28. Execució pressupostària del capítol VI del programa 422.20 (Educació 
Primària) 

42220 
Ensenyament Primari 

Pressupost 
inicial Modificació 

Pressupost 
definitiu  

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats Romanent 

2016 Cap. VI Inversions 52.850.110 6.148.605 58.998.715 20.539.990 15.087.499 38.458.725 

2017 Cap. VI Inversions 94.082.400 -18.246.983 75.835.417 29.011.483 26.917.447 46.823.934 

2018 Cap. VI Inversions 75.161.690 -26.015.378 49.146.311 31.004.846 26.616.280 18.141.465 

2019 Cap. VI Inversions 71.286.670 1.306.019 72.592.689 26.138.832 20.500.493 46.453.857 

2020 Cap. VI Inversions 63.286.670 -3.355.535 59.931.134 33.002.827 29.582.141 26.928.306 

TOTAL Cap. VI Inversions 356.667.540 -40.163.271 316.504.267 139.697.979 118.703.860 176.806.287 

Font: Elaboració pròpia a partir de les fitxes de l’estat de liquidació del programa 422.20 inclòs en el Compte 
General de la Generalitat del període 2018-2022 
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Quadre 29. Execució pressupostària del capítol VI del programa 422.30 (Educació 
Secundària) 

42230 
Ensenyament Secundari 

Pressupost 
inicial Modificació 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats Romanent 

2016 Cap. VI Inversions 22.759.500 5.302.198 28.061.698 7.464.142 7.171.166 20.597.556 

2017 Cap. VI Inversions 39.341.620 -3.235.309 36.106.311 8.740.339 8.391.567 27.365.972 

2018 Cap. VI Inversions 26.852.460 -5.644.613 21.207.846 9.267.744 8.753.412 11.940.102 

2019 Cap. VI Inversions 32.066.090 1.674.112 33.740.202 8.050.015 4.516.855 25.690.186 

2020 Cap. VI Inversions 27.066.090 1.193.325 28.259.415 8.128.274 7.007.592 20.131.140 

TOTAL Cap. VI Inversions 148.085.760 -710.287 147.375.472 41.650.514 35.840.592 105.724.956 

Font: Elaboració pròpia a partir de les fitxes de l’estat de liquidació del programa 422.30 inclòs en el Compte 
General de la Generalitat del període 2018-2022 

La execució pressupostària del programa 421.70 per als exercicis 2021 i 2022 és la 
següent: 

Quadre 30. Execució pressupostària del capítol VI del programa 421.70 

42170 
Infraestructures Educatives 

Pressupost 
inicial Modificació 

Pressupost 
definitiu  

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats Romanent 

2021 Cap. VI Inversions 76.164.060 -15.345.317 60.818.743 36.489.585 33.458.439 24.329.158 

2022 Cap. VI Inversions 66.647.640 -7.617.713 59.029.927 40.962.715 33.717.405 18.067.212 

TOTAL Cap. VI Inversions 142.811.700 -22.963.030 119.848.670 77.452.300 67.175.844 42.396.370 

Font: Elaboració pròpia a partir de les fitxes de l’estat de liquidació del programa 421.70 inclòs en el Compte 
General de la Generalitat del període 2018-2022 

Amb dades agregades, l’execució pressupostària en matèria d’inversions en 
infraestructures educatives de 2016 a 2022 de la CECE és la següent: 
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Quadre 31. Execució pressupostària agregada del capítol VI dels programes 422.20, 
422.30 i 421.70 dels exercicis 2016 a 2022  

Exercici 
Capítol 
pressupostari 

Pressupost 
inicial Modificació 

Pressupost 
definitiu  

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats Romanent 

2016 Cap. VI Inversions 75.609.610 11.450.803 87.060.413 28.004.132 22.258.664 59.056.281 

2017 Cap. VI Inversions 133.424.020 -21.482.291 111.941.729 37.751.823 35.309.014 74.189.906 

2018 Cap. VI Inversions 102.014.150 -31.659.991 70.354.157 40.272.590 35.369.692 30.081.567 

2019 Cap. VI Inversions 103.352.760 2.980.131 106.332.891 34.188.847 25.017.348 72.144.043 

2020 Cap. VI Inversions 90.352.760 -2.162.210 88.190.549 41.131.101 36.589.733 47.059.446 

2021 Cap. VI Inversions 76.164.060 -15.345.317 60.818.743 36.489.585 33.458.439 24.329.158 

2022 Cap. VI Inversions 66.647.640 -7.617.713 59.029.927 40.962.715 33.717.405 18.067.212 

TOTAL Cap. VI Inversions 647.565.000 -63.836.588 583.728.409 258.800.793 221.720.295 324.927.613 

Font: Elaboració pròpia a partir dels quadres anteriors 

Les obligacions reconegudes per tipus de despeses són les següents. 

Quadre 32. Execució pressupostària 2016-2022 per tipus de despesa 

Tipus despesa Total pressupost Total realitzat % execució 

AT - Investigació i assistències tècniques 14.000 0 0% 

EC - Constr. centres 412.094.110 167.368.182 41% 

ER - Reforma centres 132.321.310 66.057.659 50% 

ET - Elements de transport 50.000 0 0% 

QR - Equipament centres 103.085.580 25.374.952 25% 

Total pressupost inicial 647.565.000 258.800.793 40% 

Font: Fitxa FP6 del pressupost dels programes 422.20, 422.30 i 421.70 i comptabilitat de la GV 

Com veiem en la taula anterior, la CECE únicament ha executat el 40% del pressupost 
inicial destinat a la millora de la xarxa d’infraestructures educatives. En concret i pel que fa 
a la construcció de centres educatius (EC), s’ha executat el 41% del total (analitzada la 
seua composició en l’apartat 2.4 d’aquest apèndix). Quant a les actuacions de reforma, 
s’han executat en un 50%.  

El detall del pressupost total destinat al capítol VI per part de la DGIE per exercici 
econòmic és el següent: 
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Quadre 33. Pressupost del capítol VI dels programes 422.20, 422.30 i 421.70 dels 
exercicis 2016 a 2022  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

AT - Investigació i 
assistències tècniques 6.000 6.000 2.000 0 0 0 0 14.000 

EC - Constr. centres 47.501.740 99.299.550 57.075.040 50.472.210 47.029.210 61.260.890 49.455.470 412.094.110 

ER - Reforma centres 13.690.600 16.373.470 19.999.990 21.527.060 29.134.850 14.903.170 16.692.170 132.321.310 

ET - Elements de 
transport 0 0 50.000 0 0 0 0 50.000 

QR - Equipament 
centres 14.411.270 17.745.000 24.887.120 31.353.490 14.188.700 0 500.000 103.085.580 

Total pressupost 
inicial 75.609.610 133.424.020 102.014.150 103.352.760 90.352.760 76.164.060 66.647.640 647.565.000 

Font: Fitxa FP6 del pressupost dels programes 422.20, 422.30 i 421.70 incloses en el pressupost de la GV 

Com veiem, des de 2016 fins a 2022, s’ha pressupostat un total de 132.321.310 euros, 
destinats a obres de reforma. El detall d’obligacions reconegudes en concepte de 
reformes per exercici econòmic és el següent: 

Quadre 34. Obligacions reconegudes per reformes del capítol VI, programes 422.20, 
422.30 i 421.70 dels exercicis 2016 a 2022  

Projecte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Reforma centres Ed. 
Infantil i Primària 6.405.820 7.046.808 5.425.996 4.981.380 6.280.863 6.700.991 7.538.568 44.380.426 

Reforma centres Ed. 
Secundària 2.408.606 1.915.793 2.796.704 2.993.935 4.675.310 2.811.383 4.075.502 21.677.233 

Total 8.814.426 8.962.601 8.222.700 7.975.315 10.956.173 9.512.374 11.614.070 66.057.659 

Font: Comptabilitat de la GV 

De la informació anterior, podem apreciar que en total s’han reconegut obligacions per 
reformes per un import de 66.057.659 euros, en què 44.380.426 euros són de reformes en 
centres d’educació infantil i primària i 21.677.233 euros són de reformes de centres 
d’educació secundària, la qual cosa seria un 67% i un 33% respectivament del total de 
l’import pressupostat per la CECE destinat a les reformes. En l’apèndix 6 figura un detall 
de les actuacions més significatives executades per la CECE en matèria de reformes de 
centres educatius. 

3. ACTUACIONS DE MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES 
PER MITJÀ DEL PLA EDIFICANT 

3.1. Planificació estratègica del programa Edificant 

L’article 63 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat 
Valenciana, estableix que les administracions públiques adoptaran mesures que fomenten 
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i integren en les seues organitzacions una cultura de planificació i d’avaluació dels serveis, 
de la gestió i de les polítiques públiques, per a contribuir així a la integritat institucional. 
D’altra banda, l’article 64, “Avaluació dels plans i programes”, estableix el següent (la 
negreta és nostra): 

1. Els plans i els programes de l’administració de la Generalitat i el seu sector públic 
instrumental, anuals i plurianuals, que guien la seua actuació i en els quals es fixen objectius 
concrets, han de ser objecte d’avaluació del grau de compliment i els resultats. A aquest 
efecte, les conselleries i els ens que conformen el sector públic instrumental de la 
Generalitat han d’implantar sistemes de mesura de la seua activitat, establint indicadors a fi 
d’obtindre la informació necessària per a conéixer el grau de compliment i el nivell de qualitat 
en la prestació dels serveis públics. Amb aquest fi, s’ha d’impulsar el desenvolupament de 
ferramentes digitals de quadres de comandament basats en dades i indicadors i l’ús per part 
dels òrgans gestors, per a millorar els processos de presa de decisions i el disseny de polítiques 
públiques i afavorir l’avaluació i la rendició de comptes a partir de la gestió de les dades.  

2. Els resultats de l’avaluació del compliment dels plans i programes s’han de consignar en 
un informe específic que es publicarà en el portal de transparència de la Generalitat. Ha 
d’indicar fins a quin punt s’han aconseguit o s’estan aconseguint els objectius establits o 
esperats i, quan siga possible, el seu cost en termes de temps i recursos humans i materials.  

3. Les avaluacions dels plans i programes les ha de fer el personal de les consellerias i dels ens 
respectius, i la responsabilitat del seu impuls o desenvolupament correspon a les 
sotssecretaries de les consellerias, o a les gerències o als òrgans equivalents en l’àmbit del 
sector públic instrumental, d’acord amb les seues competències d’òrgan inspector de tots els 
serveis del seu departament i d’impuls de les reformes dirigides a la millora dels serveis. 

La CECE, en relació amb el Pla Edificant, ha elaborat una planificació per objectius que no 
conté els elements necessaris que permeten desenvolupar una planificació estratègica 
adequada ja que: 

- No s’han definit les estratègies o línies d’actuació que contribuïsquen a la consecució 
dels objectius del Pla. 

- El Pla no s’ha desagregat en plans operatius anuals. 

- No s’han definit els resultats esperats amb l’execució dels projectes. 

- Els indicadors de mesurament són massa genèrics i, per tant, no determinen el 
compliment dels objectius. 

- L’execució dels projectes no s’ha concretat en dates que formen una seqüència 
temporal del desenvolupament de les diferents activitats. 

- Els recursos assignats a cada línia d’actuació no estan degudament definits. 

- Les unitats i persones responsables no estan degudament identificades. 
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En definitiva, els objectius bàsics definits en el Pla Edificant expressen una meta o situació 
que els responsables polítics pretenen aconseguir, però estan formulats d’una manera 
poc precisa i sense prou concreció quantitativa.  

D’altra banda, no s’han publicat els informes de seguiment d’execució del Pla, tal com 
requereix la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat 
Valenciana. 

3.2. Grau d’execució del Pla Edificant 

A 31 de desembre de 2022 s’han aprovat 725 adhesions al Pla Edificant per import de 
1.209.557.221 euros i 286 actuacions més per import de 393.651.221 euros estan en fase 
d’aprovació. El detall per tipus de situació de les actuacions es mostra en el quadre 
següent: 

Quadre 35. Actuacions del Pla Edificant per fase en què es troben. 31-12-2022 

Descripció del tipus 

Nombre 
d’actuacions 

formalitzades 

Nombre 
d’actuacions no 

formalitzades 
Import 

formalitzat 

Import  
pendent de 
formalitzar  

Actuacions acceptades per la DGIE 
pendents de formalitzar - 51 - 120.418.110 

Actuacions certificades 144 - 105.492.115 - 

Sol·licitud de nova actuació de 
l’import sobrant d’una altra 
actuació finalitzada 

 42  1.716.702 

Actuacions delegades en 
ajuntaments en execució 529 - 1.097.533.717 - 

Delegacions desestimades pels 
ajuntaments posteriorment a la 
sol·licitud d’adhesió 

49 - 5.783.617 - 

Delegacions desestimades per 
ajuntament en fase prèvia de 
formalització 

- 7 - 346.472 

Actuacions en estudi - 18 - 4.771.200 

Actuacions desestimades per la 
DGIE - 7 - 2.474.671 

Actuacions desestimades per la 
DGIE després de la formalització de 
delegació 

2 - 730.566 - 

Firmades per Hisenda (doc. AD) 1 - 17.206 - 

Actuacions en memòria econòmica - 2 - 1.819.422 

Actuacions en fase de presentació 
de proposta - 15 - 46.452.369 
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Descripció del tipus 

Nombre 
d’actuacions 

formalitzades 

Nombre 
d’actuacions no 

formalitzades 
Import 

formalitzat 

Import  
pendent de 
formalitzar  

Redelegació d’obra aprovada per 
ajuntament pendent de formalitzar 
conveni 

- 6 - 30.579.222 

Actuacions esmenades pendents 
de revisió - 31 - 58.554.823 

Actuacions en fase d’esmena - 107 - 126.518.290 

 725 286 1.209.557.221 393.651.281 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació disponible en la plataforma Edficant  

La il·lustració següent mostra per comarques on s’han concentrat econòmicament la 
majoria de les actuacions delegades: 

Imatge 3. Distribució econòmica del Pla Edificant per comarques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comarca de l’Horta Sud és la que més fons ha rebut del Pla Edificant, amb 125 milions 
d’euros. Li segueixen la comarca del Baix Segura, amb 96 milions d’euros, el Camp de 
Túria, amb 78 milions, el Vinalopó Mitjà, amb 72 milions d’euros, i les comarques de 
l’Alacantí, la Safor i la Marina Alta, totes les quals amb més de 65 milions d’euros 
concedits. Les comarques de l’interior, llevat del Vinalopó Mitjà, són les que presenten 
una menor dotació econòmica del Pla Edificant, principalment motivat per tindre menys 
població; totes presenten una dotació inferior als 20 milions d’euros. D’altra banda, les 
comarques de l’Alt Millars, l’Alt Maestrat, la Canal de Navarrés i la Vall de Cofrents no 
superen la xifra de cent mil euros, i no s’ha concedit cap import a la comarca del Racó 
d’Ademús; aquestes comarques estan formades per 53 municipis amb una població total 
de 38.220 habitants. 

L’import rebut per cada comarca, així com la mitjana de l’import concedit per alumnes i 
centres educatius per comarques, i el percentatge d’execució sobre l’import rebut, són els 
següents: 

Milions d’euros 
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Quadre 36. Import rebut i inversió mitjana del Pla Edificant per estudiant i centre 
educatiu per comarques 

Comarca 
Nre. de 
centres 

Places 
oferides 

Places 
ocupades 

Ràtio 
ocupació Import rebut 

Import 
executat 

% 
execució 

Mitjana per 
alumne 

Mitjana per 
centre 

L’Alacantí 117  62.404   56.512  91%  69.518.499   10.718.119,08  15%  1.230   594.175  

El Baix Vinalopó 89  48.359   43.074  89%  40.038.514   2.613.860,39  7%  930   449.871  

El Baix Segura 103  55.684   49.472  89%  95.745.379   40.300.582,26  42%  1.935   929.567  

El Camp de Túria 36  20.213   17.695  88%  78.805.103   13.215.099,49  17%  4.454   2.189.031  

L’Horta Sud 124  65.908   57.184  87%  125.835.011   32.151.540,94  26%  2.201   1.014.798  

La Plana Alta 80  39.665   34.142  86%  49.148.811   14.192.352,49  29%  1.440   614.360  

València 129  64.702   55.644  86%  39.192.773   1.375.155,36  4%  704   303.820  

La Marina Baixa 59  27.680   23.522  85%  37.168.613   13.964.614,72  38%  1.580   629.976  

L’Horta Nord 73  34.741   29.449  85%  64.891.392   4.964.384,54  8%  2.204   888.923  

La Marina Alta 60  24.317   20.433  84%  65.625.454   14.452.620,29  22%  3.212   1.093.758  

El Camp de Morvedre 37  15.823   13.238  84%  47.314.120   15.199.962,97  32%  3.574   1.278.760  

El Vinalopó Mitjà 59  26.155   21.847  84%  72.910.318   18.209.720,25  25%  3.337   1.235.768  

La Plana Baixa 65  31.181   25.767  83%  56.340.261   15.721.507,95  28%  2.187   866.773  

La Safor 50  23.559   19.140  81%  68.537.515   18.298.956,45  27%  3.581   1.370.750  

El Baix Maestrat 29  14.088   11.435  81%  38.896.174   10.783.628,31  28%  3.402   1.341.247  

La Ribera Alta 78  33.409   26.340  79%  62.035.958   15.640.284,47  25%  2.355   795.333  

L’Alcoià 27  14.212   11.202  79%  32.119.533  12.826.701,26  40%  2.867   1.189.612  

La Ribera Baixa 27  10.503   8.164  78%  19.155.601   6.348.875,24  33%  2.346   709.467  

L’Alt Vinalopó 22  8.693   6.677  77%  8.471.463   3.162.960,09  37%  1.269   385.067  

L’Alcalatén 7  1.949   1.496  77%  5.655.475   1.414.452,21  25%  3.780   807.925  

La Foia de Bunyol 18  9.551   7.226  76%  22.866.384   5.415.292,86  24%  3.164   1.270.355  

La Costera 31  12.390   9.303  75%  11.202.549   996.194,96  9%  1.204   361.373  

El Comtat 11  4.074   2.976  73%  10.243.509   4.223.910,06  41%  3.442   931.228  

La Plana d’Utiel-Requena 17  7.277   5.252  72%  4.583.668   1.786.572,70  39%  873   269.628  

La Vall d’Albaida 38  14.907   10.665  72%  60.560.423   10.149.167,43  17%  5.678   1.593.695  

L’Alt Palància 12  4.585   3.188  70%  14.687.774   3.735.832,16  25%  4.607   1.223.981  

La Canal de Navarrés 9  2.981   1.971  66%  33.990   33.990,05  100%  17   3.777  

La Vall de Cofrents-Aiora 5  1.578   1.005  64%  339.754   137.355,19  40%  338   67.951  

La Serrania 12  3.035   1.762  58%  5.747.502   314.718,15  5%  3.262   478.958  

Els Ports 6  1.511   792  52%  1.714.427   1.050.347,66  61%  2.165   285.738  

El Racó d’Ademús 2  511   267  52%  -  -   -   -  

L’Alt Maestrat 6  1.202   579  48%  77.833   51.669,10  66%  134   12.972  

L’Alt Millars 5  315   114  36%  93.439   93.439,18  100%  820   18.688  

TOTAL 1.443 687.162 577.533 25 1.209.557.221 293.543.868 24% 74.292 25.207.325 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació disponible en la plataforma Edficant  

Com a norma general, les comarques que presenten una major taxa d’ocupació són les 
comarques que major import han rebut a través del Pla Edificant. Respecte a l’execució, a 
31 de desembre de 2022, del total concedit, 1.209.557.221 euros, els ajuntaments han 
enviat certificacions per import total de 293.543.868 euros, la qual cosa representa un 
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24% del total. D’aquest import estan pendents de validar per part de la CECE 11.589.886 
euros.  

En el gràfic següent es mostra per comarques l’import executat: 

Gràfic 1. Import executat per comarques a 31 de desembre de 2022 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació disponible en la plataforma Edificant 

En el gràfic anterior s’observa una gran disparitat en el grau d’execució, amb la mitjana 
situada en el 24%, principalment a causa del baix nivell d’execució de les comarques de 
València, la Serrania, el Baix Vinalopó, l’Horta Nord i la Costera, amb un nivell d’execució 
del 4%, 5%, 7% i del 9% respectivament sobre l’import concedit.  

La situació de les diverses actuacions a 31 de desembre de 2022 adherides formalment al 
Pla Edificant es mostra en un quadre de les conclusions de l’informe. 

3.3. Execució pressupostària del Pla Edificant 

Tal com hem comentat anteriorment, per a conéixer l’execució del Pla Edificant s’ha 
d’analitzar la liquidació del pressupost del capítol VII des de 2018 a 2020 dels programes 
422.20 i 422.30 i a partir de 2021 del programa 421.70. És important remarcar que el 
99,9% de les operacions registrades en el capítol VII corresponen a l’execució del Pla 
Edificant (la resta de les obligacions deriven de la línia de subvenció S314200, destinada a 
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finançar l’amortització dels préstecs de l’Ajuntament d’Onda). Des de 2021, el 100% de les 
obligacions reconegudes en el capítol VII procedeixen del Pla Edificant. 

Mostrem en el quadre següent l’execució des de 2018 fins a 2020 del capítol VII en relació 
amb el Pla Edificant dels programes 422.20, 422.30 i en 2021 i 2022 del programa 421.70. 

Quadre 37. Execució pressupostària del capítol VII (Pla Edificant) de 2018 a 2022 

Exer-
cici 

Programa 
pressupostari 

Pressupost 
inicial Modificació 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

% 
execució 

Pagaments 
realitzats 

% 
paga-
ment Romanent 

2018 
422.20 73.855.940 -60.535.091 13.320.848 3.953.859 30% 1.490.519 38% 9.366.989 

422.30 37.476.100 -32.100.000 5.376.100 490.114 9% 103.941 21% 4.885.985 

2019 
422.20 224.653.200 -74.747.107 149.906.092 22.330.254 15% 7.618.992 34% 127.575.837 

422.30 80.948.270 -11.931.566 69.016.703 3.134.109 5% 1.088.194 35% 65.882.594 

2020 
422.20 227.684.150 -85.930.926 141.753.223 37.220.343 26% 23.123.636 62% 104.532.880 

422.30 84.507.890 -40.766.859 43.741.031 6.471.753 15% 5.292.398 82% 37.269.277 

2021 421.70 311.860.000 -70.750.000 241.110.000 98.916.031 41% 82.232.137 83% 142.193.969 

2022 421.70 304.295.000 -121.820.493 182.474.507 120.752.678 66% 81.283.425 67% 61.721.829 

TOTAL 1.345.280.550 -498.582.042 846.698.504 293.269.141 35% 202.233.242 69% 553.429.360 

Font: Elaboració pròpia a partir del Compte General de la Generalitat Valenciana dels exercicis esmentats 

El pressupost definitiu del capítol VII dels programes 422.20, 422.30 i 421.70 per als 
exercicis 2018 a 2022 ascendeix a 846.698.504 euros, la qual cosa representa un 49,8% del 
pressupost total assignat al programa Edificant, que ascendeix a 1.700 milions d’euros. 
Les obligacions reconegudes ascendeixen a 293.269.141 euros, que indiquen un grau 
d’execució del pressupost del 35% i del 17% del pressupost total del programa Edificant. 
Aquest baix grau d’execució ha de matisar-se en el sentit que el programa té previst un 
calendari fins a l’exercici 2029, si bé s’observa que ha millorat en els dos últims anys, 2021 
i 2022. 

En l’apèndix 7 incloem detalladament les obligacions reconegudes per anys de les 
certificacions enviades pels ajuntaments. Detallem les principals actuacions finançades a 
través del Pla Edificant en l’apèndix 8. 

3.4. Període d’execució de les actuacions vinculades al Pla Edificant 

Per a analitzar aquest apartat ens hem plantejat les qüestions següents: 

1. Quin és el període mitjà que transcorre des que un ajuntament sol·licita l’adhesió al 
Pla Edificant i es formalitza aquest acord? Quines són les causes principals de 
demora? 

2. Quin és el període mitjà que transcorre des que un ajuntament signa l’acord 
d’adhesió al Pla i inicia l’execució de l’actuació? 
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3. Quin és el període mitjà de pagament de les factures? 

Comentem a continuació el treball realitzat i les respostes obtingudes. 

Quin és el període mitjà que transcorre des que un ajuntament sol·licita l’adhesió al Pla 
Edificant i es formalitza aquest acord? Quines són les causes principals de demora? 

El període mitjà que transcorre des que un ajuntament sol·licita l’adhesió al Pla Edificant 
fins que es materialitza és d’uns 280 dies. No obstant això, hi ha disparitat de terminis, ja 
que el 9% de les actuacions s’han formalitzat en un període de fins a 50 dies, mentre que 
en el 4% de les actuacions han transcorregut més de 1.000 dies. 

Es pot afirmar que el procés de formalització de l’acord d’adhesió és laboriós. Hi 
intervenen diversos actors: alcaldia, ple, consells escolars, tècnics de l’Administració i dels 
ajuntaments, administratius, interventors, director general de la DGIE, conseller… Es 
despleguen diverses actuacions encaminades a la formalització de l’acord que sens dubte 
poden provocar una dilació. És important remarcar també la paralització dels terminis i la 
dificultat de mantindre reunions presencials provocades pels diversos estats d’alarma de 
2020, motivats per la pandèmia de la covid-19, que han suposat en molts casos que 
aquest procediment s’haja alentit. En l’apèndix 9 incloem un diagrama del procés de 
formalització de l’acord d’adhesió al Pla Edificant. 

A 31 de desembre de 2022 s’han formalitzat 725 actuacions d’un total de 1.011 
sol·licituds, la qual cosa representa un 72%. Per a analitzar els terminis mitjans d’aquestes 
actuacions, hem fet un quadre d’intervals de terminis per tipus d’intervenció. En concret, 
hi ha sis tipus d’actuacions: les actuacions 1, 2.1 i 2.2 són actuacions vinculades al mapa 
d’infraestructures de 2016;12 les actuacions 4, 5 i 6 són actuacions aprovades no incloses 
en el mapa d’infraestructures. Ho mostrem en el quadre següent: 

  

 
12 Les actuacions 1 són les relatives a centres docents que necessiten una construcció urgent perquè 
estan construïts en barracons o perquè hi ha necessitats reals d’escolarització, i les actuacions 2.1 i 
2.2 són actuacions també urgents sobre centres que disposen d’alguna aula prefabricada. 
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Quadre 38. Actuacions vinculades al Pla Edificant per tipus de preferència i interval de 
dies a formalitzar un acord d’adhesió  

Interval 
dies 

PREFERENT 
1 

PREFERENT 
2-1 

PREFERENT 
2-2 

PREFERENT 
4 

PREFERENT 
5 

PREFERENT 
6 TOTAL 

nre. 
act. 

% 
s/total 

nre. 
act. 

% 
s/total 

nre. 
act. 

% 
s/total 

nre. 
act. 

% 
s/total 

nre. 
act. 

% 
s/total 

nre. 
act. 

% 
s/total 

nre. 
act. 

% 
s/total 

0-50 9 16% 1 3% 1 2% 1 1% 50 10%   0% 62 9% 

51-100 12 21% 7 24% 6 15% 18 19% 113 23%   0% 156 22% 

101-200 12 21% 7 24% 11 27% 13 14% 144 29% 1 33% 188 26% 

201-300 4 7% 4 14% 8 20% 8 9% 59 12% 1 33% 84 12% 

301-365 3 5% 1 3% 6 15% 3 3% 25 5%   0% 38 5% 

366-400 3 5% 2 7% 0 0% 3 3% 11 2%   0% 19 3% 

401-500 1 2% 2 7% 2 5% 7 8% 24 5%   0% 36 5% 

501-600 2 3% 0 0% 0 0% 4 4% 13 3%   0% 19 3% 

601-730 4 7% 1 3% 1 2% 4 4% 15 3%   0% 25 3% 

731-800 1 2% 0 0% 1 2% 7 8% 3 1%   0% 12 2% 

801-1.000 5 9% 1 3% 3 7% 7 8% 22 4% 1 33% 39 5% 

+1.000 2 3% 3 10% 2 5% 18 19% 22 4%   0% 47 6% 

  58   29   41   93   501   3   725   

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació disponible en la plataforma Edificant 

En el quadre anterior es pot observar que les actuacions que es formalitzen en un termini 
inferior a l’any són 528 d’un total de 725, la qual cosa representa el 74%. Els intervals més 
freqüents són de 51 a 100 dies i de 101 a 200 dies, que representen el 48%. Per contra, en 
el 13% de les actuacions es va formalitzar el conveni en un termini de més de 730 dies, 
fins i tot en 47 van transcórrer més de 1.000 dies, i la majoria d’aquestes actuacions són 
del preferent 4 i 5.  

Tal com hem pogut comprovar sobre una mostra de 20 actuacions, els motius principals 
pels quals s’han produït retards en la formalització dels acords són els següents: 

- La falta de personal tècnic als ajuntaments per a esmenar dins del termini i en la 
forma corresponent totes les deficiències detectades per la DGIE. 

- Notable increment dels preus de les matèries primeres, que provoca en molts casos la 
inviabilitat dels pressupostos aprovats i que hagen de reajustar-se les propostes 
presentades.  

- Problemes en l’adquisició i adaptació de terrenys afectes a la construcció. 

- Paralització de terminis i dificultat de reunir-se el ple dels ajuntaments a causa dels 
diversos estats d’alarma decretats a conseqüència de la pandèmia de la covid-19.  

Així mateix, hem detectat que a 31 de desembre de 2022 hi havia 286 actuacions 
pendents de formalitzar. 
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Quadre 39. Actuacions pendents de formalitzar per tipus de preferència i any en què es 
van iniciar els tràmits d’adhesió al Pla Edificant 

TIPUS 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Preferent 1 1 1 0 0 5 7 

Preferent 2-1 0 0 0 0 3 3 

Preferent 2-2 1 2 0 0 3 6 

Preferent 4 10 6 10 3 19 48 

Preferent 5 38 46 30 10 97 221 

Preferent 6 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 50 55 40 13 128 286 

 Font: Elaboració pròpia a partir de la informació disponible en la plataforma Edificant 

Veiem que la majoria són de l’any 2022 (128 actuacions), si bé hi ha moltes actuacions 
dels anys 2018 i 2019. 

Quin és el període mitjà que transcorre des que un ajuntament signa l’acord d’adhesió 
al Pla i inicia l’execució de l’actuació? 

A 31 de desembre de 2022 hi ha aprovades 725 actuacions per import de 1.209.557.221 
euros, de les quals 126, per valor de 348.143.093 euros, no han remés cap certificació de 
despeses. En un 60% d’aquestes 126 actuacions, és a dir, en 74, han transcorregut més de 
700 dies des que es va signar la delegació. Sobre la resta de les actuacions que sí que han 
presentat certificacions de despeses, és a dir, 599 actuacions, hem comprovat que el 60% 
es van iniciar en un termini inferior a un any, si bé en un 5% han transcorregut més de 
cinc anys des que se signa el conveni i se certifica la primera despesa.  

A causa de l’efecte de la covid-19 i de la guerra d’Ucraïna, molts ajuntaments s’han vist 
obligats a actualitzar els preus dels seus projectes i realitzar una modificació de l’acord 
d’adhesió al Pla Edificant, la qual cosa ha comportat nous tràmits burocràtics (acords 
plenaris, validació del nou projecte pels tècnics de l’Administració autonòmica, propostes 
de resolució, resolucions definitives del conseller…), que han allargat l’inici de les obres. 
En els casos que no s’han actualitzat els pressupostos, la majoria de les licitacions han 
quedat desertes o, si ja existia un contracte, nombrosos adjudicataris han desistit per 
l’increment substancial dels costos de les construccions. 

Quin és el període mitjà de pagament de les factures? 

Hem comprovat que la mitjana de pagament de les diverses factures és de 231 dies des 
de la data d’emissió, la qual cosa implica risc de morositat i d’interessos de demora. El 
desglossament d’aquesta mitjana de temps es produeix per les causes següents: 
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Quadre 40. Termini mitjà de pagament de les factures 

Causes en la dilació del pagament de les factures   Mitjana de dies Imputable 

Temps d’enviament de les certificacions per part de l’ajuntament a la CECE 93 40% Ajuntament 

Temps de l’Administració per a aprovar les certificacions 64 28% Administració 

Temps de l’Administració a realitzar l’ordre de pagament 26 11% Administració 

Temps de l’Administració a realitzar el pagament efectiu 48 21% Administració 

Mitjana que es tarda a pagar una certificació 231    
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de la plataforma Edificant i la comptabilitat de la GVA 

La DGIE va aprovar el 27 de maig de 2022 unes instruccions internes que regulen els 
criteris per a la liquidació i pagament d’interessos de demora derivats de la gestió del Pla 
Edificant, en funció de quina administració és la responsable d’aquesta demora en el 
pagament de les diverses factures. 

Respecte al període mitjà de 64 dies que transcorre per a l’aprovació de les certificacions 
de despeses, la DGIE ens ha indicat que el temps és compartit entre la DGIE i la 
Intervenció Delegada (Conselleria d’Hisenda). Fins que la Intervenció Delegada no fa la 
revisió no és aprovada, per la qual cosa la demora es produeix fonamentalment en 
aquesta fase del procediment. La DGIE ens ha facilitat el quadre següent, en el qual 
s’observa la tendència de la mitjana de dies d’aprovació d’una certificació distingint-la 
entre els serveis Edificant i la Intervenció Delegada: 

Quadre 41. Termini mitjà d’aprovació de la certificació segons la DGIE 

Any 
registre 

Tipus 
tramitació 

Nombre de 
certificacions 

Dies de 
tramitació 

Mitjana de tramitació 
(Servei Edificant) 

Dies aprovació des 
de la tramitació per 

la Intervenció 
Delegada 

Mitjana 
d’aprovació 
Intervenció 

Delegada 
Mitjana total 

aprovació 

2021 Aprovada   1.577   71.896  49  29.474   19   68  
Desestimada  296   19.744     

2022 
Aprovada   1.879   24.092  13  32.114   17   30  

Desestimada  317   4.708     

2023 Aprovada   564   4.364  10  12.120   21   31  
Desestimada  164   2.729     

Font: proporcionat per la DGIE  

En el quadre anterior es pot apreciar que la mitjana de dies en la tramitació pel Servei 
Edificant de la DGIE ha millorat notablement. També s’hi aprecia que la mitjana 
d’aprovació de la Intervenció Delegada és superior en l’actualitat a la del Servei Edificant i 
és el procés que més dies de mitjana tarda a aprovar una certificació. 

3.5. Mitjans humans afectes a la gestió del Pla Edificant 

En matèria de recursos humans, la DGIE compta amb una plantilla de 55 llocs de treball, 
dels quals, a 31 de desembre de 2022, n’hi ha 50 ocupats i cinc estan vacants. Els llocs 
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ocupats són 23 llocs per funcionaris de carrera, 21 llocs per funcionaris interins i cinc llocs 
per lliure designació. 

Quant al personal interí, i considerant que el període màxim pel qual pot ocupar un lloc 
de treball no pot ser superior a quatre anys (article 18 de la Llei 4/2021, de Funció Pública 
Valenciana), i atés que es preveu que el programa Edificant finalitze en 2029, seria 
recomanable que aquestes places foren ocupades per personal funcionari a través de 
procediments de concurs o concurs oposició, amb la finalitat que el personal que ocupa 
el lloc de treball tinga una estabilitat professional, es complisca la llei i que la DGIE no veja 
minvada la seua capacitat en matèria de recursos humans per a desenvolupar la seua 
activitat en les condicions més apropiades. 

La DGIE va sol·licitar al febrer de 2022 a la Direcció General de Funció Pública la 
modificació del Reglament orgànic i funcional de la CECE, amb la finalitat de crear un 
servei específic per a la gestió del Pla Edificant. La DG de Funció Pública va atendre el 
requeriment i es va aprovar l’Ordre 53/2022, de 7 de setembre, de la CECE, per la qual es 
modifica l’Ordre 9/2021, de 7 de maig, de la CECE, de desplegament del Reglament 
orgànic i funcional de la CECE, que crea el nou servei de gestió del programa Edificant. 
Aquest servei s’ha posat en funcionament al gener de 2023. 

La posada en marxa del programa Edificant ha suposat un increment considerable del 
treball que ha anat augmentant any rere any. Per això, durant l’any 2022 la DGIE va 
sol·licitar al servei de personal de la CECE la cobertura urgent de huit places que estaven 
vacants per diversos motius, si bé a 31 de desembre de 2022 segueixen vacants cinc 
d’aquestes places. D’altra banda, es va sol·licitar i es va atendre la reclassificació de tres 
llocs d’administratius i la creació d’un nou lloc en l’RLT de cap del servei de gestió del 
programa Edificant, ja que va ser creat al desembre de 2022. Finalment, s’ha sol·licitat la 
creació de dos llocs administratius, uns llocs que finalment no s’han creat. 

3.6. Actuacions previstes en el mapa d’infraestructures de 2016 
delegades a través del Pla Edificant 

En el quadre 35 es mostra la situació de les actuacions del Pla Edificant a 31 de desembre 
de 2022. La CECE ha classificat aquestes actuacions en funció de la seua rellevància i la 
urgència de la seua execució, en què les actuacions “preferent 1” són les més importants i 
les “preferent 6” són les menys urgents. D’altra banda, les actuacions delegades 
vinculades al mapa d’infraestructures de 2016 són les actuacions preferents 1, 2.1 i 2.2. 
Les preferent 1 són les vinculades a la primera llista del mapa d’infraestructures i les 
actuacions 2.1 i 2.2, a la segona llista del mapa d’infraestructures.  

Les actuacions lligades al mapa d’infraestructures de 2016 són les actuacions preferents 1, 
2.1 i 2.2. A continuació analitzem la situació de cada un d’aquests grups: 

Actuacions preferents llista 1 del mapa d’infraestructures de 2016 

Aquestes actuacions estan vinculades a la primera llista d’actuacions del mapa 
d’infraestructures educatives de 2016, format per 124 actuacions que estaven catalogades 
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com a prioritàries perquè requeien en centres que estaven íntegrament o parcialment 
construïts en barracons i en necessitats de demanda educativa que requeria l’ampliació o 
construcció de nous centres amb la finalitat d’adaptar l’oferta educativa deficitària a la 
demanda real de llocs escolars. D’aquestes 124 actuacions, 49 van ser assumides per la 
CECE, 65 han sigut delegades a través del Pla Edificant i 10 no han sigut delegades ni la 
CECE té previst executar-les. Aquestes 10 actuacions figuren en el quadre 53 de 
l’apèndix 3. 

Respecte a les 65 actuacions delegades, la seua situació a 31 de desembre de 2022 és la 
següent: 

Quadre 42. Actuacions delegades a través del Pla Edificant per tipus de situació en què 
es troben  

Situació Nre. d’actuacions Import actuacions Import certificat 

Obra iniciada 21 135.855.550 31.721.178 

Obra acabada 19 59.349.028 54.921.051 

Aprovada delegació 16 83.033.885 0 

Tràmits previs 9 78.799.462 0 

Total  65 357.037.925 86.642.229 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació disponible en la plataforma Edificant 

La situació de cada actuació en funció del tipus d’actuació és com segueix: 

Quadre 43. Actuacions delegades a través del Pla Edificant per tipus d’actuació i la 
situació en què es troben 

Tipus d’actuació 
Obra 

iniciada 
Obra 

acabada 
Aprovada 
delegació 

Tràmits 
previs Total 

Necessitats d’escolarització 15 14 13 9 51 

Parcialment en barracons 3 2 3 0 8 

Totalment en barracons 3 3 0 0 6 

Total actuacions 21 19 16 9 65 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació disponible en la plataforma Edificant 

El mapa d’infraestructures de 2016 va detectar que hi havia 25 centres formats 
íntegrament en barracons, on 19 actuacions són assumides directament per la CECE i les 
altres sis es deleguen a través del Pla Edificant. D’aquestes, tres han finalitzat i les altres 
tres s’han iniciat: 
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Quadre 44. Situació de les obres delegades de centres construïts íntegrament en 
barracons i quantificació de les inversions executades 

Situació Província Municipi Centre Actuació concreta 
Import 

concedit 
Import 

registrat 

Obra iniciada Castelló Almassora CEIP Santa Quiteria Construcció 4.153.915 1.339.222 

Obra iniciada Alacant Elda EI 1r Cicle Santa Infancia Reposició 2.085.769 82.512 

Obra iniciada Alacant La Vila Joiosa CEIP Dr. Álvaro Esquerdo Reposició 6.179.525 4.210.192 

Obra acabada València Gandia CEIP Les Foies Construcció 4.233.865 3.589.328 

Obra acabada Castelló Vinaròs CEIP Jaume I Construcció 5.808.879 5.543.519 

Obra acabada Alacant Dénia CEIP La Xara Reposició/Ampl. 3.967.938 3.713.505 

Total actuacions 26.429.891 18.478.278 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació disponible en la plataforma Edificant 

En resum, en relació amb els 25 centres íntegrament formats per barracons, 18 obres han 
sigut executades per la CECE, una està en fase d’execució per part de la CECE i sis han 
sigut delegades a ajuntaments, de les quals tres han finalitzat i tres estan en fase 
d’execució. 

Actuacions preferents llista 2 del mapa d’infraestructures de 2016 

En relació amb la segona llista del mapa d’infraestructures de 2016, que consta de 116 
actuacions, la CECE ha finalitzat dos actuacions: una està en fase de construcció, una altra 
està pressupostada per a 2023 i hi ha previst que la CECE realitze set actuacions, però 
encara no han sigut pressupostades. Addicionalment hi ha 97 actuacions que han sigut 
delegades a ajuntaments o es troben en fases prèvies de formalització de l’acord de 
delegació a través del Pla Edificant. D’aquestes actuacions, 27 ja han finalitzat per valor 
total de 44.440.534 euros (quadre 54 de l’apèndix 4), 29 actuacions d’aquestes es troben 
en fase d’execució amb un pressupost total de 179.538.594 euros, dels quals s’han 
executat 16.591.640 euros (quadre 55 de l’apèndix 4), 29 actuacions es troben delegades i 
no iniciades per un pressupost total de 133.615.367 euros i, finalment, es troben en fase 
prèvia de formalització de l’acord d’adhesió al Pla Edificant 12 actuacions amb un 
pressupost total de 80.386.313 euros.  

La resta, huit actuacions, no s’han executat per part de la CECE ni s’han delegat als 
ajuntaments a través del Pla Edificant. Figuren en el quadre 53 de l’apèndix 3. 

3.7. Procediments de control del Pla Edificant 

Per al procés de formalització i control en l’execució de les actuacions vinculades al Pla 
Edificant, la DGIE disposa d’una plataforma en línia denominada plataforma Edificant que 
permet realitzar un seguiment en temps real de l’execució de les diverses actuacions i fer 
un control sobre la seua tramitació i modificació. A través seu els ajuntaments tramiten les 
sol·licituds d’adhesió al Pla Edificant, que serveix com a plataforma única de comunicació 
entre els ajuntaments i la DGIE. Hem detectat certes debilitats que considerem que 
s’haurien de tindre en compte per a millorar la gestió de la plataforma, en concret: 
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• La plataforma Edificant hauria d’estar interconnectada amb l’aplicació de 
comptabilitat de la Generalitat (PISCIS), amb els objectius de reduir el temps de 
registre de les operacions comptables i d’evitar el risc que hi haja certificacions de 
despeses aprovades que no es comptabilitzen o que es registren en dates que 
provoquen discrepàncies en la meritació i registre de les operacions comptables. 

• La DGIE no disposa en la seua plantilla de personal informàtic que puga gestionar 
directament la plataforma, sinó que ha de fer-ho la DGTIC, cosa que comporta en 
alguns casos una pèrdua de temps entre que es detecta una necessitat informàtica i 
se soluciona per la DGTIC.  

L’article 10 del Decret Llei 5/2017 està dedicat a la gestió econòmica i control intern, i 
estableix, entre altres qüestions, el següent: 

• Amb caràcter previ al reconeixement de l’obligació per la conselleria amb 
competències en matèria d’educació, les entitats locals han d’aportar la 
documentació justificativa corresponent degudament conformada i aprovada.  

• En tot cas, la comprovació material de la inversió correspondrà a les intervencions de 
les entitats locals.  

• Les actuacions previstes en el decret llei esmentat poden estar subjectes al control 
financer de la Intervenció General, en funció del que es disposa en el capítol III del 
títol VI de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del 
Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 

3.8. Actuacions d’ampliació, rehabilitació i adequació de centres 
educatius delegades a través del Pla Edificant 

En el quadre 6 figura la informació sobre les actuacions formalitzades per tipus i estat 
d’execució a 31 de desembre de 2022. En relació amb les actuacions vinculades a 
ampliació, rehabilitació, adequació i reformes de centres educatius, la seua situació a 31 
de desembre de 2022 es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 45. Atuacions d’ampliació, rehabilitació i adequació formalitzades del Pla 
Edificant. Situació a 31 de desembre de 2022 

Tipus 
actuació 

En execució % ex. Obres acabades % ex. Obres no iniciades Total 

Nre. Pressupost Executat Nre. Pressupost Executat Nre. Pressupost Nre. Pressupost Executat 

Adequació 4 10.264.743 7.033.843 69% 2 1.950.033 1.922.657 99% 0 0 6 12.214.776 8.956.500 

Ampliació 57 151.775.359 40.006.220 26% 18 20.191.848 19.713.854 98% 35 101.608.496 110 273.575.703 59.720.074 

Reformes 211 76.777.032 40.927.118 53% 161 38.262.095 37.187.473 97% 53 27.166.647 425 142.205.774 78.114.591 

Rehabilitació 25 47.474.602 19.647.227 41% 6 9.817.456 9.371.026 95% 22 45.622.290 53 102.914.348 29.018.253 

Reparació 2 894.253 173.764 19% 1 139.964 139.964 100% 1 86.050 4 1.120.267 313.728 

Subtotal  299 287.185.990 107.788.172 38% 188 70.361.396 68.334.974 97% 111 174.483.483 598 532.030.868 176.123.146 
Total 
actuacions 350 552.279.048 182.196.880 33% 214 114.874.814 111.023.829 97% 161 542.403.359 725 1.209.557.221 293.220.709 

% sobre el 
total 85% 52% 59%  88% 61% 62%  69% 32% 82% 44% 60% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació disponible en la plataforma Edificant 

Del quadre anterior es desprén que les actuacions per ampliació, rehabilitació, adequació 
i reformes de centres educatius són les més importants del Pla Edificant, i destaquen les 
característiques següents: 

• Suposen 598 actuacions d’un total de 725, la qual cosa representa el 82%. 

• El seu pressupost representa el 44% del pressupost total formalitzat. 

• L’import executat d’aquestes actuacions és el 60% del total executat.  

• Han acabat 188 de les 598 actuacions, i la majoria (el 88%) de les 214 actuacions 
estan acabades. 

• Estan en execució 299 de les 598 actuacions, i la majoria (el 85%) de les 350 
actuacions estan en execució. 

4. ABAST D’ESTÀNDARDS CONSTRUCTIUS A TRAVÉS D’ACTUACIONS 
PRÒPIES DE LA CECE I DELEGADES 

4.1. Procediment de control per a analitzar el compliment dels requisits 
tècnics d’edificació 

La CECE disposa d’un procediment de control per a verificar que les instal·lacions dels 
centres educatius compleixen el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Segons el procediment 
estipulat, es divideix en tres fases: la fase projecte, la d’execució i la de manteniment 
posterior, i cada una d’aquestes fases compta amb dos procediments.  

Des de la Conselleria realitzen procediments en les obres no delegades en la fase de 
supervisió contínua del projecte i en acabar l’obra. Amb posterioritat també són 
responsables de la fase de manteniment i conservació, encara que a través dels serveis 
territorials, no de manera directa pel Servei d’Infraestructures Educativas. 
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Pel que fa a les actuacions delegades, en l’única fase en què s’intervé a través dels serveis 
territorials és la fase de manteniment i conservació, en cap cas s’intervé en la fase de 
projecte o execució per a vetlar pel compliment del CTE, atés que els encarregats d’això 
són els serveis municipals dels ajuntaments. 

4.2. Pla de retirada de fibrociment elaborat per la CECE 

La CECE disposa d’un pla de treball de retirada de fibrociment que s’articula en dos fases: 
programació i execució. La fase de programació és la planificació en l’horitzó temporal de la 
retirada del fibrociment, prioritzant primària i infantil i segons el pretés risc d’exposició pels 
usuaris dels centres educatius. La programació variarà segons la dimensió de l’actuació atesa 
la perillositat del material, i moltes de les actuacions es programen en períodes vacacionals. La 
fase d’execució comprén la contractació i execució de les obres de retirada de fibrociment. Les 
actuacions realitzades es divideixen en tres períodes: de 2011 a setembre de 2015, de 
setembre de 2015 a 2018 i de 2019 a 2023. A tall de resum presentem la taula següent, en 
què figuren les actuacions realitzades en els diferents períodes. 

Quadre 46. Actuacions de retirada de fibrociment per la CECEE 

Planificació Tipus de centre Actuacions 

2011 - setembre 2015 

CEIP 14 
CIPFP 1 
EI 1 
IES 4 

Setembre 2015 - 2018 

CEE 4 
CEIP 129 
CIPFP 1 
CRA 1 
EI 4 
IES 11 
SPES 1 

2019-2023 Actuacions executades 

CEE 1 
CEIP 37 
EI 2 
IES 2 

2019-2023 Actuacions planificades 

CEIP 33 
CIPFP 1 
Escola d’art 1 
IES 5 

 Total 
 

253 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la CECE 

Com es pot apreciar en el quadre 46, en el període 2011 a 2018 s’han executat 171 
actuacions, a les quals caldria afegir les executades en el període actual, el període 2019-
2023. Aquest període quinquennal es pot subdividir en dues fases diferenciades: la que 
comprén les actuacions ja executades i, per tant, en les quals s’ha solucionat el problema 
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del fibrociment (en total 42 actuacions ja executades), i d’altra banda quedarien les 
actuacions pendents d’executar, que hem denominat “actuacions planificades”, que serien 
un total de 40 actuacions de retirada de fibrociment que, per diversos motius, encara no 
han sigut executades. El detall d’aquestes actuacions pendents d’executar figura en el 
quadre 66 de l’apèndix 11.  

Per tant, podem estimar que el grau d’execució del pla de retirada de fibrociment és del 
84%, amb un total de 213 actuacions executades en el període 2011 a 2023 (171 de 2011 
a 2018 i 42 de 2019 a 2023) i 40 pendents d’executar (actuacions planificades en el 
període 2019-2023) de la totalitat de 253 actuacions de què constava el pla de retirada de 
fibrociment (desglossament per tipologia de centre i període en el quadre 46).  

Sobre les actuacions per a la retirada de fibrociment, s’han delegat a través del Pla 
Edificant un total de 32 actuacions, i la resta són executades per part de la CECE.  

S’ha de considerar que no existeix un cens sobre el qual s’ha verificat la no existència de 
fibrociment en els centres, sinó que les actuacions que s’han inclòs en el pla de retirada 
són les dels centres que han reportat l’existència de plaques de fibrociment. Per això, no 
podem concloure si hi ha centres educatius, més enllà d’aquells en què s’han realitzat o 
estan pendents de realitzar les oportunes actuacions de retirada, en els quals puga existir 
fibrociment i no hagen sigut inclosos en el Pla. 

En una de les actuacions delegades sobre les quals hem realitzat una inspecció física (CEIP 
María Moliner, antic Ramón Laporta, de Quart de Poblet) hem pogut comprovar que 
l’actuació de retirada de fibrociment no ha sigut realitzada, a pesar d’haver-se executat 
obres de rehabilitació del centre i millores de l’accessibilitat. 

4.3. Pla d’accessibilitat elaborat per la CECE 

La CECE disposa d’un pla d’accessibilitat que s’articula en tres fases: dimensionament, 
programació i execució. En la de dimensionament s’efectua un cens de centres que 
presenten barreres arquitectòniques. La programació és la planificació en l’horitzó 
temporal de l’adequació de les condicions d’accessibilitat, prioritzant les que 
garantisquen itineraris accessibles i d’accés als serveis higiènics. L’execució és la 
contractació i execució de les obres corresponents. 

En el període 2015 a 2024 s’emmarquen un total de 565 actuacions dividides en dos 
períodes diferenciats. 

Quadre 47. Actuacions del pla d’accessibilitat de la CECE 

Període Centres 

2015-2019 112 

2020-2024 453 

Total 565 

 Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la CECE 
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Respecte a les actuacions del període més recent, 2020 a 2024, la seua situació a 30 de 
juny de 2022 és la següent: 

Quadre 48. Actuacions del pla d’accessibilitat, període 2020 a 2024 

Estat Centres 

Acabades 114 

En execució prevista finalització 2022 111 

Projectes redactats o iniciats 84 

Delegada Edificant 95 

Planificada Direcció Territorial 35 

Tramitació de delegació 14 

Total 453 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la CECE 

Les actuacions sobre l’accessibilitat són per conceptes molt diversos, des de la instal·lació 
d’un ascensor fins a la reforma integral del centre. 

Segons l’actualització del pla d’accessibilitat a juny de 2022, el grau d’actuació és del 50%; 
per a això s’ha considerat que, de les 453 actuacions incloses sobre l’accessibilitat, s’han 
executat 114 actuacions que figuren com a acabades i hem considerat que les 111 
actuacions previstes per a finalitzar en 2022 han complit els terminis previstos. Per contra, 
sobre les actuacions delegades en el Pla Edificant no s’ha pogut determinar l’estat 
d’execució. 



 

 

 

 

 

 
APÈNDIX 3 

Actuacions de la CECE relatives al mapa d’infraestructures de 2016
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Quadre 49. Actuacions acabades per la CECE relatives al mapa d’infraestructures de 
2016. 31 de desembre de 2022 

Municipi Província Centre Motiu obra Tipus actuació 

Obligacions 
reconegudes 

2016-2022 (€) 
Any 
inici Any fi 

Nules Castelló CEIP Nou Pedro Alcázar Totalment en 
barracons Nova construcció 3.349.314 2016 2017 

Borriana Castelló CEIP Nou núm. 6 
Cardenal Tarancón 

Totalment en 
barracons Nova construcció 4.932.844 2018 2020 

La Vall d’Uixó Castelló IES Honori Garcia Totalment en 
barracons Nova construcció 5.841.821 [1] 2015 2015 

Alaquàs València CEIP Ciutat de Cremona Totalment en 
barracons Nova construcció 5.309.760 2018 2021 

Sueca València CEIP El Perelló Totalment en 
barracons Nova construcció 2.100.000 [1] 2015 2015 

Montserrat València CEIP Evaristo Calatayud Totalment en 
barracons Nova construcció 5.250.393 [1] 2015 2017 

València València CEIP núm. 103 Totalment en 
barracons Nova construcció 7.717.448 2017 2020 

Almassora Castelló CEIP núm. 5 Regina 
Violant 

Totalment en 
barracons Nova construcció 6.957.819 2016 2020 

Orihuela-
Campoamor Alacant CEIP Playas de Orihuela Totalment en 

barracons Nova construcció 5.593.697 2019 2019 

Paiporta València CEIP Rosa Serrano Totalment en 
barracons Nova construcció 2.499.029 [1] 2015 2015 

Sagunt València CEIP Villar Palasí Totalment en 
barracons Nova construcció 2.504.209 2017 2019 

Orihuela Alacant IES Playa Flamenca Totalment en 
barracons Nova construcció 5.807.627 [1] 2012 2015 

Aldaia València CEIP núm. 5 Nou CEIP El 
Rajolar 

Totalment en 
barracons Nova construcció 5.520.684 2019 2020 

Vilanova 
d’Alcolea Castelló Aulari Extramurs Totalment en 

barracons Nova construcció 1.884.549 2020 2022 

San Fulgencio Alacant Secció de l’IES La Encantá 
de Rojales 

Totalment en 
barracons Nova construcció 4.285.802 2017 2019 

Guardamar 
del Segura Alacant CEIP Dama de Guardamar Totalment en 

barracons Nova construcció 6.540.275 2021 2022 

La Vila Joiosa Alacant CEIP Gasparot Totalment en 
barracons Nova construcció 6.024.542 2021 2022 

Muro de 
Alcoy Alacant CEIP El Bracal Totalment en 

barracons Nova construcció 5.397.395 2021 2022 

TOTALMENT EN BARRACONS 18 87.517.208     

Almàssera València CEIP Carraixet Parcialment en 
barracons Ampliació 5.759.328 2016 2019 

Nàquera València CEIP Emilio Lluch Parcialment en 
barracons Ampliació 4.894.944 2016 2020 

Rojales Alacant CEIP Príncipe de  
España 

Parcialment en 
barracons Ampliació 4.163.428 2016 2019 

Torrent València CEE La Encarnación Parcialment en 
barracons Ampliació 5.513.181 2018 2021 



Auditoria operativa del programa 421.70, “Infraestructures educatives”. 
Exercicis 2021-2022 

73 

Municipi Província Centre Motiu obra Tipus actuació 

Obligacions 
reconegudes 

2016-2022 (€) 
Any 
inici Any fi 

Ibi Alacant CEE Sanchis Banús Parcialment en 
barracons Nova construcció 3.319.663 2016 2019 

València València Centre Social El Grau Parcialment en 
barracons 

Rehabilitació 
integral 5.100.000 [1] 2008 2015 

Callosa de 
Segura Alacant CEIP La Callosilla Parcialment en 

barracons Rehabilitació edifici 242.750 2018 2019 

Beniarbeig Alacant CEIP Benicadim Parcialment en 
barracons Nova construcció 3.247.300 2016 2018 

Xirivella València IES Ramon Muntaner Parcialment en 
barracons Nova construcció 3.840.401 2017 2018 

TOTAL PARCIALMENT EN BARRACONS 9 36.080.995     

Gandia València CEIP Cervantes Necessitats 
d’escolarització Ampliació 2.640.977 2016 2018 

Castelló València CEIP Severí Torres Necessitats 
d’escolarització Ampliació 5.216.307 2016 2020 

L’Alcora Castelló IES Alcalatén Necessitats 
d’escolarització Ampliació 272.854 2017 2018 

Rafelbunjol València CEIP Els Germanells Necessitats 
d’escolarització Nova construcció 3.975.486 2017 2020 

Anna València CEIP Ramón y Cajal (CEIP 
Maestro Jaime Aparicio) 

Necessitats 
d’escolarització Nova construcció 7.577.048 2018 2021 

Les Useres Castelló CEIP Asunción de Nuestra 
Señora (CRA Penyagolosa) 

Necessitats 
d’escolarització 

Rehabilitació 
integral 1.123.417 2020 2022 

TOTAL NECESSITATS ESCOLARITZACIÓ 6 20.806.089     

Vila-real Castelló CEIP Carlos Sarthou 
Carreres 

Centre amb 
barracons 
puntuals 

Ampliació 1.422.240 2019 2021 

Palmera València CP 9 d’Octubre  
Centre amb 
barracons 
puntuals 

Nova construcció 3.432.306 2019 2022 

TOTAL CENTRES AMB BARRACONS PUNTUALS 2 4.854.556     

TOTAL ACTUACIONS 35 149.258.848     

[1] Construccions iniciades en 2015. No disposem de la informació comptable de 2015, per la qual cosa incloem 
imports d’adjudicació, xifres obtingudes a través de la plataforma de contractació GVA.  

Font: Mapa d’infraestructures de 2016, aplicació Edificant i aplicació de comptabilitat de la GVA 
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Quadre 50. Actuacions en curs per la CECE relatives al mapa d’infraestructures de 2016. 
31 de desembre de 2022 

Municipi Província Nom del centre Tipus actuació Motiu obra 
Import 

adjudicat 
Data 

adjudicació 
Data prevista 

finalització 

Obligacions 
reconegudes 

a 31.12.22 

Torrevieja Alacant CEIP Amanecer Nova 
construcció 

Totalment en 
barracons 6.019.110 24/11/2021 23/03/2023 1.450.756 

TOTALMENT EN BARRACONS 1 1.450.756 

Elx-Torrellano Alacant CEIP La Paz Ampliació Parcialment en 
barracons 5.133.844 30/12/2021 22/05/2023 273.719 

Xaló Alacant CEIP Virgen Pobre Ampliació Parcialment en 
barracons 7.194.047 05/05/2021 02/07/2023 6.114.280 

Petrer Alacant IES Azorín Ampliació Parcialment en 
barracons 10.056.610 28/06/2022 28/02/2025 75.657 

PARCIALMENT EN BARRACONS 3 6.463.656 

Gilet València CEIP Tierno Galván Nova 
construcció 

Necessitats 
escolarització 4.928.090 12/11/2021 03/04/2023 997.737 

Canals València  IES Francesc Gil  Rehabilitació 
edifici  

Necessitats 
escolarització  8.808.129 30/11/2022 28/06/2025 0 

València València IES El Cabanyal Ampliació 
Centre amb 
barracons 
puntuals 

3.471.011 22/07/2022 19/04/2024 0 

NECESSITATS D’ESCOLARITZACIÓ 3 997.656 

TOTAL ACTUACIONS INICIADES PER LA CECE 7 45.610.841   8.912.149 

Font: Mapa d’infraestructures de 2016, aplicació Edificant i aplicació de comptabilitat de la GVA 

Quadre 51. Actuacions no iniciades i pressupostades en 2023 per la CECE del mapa 
d’infraestructures de 2016. 31 de desembre de 2022 

Municipi Província Centre Tipus d’actuació Situació centre Situació actuació  Pressupost  

Benidorm Alacant IES Pere Maria Orts Ampliació Parcialment en 
barracons 

Projecte de redacció 
elaborat, plecs en 
preparació 

11.267.000 

Canet d’en Berenguer València CEIP Les Palmeres Ampliació Parcialment en 
barracons 

Obra no començada. 
Proposta d’adjudicació obra 5.954.000 

Santa Pola Alacant CEIP Gran Alacant II Nova construcció Parcialment en 
barracons 

Obra comença al juny de 
2023 12.579.000 

PARCIALMENT EN BARRACONS 3  29.800.000  

Alacant Alacant 

Conservatori 
Professional de 
Música Guitarrista J. 
Tomás 

Nova construcció Necessitats 
d’escolarització 

Obra no començada. 
Projecte d’execució en 
elaboració 

12.494.000 

Alacant Alacant CEIP La Almadraba Nova construcció Necessitats 
d’escolarització 

Projecte bàsic aprovat i 
sol·licitada llicència d’obra. 
Actualment en fase de 
redacció del projecte 
d’execució 

10.660.000 
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Municipi Província Centre Tipus d’actuació Situació centre Situació actuació  Pressupost  

Castelló de la Plana Castelló IES Vicent Castell i 
Doménech 

Rehabilitació 
integral 

Necessitats 
d’escolarització 

En redacció projecte bàsic 
fase 1 171.000 

València València 
CEIP Nicolau 
Primitiu Gómez 
Serrano 

Rehabilitació edifici Necessitats 
d’escolarització 

Pendent aprovació 
modificació puntual per aj. 
Ha d’informar Cultura de la 
GVA 

7.804.000 

València València IES Sant Vicent 
Ferrer 

Rehabilitació edifici Necessitats 
d’escolarització 

Entregats tots els 
documents a l’Ajuntament 
perquè inicie la modificació 

532.000 

València València CEIP Rafael 
Altamira 

Ampliació Necessitats 
d’escolarització Obra no començada 160.000 

València València IES Barri del Carme Rehabilitació edifici Necessitats 
d’escolarització Pendent gestió patrimonial 325.000 

NECESSITATS D’ESCOLARITZACIÓ 7  32.146.000  

Alacant Alacant IES San Blas Ampliació  Projecte en fase de licitació 5.079.000 

TOTAL CENTRES AMB BARRACONS PUNTUALS 1 5.079.000 

TOTAL ACTUACIONS 11 67.025.000 

Font: Mapa d’infraestructures de 2016 i fitxa FP6 del pressupost del programa 421.70 del 2022 

Quadre 52. Actuacions no iniciades ni pressupostades en 2023 per la CECE del mapa 
d’infraestructures de 2016, però previstes per a executar en un futur. 31 de desembre 
de 2022 

Municipi Província Centre Tipus d’actuació Motiu 

València València IES Benimàmet Nova construcció 
Hi ha un projecte de CIEGSA per a la seua construcció. La parcel·la 
consta en la Secció de Paterna per un defecte registral. Actuació 
prevista en el mapa d’infraestructures actual 

Alacant Alacant IES Jaime II Rehabilitació 
integral Pendent de licitació el projecte de construcció 

València València Escola Superior 
de Dansa Nova construcció 

Aquest centre depén de la Conselleria d’Innovació, Universitats, 
Ciència i Societat Digital, inclosa actuació en el mapa 
d’infraestructures actual 

Tavernes 
Blanques València EI San Rafael Ampliació Aquesta actuació se solucionarà amb la construcció del CEIP núm. 1 

de Tavernes Blanques, actuació delegada a través del Pla Edificant 

València València IES Orriols Rehabilitació 
integral 

En estudi per planificació educativa. Actuació inclosa en el mapa 
d’infraestructures actual 

Alacant Alacant IES San Blas Ampliació Pendent de licitació del projecte d’obra. Actuació inclosa en el mapa 
d’infraestructures 

Alacant Alacant IES Virgen del 
Remedio Ampliació En estudi per planificació educativa. Actuació inclosa en el mapa 

d’infraestructures actual 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la DGIE 
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Quadre 53. Actuacions desestimades del mapa d’infraestructures de 2016. 31 de 
desembre de 2022 

Municipi Província Centre educatiu Tipus d’actuació Motiu de la CECE 

Castelló de la Plana Castelló IES Juan Bautista 
Porcar 

Ampliació No hi ha necessitats actuals d’escolarització 

Castelló de la Plana Castelló CEIP Mestre Vicent 
Artero 

Nova construcció No hi ha necessitats actuals d’escolarització 

Cheste València IES núm. 1 Nova construcció En 2019 la Direcció Territorial de València va fer les obres de 
rehabilitació. No hi ha necessitat d’escolarització 

Cheste València CIPFP Complejo 
Educativo de Cheste 

Rehabilitació edifici Licitació realitzada per la Direcció Territorial de València. La 
residència depén de la DG de Centres Docents 

Cortes de Arenoso-San 
Vte. de Piedrahita Castelló San Vicente de 

Piedrahita 
Rehabilitació integral L’ajuntament es fa càrrec de l’adequació dels espais  

Torrent València CIPFP Rehabilitació edifici 

El motiu pel qual va ser afegida al 2016 en el mapa 
d’infraestructures era per nova construcció. Aquesta actuació 
va ser anul·lada el 30/01/2017, ja que es plantejava ampliar 
amb aulari i tallers en l’IES Serra Perenxisa i així cobririen les 
necessitats de Secundària Obligatòria i FP 

València València CIPFP Misericòrdia Rehabilitació integral 

El centre Misericòrdia alberga els dos centres IES núm. 26 i el 
CIPFP Misericòrdia (també centre d’educació a distància). El 
motiu pel qual estava en el mapa d’infraestructures era per un 
tram de tanca que calia refer, i ja es va fer des de la Direcció 
Territorial de València amb una obra major 

València València IES núm. 26 Rehabilitació integral 

El centre Misericòrdia alberga els dos centres IES núm. 26 i el 
CIPFP Misericòrdia (també centre d’educació a distància). El 
motiu pel qual estava en el mapa d’infraestructures era per un 
tram de tanca que calia refer, i ja es va fer des de la Direcció 
Territorial de València amb una obra major. 

València València CEED Rehabilitació integral 
El motiu de la seua inclusió en el mapa va ser per a rehabilitar 
urgentment la tanca del centre, actuació que es va fer a través 
del Pla d’Infraestructures PRIE 4 el 14/09/2017 

València València CIPFP V. Blasco 
Ibáñez 

Ampliació Projecte en redacció per part de la Direcció Territorial 

NECESSITATS D’ESCOLARITZACIÓ (PRIMERA LLISTA MAPA D’INFR. 2016) 10 

València València CEE Ruiz Giménez Ampliació No hi ha necessitat de reforma perquè actualment no hi ha 
aules prefabricades en el centre 

Benagéber València CP 8 de Abril Nova construcció No hi ha necessitat de reforma perquè actualment no hi ha 
aules prefabricades en el centre 

Castelló de la Plana Castelló IES Matilde 
Salvador Ampliació No hi ha necessitat de reforma ja que les aules prefabricades 

en el centre són utilitzades puntualment per a tallers 

València València CP Pablo Neruda Ampliació 
No hi ha necessitat de reforma ja que les aules prefabricades 
en el centre són utilitzades per a menjador i s’espera el seu 
desmuntatge en 2023 

Castelló de la Plana Castelló IES El Caminàs Ampliació No persisteixen les necessitats d’escolarització 

Vila-real Castelló IES Francesc 
Tàrrega Ampliació No hi ha necessitat de reforma perquè actualment no hi ha 

aules prefabricades en el centre 

València València IES Jordi de Sant 
Jordi Ampliació No hi ha necessitat de reforma perquè actualment no hi ha 

aules prefabricades en el centre 

Elx Alacant IES Tirant lo Blanc Ampliació No hi ha necessitat de reforma ja que les aules prefabricades 
en el centre són utilitzades puntualment per a tallers 

CENTRES AMB BARRACONS PUNTUALS (SEGONA LLISTA MAPA 2016) 8 

Font: Mapa d’infraestructures de 2016 i informació disponible en la plataforma Edificant 
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Quadre 54. Actuacions acabades a través del Pla Edificant relatives al mapa 
d’infraestructures de 2016. 31 de desembre de 2022 

Municipi Província Centre Motiu obra Tipus actuació 
Obligacions 

reconegudes 

Dénia Alacant CEIP La Xara Totalment en 
barracons Reposició 3.713.505 

Gandia València CEIP Les Foies Totalment en 
barracons Nova construcció 3.589.328 

Vinaròs Castelló CEIP Jaume I Totalment en 
barracons Nova construcció 5.543.519 

TOTALMENT EN BARRACONS 3 12.846.352 
Formentera del 
Segura Alacant CEIP Juan Carlos I Parcialment en 

barracons Ampliació 2.098.287 

Castalla Alacant CEIP Rico Sapena Parcialment en 
barracons Nova construcció 1.074.887 

PARCIALMENT EN BARRACONS 2 3.173.174 

Algímia d’Alfara València Secció de l’IES Clot del Moro  Necessitats 
d’escolarització Nova construcció 4.664.074 

Almassora Castelló CEIP Embajador Enrique Beltrán  Necessitats 
d’escolarització Rehabilitació integral 6.080.636 

Càrcer València CEIP Pare Gumilla Necessitats 
d’escolarització Rehabilitació edifici 1.533.403 

Castellnovo Castelló Aulari Navarro Reverter Necessitats 
d’escolarització Rehabilitació integral 1.634.882 

Castelló de la 
Plana Castelló CEIP Vicent Marçà Necessitats 

d’escolarització Nova construcció 5.585.327 

Castelló de la 
Plana Castelló CEIP Herrero Necessitats 

d’escolarització Rehabilitació integral 3.361.542 

Chelva València CEIP Virgen del Remedio Necessitats 
d’escolarització Rehabilitació edifici 256.674 

Elx-Algoda-
Matola Alacant CEIP Les Garroferes Necessitats 

d’escolarització Ampliació 301.524 

Elx-Altabix Alacant CEIP La Galia Necessitats 
d’escolarització Ampliació 305.668 

La Font d’en 
Carròs València CEIP Francesc Carròs Necessitats 

d’escolarització Rehabilitació edifici 5.595.880 

Pedreguer Alacant CEIP El Trinquet Necessitats 
d’escolarització Rehabilitació integral 1.140.011 

Pilar de la 
Horadada Alacant IES 12 de Octubre Necessitats 

d’escolarització Nova construcció 6.848.392 

Torrent València CEIP Lope de Vega Necessitats 
d’escolarització Ampliació 263.500 

La Vall d’Uixó Castelló CEIP Recaredo Centelles Necessitats 
d’escolarització Rehabilitació edifici 1.330.012 

TOTAL NECESSITATS ESCOLARITZACIÓ 14 38.901.525 

Aigües Alacant CP Aigües de Busot Reforma i ampliació 752.870 

Elx Alacant IES Montserrat Roig (núm. 4) Finestres, ascensor, banys primària, gimnàs, pavelló usos 
múltiples, instal·lació elèctrica i calefacció 222.831 

Alaquàs València CP Sanchis Almiñano Substitució mòduls prefabricats menjador i dues aules, 
tancaments, instal·lació elèctrica i renovació pista 1.443.520 

Vall d’Alba Castelló CP L’Albea 
Adequació amb ampliació, de centre existent, al perfil 6 
aules d’infantil més menjador més reparacions diverses en 
edifici de primària 

67.343 
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Municipi Província Centre Motiu obra Tipus actuació 
Obligacions 

reconegudes 

Navajas Castelló CRA Palancia-Espadán Ampliació aules i construcció pista esportiva 511.989 

Alfafara Alacant CRA Mariola-Benicadell  
(Álvarez Pons) Projecte eliminació aules prefabricades 809.993 

Sant Joan 
d’Alacant Alacant CP El Romero Construcció/ampliació i reparació coberta gimnàs 6.074.607 

Alboraia València CP Ausiàs March Adequació espais centre per a eliminar barracons, 
adequació pati per a tindre ombra 964.431 

Orihuela Alacant IES Las Espeñetas Adequació/ampliació 1.552.082 

Orihuela Alacant IES Tháder Adequació/ampliació 3.888.402 

Algemesí València IES Bernat Guinovart Ampliació i obres diverses 1.102.972 

Gandia València IES Tirant lo Blanc Construcció/ampliació 2.046.924 

Alcàsser València CP Nou d’Octubre Obres d’ampliació del CEIP Batallar per a la dotació de dues 
aules per a l’eliminació de barracons 2.065.654 

Bigastro Alacant IES Miguel Hernández (IES Paco 
Ruiz) Adequació/ampliació 3.202.703 

Montserrat València IES Montserrat (IES Alcalans) Ampliació aules per a professorat i alumnat, construcció de 
magatzem i construcció menjador 2.998.784 

Olocau València CRA Alt Carraixet (Verge del 
Roser) Reposició en un altre solar 4.236.583 

Sueca València CP Carrasquer Ampliació (construcció) 5 aules addicionals més aula de 
música més banys més cafeteria 4.496.041 

Guadassuar València IES Guadassuar (IES Didín Puig) Adequació/ampliació 2.244.474 

Benijófar Alacant CP San Jaime Construcció d’una aula nova, pavimentar el pati del col·legi i 
reforma total dels banys existents 1.087.928 

Sta. Magdalena 
de Pulpis Castelló CP Alberto Selma Reposició en el mateix solar 1.380.128 

Sueca València (CEE Públ. Miquel Burguera) Ampliació 972.624 

Sant Joanet Alacant CRA La Ribera Alta Ampliació del centre existent  700.732 

Catarroja València (CEIP Vil·la Romana) Adequació/ampliació 187.965 
L’Alcúdia València CP Batallar Construcció aules (actualment aules prefabricades) 408.275 

Relleu Alacant CP Les Eres Adequació pista esportiva 235.037 

Altea-L’Olla Alacant CP L’Olla Construcció aules (actualment aules prefabricades) 208.816 

Gandia València CEE Enric Valor Adequació/ampliació 576.828 

TOTAL CENTRES AMB BARRACONS PUNTUALS (SEGONA LLISTA) 27 44.440.534 

TOTAL ACTUACIONS 46  99.361.585  

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la DGIE 
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Quadre 55. Actuacions en execució a través del Pla Edificant relatives al mapa 
d’infraestructures de 2016. 31 de desembre de 2022 

Municipi Província Centre educatiu Situació Pressupost Executat 
Elda Alacant El 1r Cicle Santa Infancia Nova construcció 2.085.769 82.512 

La Vila Joiosa Alacant CEIP Dr. Álvaro Esquerdo Nova construcció 6.179.525 4.210.192 

Almassora Castelló CEIP núm. 6 Santa Quiteria Nova construcció 4.153.915 1.339.222 

TOTALMENT EN BARRACONS 3 12.419.209 5.631.926 
Llíria València IES Camp de Túria Reposició centre 10.514.766 864.107 

València València CEIP Santo Ángel de la Guarda Nova construcció 7.948.827 41.720 

Algemesí València CEE Alberto Tortajada Nova construcció 4.735.816 93.289 

PARCIALMENT EN BARRACONS 3 23.199.409 999.116 
Albaida València CEIP Elías Tormo Ampliació 4.835.432 4.434.270 

Borriana Castelló IES Jaume I Rehabilitació integral 13.513.524 3.885.529 

Canet d’en Berenguer València IES Nova construcció 8.112.684 1.157.647 
Castelló de la Plana - 
Grau Castelló CEIP Sebastián Elcano Rehabilitació integral 5.508.049 0 

Cocentaina Alacant CEIP San Juan Bosco Ampliació 6.055.125 4.599.882 

Gandia València IES Ausiàs March Ampliació 8.489.134 378.853 

Gandia València IES María Enríquez Rehabilitació edifici 1.476.761 1.061.243 

Picassent València CEIP núm. 4 Nova construcció 6.479.636 1.581.432 

La Pobla Lllarga València CEIP Doctor Sanchis Guarner Ampliació 6.555.633 6.141 

Sant Mateu Castelló CEIP Mare de Déu dels Àngels Rehabilitació integral 5.126.854 2.580.583 

Soneja Castelló CEIP San Miguel Arcángel Rehabilitació integral 4.713.690 2.596.885 

València València IES Peset Aleixandre Nova construcció 11.852.036 0 

Villar del Arzobispo València CEIP Fabián y Fuero Nova construcció 5.363.398 0 

Xàtiva València CEE Públ. Pla de la Mesquita Nova construcció 6.082.344 1.844.791 

Xeraco València CEIP Joanot Martorell Ampliació 6.072.633 962.881 

NECESSITATS D’ESCOLARITZACIÓ 15 100.236.932 25.090.136 
Santa Pola Alacant CP Doña Vicenta Ruso Nova construcció 12.500.000 0 

Picassent València CP Príncipe de España Nova construcció 6.479.636 0 

Mislata València CEIP Maestro Serrano Reposició centre 8.344.806 5.123.305 

València València IES Parc Artilleria núm. 42 Jesús 
(CP Soto Micó) Nova construcció 11.852.036 0 

Albatera Alacant EI Santiago Apòstol Rehabilitació edifici 467.623 248.934 

Llíria València CP Sant Vicent Ferrer Ampliació  981.365 56.923 

Bocairent València CP Lluís Vives Ampliació  4.510.759 2.073.149 

Albatera Alacant CP Cervantes Reposició centre 8.165.644 1.171.196 

El Fondó de les Neus Alacant CP Virgen de las Nieves Reposició centre 4.205.000 1.333.147 

El Campello Alacant IES Enric Valor Ampliació  8.867.717 206.555 

Onda Castelló IES Serra d’Espadà Ampliació  5.674.823 1.829.786 

Elx - Les Baies Alacant CP Mestre Narciso Merino (CEIP 
La Baia) Ampliació  2.140.984 51.139 

Albalat dels 
Tarongers València CP Tirant lo Blanc Reposició centre 1.853.562 309.978 

Loriguilla València CP W. A. Mozart Reposició centre 5.670.030 932.680 

Bonrepòs i Mirambell València CP Mare de Déu del Pilar Ampliació  1.163.009 26.441 

Alcàsser València CP Jaume I Ampliació  3.967.525 2.333.990 
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Municipi Província Centre educatiu Situació Pressupost Executat 
Alboraia València IES La Patacona Nova construcció 12.230.406 0 

Teulada Alacant CP San Vicente Ferrer Ampliació  2.573.332 560.003 

Algar de Palància València CP Andrés Monreal Rehabilitació edifici 525.311 0 

Aielo de Malferit València IES Nou Porçons Ampliació  945.869 15.082 

Els Poblets - Setla Alacant CP Ausiàs March Reposició centre 3.804.125 0 

Faura València CP San Vicente Ferrer Nova construcció 5.925.040 290.819 

Llíria València CP San Miguel (CEIP Sant 
Miquel) Nova construcció 9.824.573 0 

Almoradí Alacant CP Canales y Martínez Rehabilitació edifici 1.870.055 28.513 

Oliva València CP Alfadalí Ampliació  2.414.404 0 

Almassora Castelló IES Álvaro Falomir Ampliació  15.716.131 0 

Sant Joan d’Alacant Alacant IES Luis García Berlanga Reposició centre 13.984.875 0 

Ontinyent València IES L’Estació Reposició centre 17.437.742 0 

L’Alcora Castelló IES Ximén d’Urrea Ampliació  5.442.211 0 

TOTAL CENTRES AMB BARRACONS PUNTUALS (SEGONA LLISTA) 29 179.538.594 16.591.640 

TOTAL ACTUACIONS 50 315.394.144 48.312.818 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la DGIE 

Quadre 56. Actuacions formalitzades a través del Pla Edificant relatives al mapa 
d’infraestructures de 2016, no iniciades a 31 de desembre de 2022 

Municipi Província Centre Tipus actuació Situació obra 
Import 

pressupostat 

Alacant - La Canyada 
Baixa Alacant CEIP La Cañada del 

Fenollar Rehabilitació integral Obra no començada 4.735.796 

Dénia Alacant CEE Públ. Comarcal 
Raquel Payà Ampliació Obra no començada 6.155.486 

Piles València CEIP José Pedrós Nova construcció Obra comença al juny 
2023 6.698.357 

PARCIALMENT EN BARRACONS 3 17.589.639 

Alacant Alacant CEIP Florida Ampliació Obra no començada 429.553 

Albocàsser Castelló CEIP Joan de Brusca Rehabilitació integral Obra no començada 8.742.748 

Almoines València CEIP El Castell Ampliació Obra no començada 2.567.088 

Calp Alacant CEE Públ. Gargasindi Ampliació Obra no començada 5.928.286 

Castelló de la Plana Castelló CEIP Maestro Canós 
Sanmartín Rehabilitació integral Obra no començada 5.127.528 

Catral Alacant CEIP núm. 2 Nova construcció Obra no començada 8.714.489 

Foios València CEIP Mare de Déu del 
Patrocini Ampliació Obra no començada 8.090.532 

La Pobla Tornesa Castelló La Balaguera Ampliació Obra no començada 5.324.739 
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Municipi Província Centre Tipus actuació Situació obra 
Import 

pressupostat 

Quart de les Valls  València Constantino Ródenas Rehabilitació edifici Obra no començada 3.558.940 

Quart de Poblet València CIPFP Faitanar Ampliació Obra no començada 5.629.474 

València València CEIP San José de 
Calasanz Rehabilitació edifici Obra no començada 3.146.185 

La Vall d’Uixó Castelló CEIP Rosario Pérez Rehabilitació integral Obra no començada 6.273.398 

La Vall d’Uixó Castelló CEIP Lleonard 
Mingarro Rehabilitació edifici Obra no començada 1.911.286 

NECESSITATS D’ESCOLARITZACIÓ 13 65.444.246 

Albatera Alacant CP Virgen del Rosario Rehabilitació edifici Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 1.504.622 

Catral Alacant CP Azorín Nova construcció Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 8.714.489 

Albuixech València CP Tomás Albert Reposició centre Obra no iniciada 
sense projecte d’obra 7.385.741 

Almoradí Alacant CP Manuel de Torres Ampliació Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 1.577.489 

València València CP Francisco Giner de 
los Ríos Reposició centre Obra no iniciada amb 

projecte d’obra 7.220.816 

Alacant-Verdegàs Alacant CP Verdegàs Reposició centre Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 4.735.796 

Mutxamel Alacant CEIP Arbre Blanc Ampliació Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 972.355 

Rafelbunyol València CP Virgen del Milagro Reposició centre Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 6.590.781 

El Poble Nou de 
Benitatxell  Alacant CP Santa Magdalena Ampliació Obra no iniciada amb 

projecte d’obra 2.449.282 

La Vila Joiosa Alacant IES Marcos Zaragoza Ampliació Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 11.407.979 

Vinaròs Castelló IES Josep Vilaplana Ampliació Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 16.170.926 

Dénia Alacant IES Maria Ibars Ampliació Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 2.764.722 

Estivella València CP El Braçal Reposició centre Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 4.041.986 

L’Eliana València CP El Garbí Ampliació Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 5.187.512 

Macastre València CP 9 d’Octubre Reposició centre Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 2.500.757 

Catadau València SES del 9 d’Octubre 
de Carlet Ampliació Obra no iniciada 

sense projecte d’obra 3.100.598 
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Municipi Província Centre Tipus actuació Situació obra 
Import 

pressupostat 

Navarrés València IES La Canal de 
Navarrés Ampliació Obra no iniciada 

sense projecte d’obra 4.381.517 

Xàbia Alacant CP El Graüll Reposició centre Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 6.648.103 

Petrer Alacant CP Virrey Poveda Ampliació Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 5.183.373 

Alcalà de Xivert - 
Alcossebre Castelló CP La Mola Ampliació Obra no iniciada amb 

projecte d’obra 4.789.121 

L’Alqueria d’Asnar Alacant CP Ràfol Blanc Reposició centre Obra no iniciada 
sense projecte d’obra 1.641.154 

Torreblanca Castelló IES Torreblanca (IES El 
Prat) Ampliació Obra no iniciada 

sense projecte d’obra 4.593.314 

Turís València CP Joaquín Muñoz Nova construcció Obra no iniciada 
sense projecte d’obra 6.609.300 

Tavernes de la 
Valldigna València CP Sant Miquel Ampliació Obra no iniciada 

sense projecte d’obra 4.544.810 

Cullera València CP Lluís Vives = CEIP 
L’Escolaica Ampliació Obra no iniciada amb 

projecte d’obra 1.374.532 

El Campello Alacant CP El Fabraquer Ampliació Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 1.467.879 

València València CP Carles Salvador Ampliació Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 1.455.039 

Quart de les Valls València 

Aulari Constantino 
Ródenas (CRA 
Benavites - Quart de 
les Valls) 

Reposició centre Obra no iniciada amb 
projecte d’obra 3.558.940 

Alacant Alacant CEE Santo Ángel de la 
Guarda Rehabilitació integral Obra no iniciada amb 

projecte d’obra 1.042.438 

TOTAL CENTRES AMB BARRACONS PUNTUALS (SEGONA LLISTA) 29 133.615.367 

TOTAL ACTUACIONS 45 216.649.252 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la DGIE 
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Quadre 57. Actuacions en tràmits previs de formalització de delegació a través del Pla 
Edificant relatives al mapa d’infraestructures de 2016, no iniciades a 31 de desembre de 
2022 

Municipi Província Centre Tipus d’actuació Situació  Pressupost 

Benetússer València CEIP Cristóbal Colón Rehabilitació edifici Tramitació prèvia a la delegació 4.943.109 

Castelló de la Plana Castelló CEIP San Agustín Rehabilitació 
integral Tramitació prèvia a la delegació 4.832.152 

Castelló de la Plana Castelló CEIP Maestro Antonio 
Armelles Doménech 

Rehabilitació 
integral Tramitació prèvia a la delegació 9.824.573 

Castelló de la Plana Castelló CEIP Bisbe Climent Rehabilitació 
integral Tramitació prèvia a la delegació 7.220.816 

Castelló de la Plana Castelló CEIP Cervantes Rehabilitació 
integral Tramitació prèvia a la delegació 4.832.152 

Meliana València CEIP núm. 3 Nova construcció Tramitació prèvia a la delegació 7.220.816 

Sagunt València IES Eduardo Merello Ampliació Tramitació prèvia a la delegació 13.583.713 

La Vall d’Uixó Castelló IES Botànic Cavanilles Rehabilitació 
integral Tramitació prèvia a la delegació 14.550.230 

Vila-real Castelló IES núm. 4 Nova construcció Tramitació prèvia a la delegació 11.791.901 

NECESSITATS D’ESCOLARITZACIÓ 9 78.799.462 

Callosa de Segura Alacant IES Santiago Grisolía Ampliació Aprovada fase prèvia pendent 
tramitar en plataforma 10.487.154 

Torrent València IES Serra Perenxisa Ampliació  Aprovada fase prèvia pendent 
tramitar en plataforma 10.487.154 

Torrent València IES Tirant lo Blanc Ampliació  Aprovada fase prèvia pendent 
tramitar en plataforma 11.885.332 

Daimús València CP Mestre Rafael 
Noguera Nova construcció Aprovada fase prèvia pendent 

tramitar en plataforma 7.220.816 

Benifaió València IES Enric Soler i Godes Rehabilitació edifici En tràmits previs de delegació 67.990 

Almoradí Alacant CP Pascual Andreu Ampliació En tràmits previs de delegació 2.890.252 

Catral Alacant IES Catral Ampliació  Aprovada fase prèvia pendent 
tramitar en plataforma 11.791.901 

Xàbia Alacant IES núm. 1 (IES La Mar) Nova construcció Aprovada fase prèvia pendent 
tramitar en plataforma 6.961.963 

Sueca - Mareny de 
Barraquetes València CP Mareny de 

Barraquetes Ampliació 
En tràmits previs de delegació. 
Pendent informe 
mediambiental 

106.942 

Torrent València CP San Pascual (CEIP 
Sant Pasqual) Ampliació En tràmits previs de delegació 4.199.806 

Peníscola Castelló CP Jaime Sanz Ampliació En tràmits previs de delegació 4.462.432 

Godelleta València CP Enrique Tierno 
Galván Reposició centre En tràmits previs de delegació 9.824.573 

TOTAL CENTRES AMB BARRACONS PUNTUALS (SEGONA LLISTA) 12 80.386.313  
TOTAL ACTUACIONS 21 159.185.775   
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la DGIE 



 

 

 

 

 

 
APÈNDIX 5 

Actuacions no incloses en el mapa d’infraestructures de 2016
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Quadre 58. Actuacions acabades per la CECE, executades amb els seus propis mitjans i 
a través del Pla Edificant, no previstes en el mapa d’infraestructures de 2016. A 31 de 
desembre de 2022 

Promotor Municipi Província Centre  Pressupost Descripció Tipus 

CECE Elx Alacant IES Periodista Vicent 
Verdú  11.300.000  Construcció 24so+8b+2cf+caf Nova 

construcció 
CECE València València CEIP Les Arts  8.000.000  Reposició en una altra parcel·la Reposició 

CECE Benicarló Castelló CEIP Ángel Esteban  5.700.000  
Construcció 6 aules infantil + 12 
de primària + menjador (200, 
2t) 

Nova 
construcció 

CECE Altea Alacant EI Altea 1r cicle Mini Món  1.100.000  Construcció 6i Pla Confiança Nova 
construcció 

CECE Onda Castelló CPFPA L’Aladern  1.500.000  
Adequació antic conservatori 
com a centre de formació 
municipal d’adult Pla Confiança 

Rehabilitació 
edifici 

Edificant Sagunt València IES núm. 5  10.229.837  Nova construcció Nova 
construcció 

Edificant Albatera Alacant CEIP Cervantes  8.165.644  Reposició en un altre solar Reposició 

Edificant Pilar de la 
Horadada Alacant CEIP María Moliner  7.880.288  Construcció/reposició en un 

altre solar Reposició 

Edificant San Antonio de 
Benagéber  

València CEIP núm. 2  6.005.811  Nova construcció Nova 
construcció 

Edificant Aspe Alacant CEIP Doctor Calatayud  4.357.879  Reposició en un altre solar Reposició 

Edificant Yátova València CEIP Pintor Sorolla  4.167.896  Construcció nou centre Nova 
construcció 

Edificant Biar Alacant CEIP Mare de Déu de 
Gràcia  2.933.518  Projecte d’adequació i 

ampliació Ampliació 

Edificant Algorfa Alacant CEIP Miguel de Cervantes  2.559.244  Adequació/ampliació Ampliació 
Edificant Redován Alacant IES Jaime de Sant-Ángel  2.072.264  Ampliació Ampliació 
Edificant Albaida València CEIP Covalta  1.756.668  Adequació/ampliació Ampliació 

Edificant Morella Castelló CEIP Mare de Déu de la 
Vallivana  1.714.427  Rehabilitació integral, 

accessibilitat i ampliació 
Rehabilitació 
integral 

Edificant Los Montesinos  Alacant CEIP Virgen del Pilar  1.712.609  

Ampliació una unitat, cuina, 
climatització, eficiència 
energètica, tanca, sòcol i 
pintura, caldera i radiadors 

Ampliació 

Edificant Alcàsser València IES d’Alcàsser  1.635.840  

Reforma i ampliació del centre 
per a adequar-lo a les 
necessitats actuals de l’alumnat 
4B + 2A 

Ampliació 

Edificant Redován Alacant CEIP Sagrados Corazones  1.606.444  Adequació/ampliació Ampliació 
Edificant Castelló València IES Vicente Gandia  1.514.132  Adequació i reforma de l’institut Ampliació 

Edificant Canet lo Roig Castelló CEIP  1.482.109  Reposició en el mateix solar Reposició 

Edificant Cheste València IES Ricardo Marín Ibáñez  1.224.171  Ampliació per a aulari Ampliació 

Edificant Ondara Alacant CEIP Sanchis Guarner  1.409.515  Reforma i millora integral de tot 
l’edifici dels anys 70 

Reforma 
integral 

Total grans actuacions acabades no 
incloses en el mapa d’infraestructures 
de 2016 23 90.028.297 

 

 



 

 

 

 

 

 
APÈNDIX 6 

Actuacions en matèria d’ampliació, rehabilitació, adequació i millora de 
centres executades directament per la CECE  
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Quadre 59. Actuacions de reformes per centres 

Centre Municipi Tipus Total Concepte 

CRA Penyagolosa Les Useres Reforma centres Ed. Infantil i Primària 3.159.951 Obres de demolició i construcció aulari  

CEIP Dama Guardamar Guardamar Reforma centres Ed. Infantil i Primària 1.487.184 6 aules infantil + 12 aules primària + Menjador 

CEIP L’Escolaica Cullera Reforma centres Ed. Infantil i Primària 1.070.268 Reforma integral edifici històric 

CEIP Benadressa Castelló Reforma centres Ed. Infantil i Primària 1.020.745 Substitució completa de coberta i reparació 

CIPFP Complejo Educativo de 
Cheste Cheste Reforma centres Ed. Secundària 951.963 Reparació i filtracions coberta + Substitució 

finestres 

CEIP Rabassa Alacant Reforma centres Ed. Infantil i Primària 672.479 Retirada fibrociment i reposició coberta 

IES Veles e Vents Gandia Reforma centres Ed. Secundària 635.665 Obres de reforç i rehabilitació 

CEIP Costa de Azahar Castelló Reforma centres Ed. Infantil i Primària 554.451 Obres de reforma integral 

CEIP Ballester Fandos València Reforma centres Ed. Infantil i Primària 546.858 Reparació filtracions coberta i tancaments 

CEIP Les Arenes València Reforma centres Ed. Infantil i Primària 519.715 Rehabilitació de coberta i reparació 

CEIP Escultor Ortells Vila-real Reforma centres Ed. Infantil i Primària 504.910 Obres d’emergència 

CEIP Jaume I València Reforma centres Ed. Infantil i Primària 465.590 Reparació filtracions coberta i tancaments exteriors 

CEIP Sant Clemente Sedaví Reforma centres Ed. Infantil i Primària 452.472 Reforma lavabos, substitució tancaments exteriors 

CEIP San Luis Buñol Reforma centres Ed. Infantil i Primària 434.593 Reparació filtracions coberta i tancaments exteriors 

CEIP Oliveretes Miramar Reforma centres Ed. Infantil i Primària 430.383 Execució menjador 

IES Ifach Calp Reforma centres Ed. Secundària 413.450 Sentència liquidació contracte 

Escuela Superior de Diseño Orihuela Reforma centres Ed. Secundària 405.143 Retirada de fibrociment  

CEIP Ausiàs March Mislata Reforma centres Ed. Infantil i Primària 389.824 Ampliació/adequació menjador i cuina 

CEIP Verge dels Desemparats Silla Reforma centres Ed. Infantil i Primària 381.028 Obres de reforma emergència 

IES Joan Llopis Marí Cullera Reforma centres Ed. Secundària 377.889 Urbanització interior i canvi de forjat 

CEIP S. Juan de Ribera Burjassot Reforma centres Ed. Infantil i Primària 364.926 Obres de rehabilitació 

IES 25 d’Abril Alfafar Reforma centres Ed. Secundària 346.936 Obres de reforç i rehabilitació de façana 

EOI Gandia Gandia Reforma centres Ed. Secundària 322.800 Obres reforç i rehabilitació 

Escola Oficial d’Idiomes Castelló Reforma centres Ed. Secundària 321.214 Construcció recinte 

IES Malilla València Reforma centres Ed. Secundària 315.011 Reparació filtracions cobertes i protecció 

IES Torrellano Elx Reforma centres Ed. Secundària 311.962 Obra actualització projecte reparació 

CEIP Salvador Tuset València Reforma centres Ed. Infantil i Primària 305.475 Obres d’emergència 

IES Francesc Ribalta Castelló Reforma centres Ed. Secundària 289.664 Reforma instal·lacions elèctriques baixa tensió 

CEIP Canales y Martínez Almoradí Reforma centres Ed. Infantil i Primària 289.202 Retirada fibrociment i reposició coberta 

IES Antonio José Cavanilles Alacant Reforma centres Ed. Secundària 283.467 Retirada fibrociment 

CEIP Vicente Gironés Ontinyent Reforma centres Ed. Infantil i Primària 281.900 Substitució coberta fibrociment, instal·lació 
ascensor 

IES Miguel Hernández Bigastro Reforma centres Ed. Secundària 277.337 Reparació pluja DANA setembre 2019 

CEIP Nuestra Señora de Belén Orihuela Reforma centres Ed. Infantil i Primària 275.632 Actuacions immediates per inundació 

Escola Oficial d’Idiomes Castelló Reforma centres Ed. Secundària 273.651 Obres de construcció elèctrica 

IES L’Alcalatén L’Alcora Reforma centres Ed. Secundària 272.854 Ampliació de 6 aules i porxo 

CEIP Nuestra Señora de Lurdes Castelló Reforma centres Ed. Infantil i Primària 267.973 Reforma interior per a adequació de 3 aules 
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Centre Municipi Tipus Total Concepte 

CEIP Penyagolosa Borriana Reforma centres Ed. Infantil i Primària 265.910 Obres d’emergència 

CRA Azahar Callosa de 
Segura Reforma centres Ed. Infantil i Primària 254.519 Obres reforma 

CEIP Nuestra Señora de 
Monserrate Orihuela Reforma centres Ed. Infantil i Primària 243.819 Actuació pluges DANA 

Manjón-Cervantes Alacant Reforma centres Ed. Infantil i Primària 237.465 Obres complementàries adequació 

CEIP Isidoro Villarroya Castelló Reforma centres Ed. Infantil i Primària 234.480 Reparació coberta 

IES Penyagolosa Castelló Reforma centres Ed. Secundària 230.711 Reforma instal·lació elèctrica, lampisteria 

CEIP L’Assumpció La Vall 
d’Uixó Reforma centres Ed. Infantil i Primària 212.008 Reforç i substitució estructural 

CEIP Baix Vinalopó Elx Reforma centres Ed. Infantil i Primària 208.611 Retirada de fibrociment i reposició coberta 

CEIP Manuel Riquelme Orihuela Reforma centres Ed. Infantil i Primària 199.973 Ampliació de dues aules d’educació primària 

CEIP República Argentina Benferri Reforma centres Ed. Infantil i Primària 198.437 Obres d’emergència DANA setembre 2019 

CEIP Padre Manjón València Reforma centres Ed. Infantil i Primària 195.766 Substitució coberta fibrociment i adequació 
vestuaris 

CEIP Montí (CRA Espadà-Millars) Tales Reforma centres Ed. Infantil i Primària 192.257 Ampliació d’una aula d’infantil i una de primària 

IES Politècnic Castelló Reforma centres Ed. Secundària 187.843 Reparació estructural 

CEIP Lluís Revest Castelló Reforma centres Ed. Infantil i Primària 182.681 Obres adequació cuina 

Andreu Sempere Alcoi Reforma centres Ed. Secundària 181.118 Substitució finestres 

CEIP Valldigna Simat Reforma centres Ed. Infantil i Primària 155.195 Rehabilitació cobertes i adequació menjador 

IES Jaume I Borriana Reforma centres Ed. Secundària 144.437 Obres emergència reparació forjat estructura 
vertical 

CEIP Gloria Fuertes Alacant Reforma centres Ed. Infantil i Primària 143.795 Retirada fibrociment 

CEIP Carlos Sarthou Vila-real Reforma centres Ed. Infantil i Primària 141.547 Construcció aulari 

CEIP Leonor Canalejas Benidorm Reforma centres Ed. Infantil i Primària 140.587 Reforma total instal·lació elèctrica 

IES Ramón Cid Benicarló Reforma centres Ed. Secundària 131.534 Reforma instal·lació elèctrica i banys 

CEIP El Baladre Sagunt Reforma centres Ed. Infantil i Primària 128.294 Substitució cobertes de fibrociment 

IES Francesc Gil Canals Reforma centres Ed. Secundària 127.149 Tancaments, accessibilitat i banys 

CEIP Rafael Altamira El Campello Reforma centres Ed. Infantil i Primària 121.000 Rehabilitació 

EIP Eres Altes Riba-roja de 
Túria Reforma centres Ed. Infantil i Primària 118.874 Substitució tancaments metàl·lics exteriors 

CEIP Juan Esteve Albal Reforma centres Ed. Infantil i Primària 109.776 Obra instal·lació elèctrica baixa tensió 

CEIP Herrero Castelló Reforma centres Ed. Infantil i Primària 108.880 No indica 

CEIP Avel·lí Corma Moncofa Reforma centres Ed. Infantil i Primària 108.663 Construcció dues aules i dos magatzems 

IES Gilabert Centelles Nules Reforma centres Ed. Secundària 104.086 Subministrament i instal·lació LED 

CRA Domínguez Roca Petrés Reforma centres Ed. Infantil i Primària 103.121 Construcció 2 aules infantil + 3 aules primària + 
menjador + revisió de preus 

IES Cotes Baixes Alcoi Reforma centres Ed. Secundària 101.399 Millora eficiència energètica il·luminació 

IES Leonardo da Vinci Alacant Reforma centres Ed. Secundària 99.929 Subministrament i instal·lació LED 

IES Gran Via Alacant Reforma centres Ed. Secundària 99.754 Subministrament i instal·lació LED 

CEIP Vicent Marçà Castelló Reforma centres Ed. Infantil i Primària 94.166 
Adequació aula per a EI i reparació de goteres 
menjador + substitució tancament i 
condicionament pati 
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Centre Municipi Tipus Total Concepte 

CEIP San Fernando Alacant Reforma centres Ed. Infantil i Primària 90.311 Rehabilitació cuina 

CEIP Reis Catòlics Silla Reforma centres Ed. Infantil i Primària 89.742 Reparació coberta DANA setembre 2019 

IES Macià Abela Crevillent Reforma centres Ed. Secundària 88.904 Subministrament i instal·lació LED 

CEIP Eleuterio Pérez La Vall 
d’Uixó Reforma centres Ed. Infantil i Primària 84.643 No indica 

IES Llombai Borriana Reforma centres Ed. Secundària 82.432 Enderrocament antic edifici FP 

IES San Pascual Dolores Reforma centres Ed. Secundària 62.625 DANA 2019 

CEIP Francisco Martínez Culla Chiva Reforma centres Ed. Infantil i Primària 59.048 Substitució coberta fibrociment i construcció porxo 

CEIP Miguel de Cervantes Xirivella Reforma centres Ed. Infantil i Primària 57.899 Substitució plaques fibrociment, pavimentació 
entrada i reforma banys 

CEIP Sant Pasqual Torrent Reforma centres Ed. Infantil i Primària 57.475 Substitució coberta fibrociment en gimnàs i 
baixants exteriors 

CEIP Juan Antonio Martínez Aldaia Reforma centres Ed. Infantil i Primària 53.988 Adaptació rampa accés al pati 

CEIP Félix Rodríguez Manises Reforma centres Ed. Infantil i Primària 53.869 Impermeabilització, claraboia i coberta edifici 

IES El Palmeral Orihuela Reforma centres Ed. Secundària 43.765 Adequació estances planta baixa i segona 

Altres actuacions   40.050.609  

 Total    66.057.659   
Font: Elaboració pròpia a partir de la comptabilitat de la GVA 



 

 

 

 

 

 
APÈNDIX 7 

Certificacions de despeses del Pla Edificant
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Quadre 60. Obligacions reconegudes per ajuntaments adherits al Pla Edificant  

Ajuntament 2018 2019 2020 2021 2022 Total general 

Ajuntament de Pilar de la Horadada   142.465 764.913 5.256.781 4.776.201 10.940.361 

Ajuntament de Sagunt     53.726 2.318.352 6.029.892 8.401.971 

Ajuntament d’Ibi 114.599 40.773 129.768 3.769.301 3.413.401 7.467.842 

Ajuntament de Gandia   241.504 276.342 2.057.705 4.817.440 7.392.991 

Ajuntament d’Almassora   13.623 84.576 2.028.624 5.037.986 7.164.809 

Ajuntament de Sant Joan d’Alacant   675.949 641.216 2.368.369 3.276.152 6.961.687 

Ajuntament de la Vila Joiosa     757.461 1.496.197 4.601.414 6.855.071 

Ajuntament d’Orihuela     364.490 3.588.056 2.214.217 6.166.764 

Ajuntament de Dénia   1.585.736 2.367.144 609.900 1.537.211 6.099.990 

Ajuntament de Mislata         6.074.011 6.074.011 

Ajuntament d’Aspe   98.857 399.141 2.007.045 3.492.706 5.997.749 

Ajuntament d’Alcàsser      70.819 1.720.564 4.072.821 5.864.204 

Ajuntament de Vinaròs 78.896 131.357 80.816 4.618.170 873.540 5.782.780 

Ajuntament de Castello de la Plana         5.692.867 5.692.867 

Ajuntament de la Font d’en Carròs   185.776 1.259.418 4.027.105 58.923 5.531.221 

Ajuntament de San Antonio de Benagéber     1.023.106 4.164.274 5.187.380 

Ajuntament d’Algímia d’Alfara 285.617 200.529 997.527 3.481.237 0 4.964.910 

Ajuntament d’Albaida   16.615 21.171 2.596.338 1.886.074 4.520.199 

Ajuntament de Sueca       1.572.954 2.441.585 4.014.539 

Ajuntament d’Alaquàs  49.578 2.942.103 185.611 485.139 121.935 3.784.366 

Ajuntament de Yátova     70.581 1.305.779 2.225.250 3.601.610 

Ajuntament d’Olocau   4.538   1.110.200 2.478.776 3.593.514 

Ajuntament de Borriana   301.290   1.819.783 1.454.264 3.575.337 

Ajuntament de Benidorm 23.007 50.000 499.330 2.718.191 61.886 3.352.413 

Ajuntament de Bigastro   167.158 1.039.038 1.867.720 277.854 3.351.771 

Ajuntament de Petrer 13.310 1.336.103   1.331.150 650.395 3.330.958 

Ajuntament d’Alfafar     746.218 2.058.993 476.644 3.281.854 

Ajuntament d’Onda 332.030 332.030 803.851 965.462 815.264 3.248.636 

Ajuntament de Quart de Poblet   553.102 419.173 1.457.319 700.116 3.129.709 

Ajuntament de Granja de Rocamora 19.569 102.851 402.188 2.546.289 43.351 3.114.248 

Ajuntament de Montserrat 3.542 17.303 1.714.980 1.266.501 0 3.002.326 

Ajuntament de Nules     2.099.839 531.255 102.562 2.733.657 

Ajuntament de Cocentaina         2.564.250 2.564.250 

Ajuntament de Castalla 286.681 135.888 717.596 3.457 1.067.366 2.210.989 

Ajuntament de Formentera del Segura 231.527 1.449.073 415.246 2.440 2.098.287 

Ajuntament de Bocairent   13.026 27.036 1.057.635 988.479 2.086.175 

Ajuntament d’Algorfa         2.026.706 2.026.706 
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Ajuntament 2018 2019 2020 2021 2022 Total general 

Ajuntament d’Almenara 42.831 497.377 920.888 420.454 39.508 1.921.057 

Ajuntament de Monòver         1.872.408 1.872.408 

Ajuntament d’Elx   199.921 1.147.942 267.545 234.673 1.850.081 

Ajuntament de Rafal   133.985 769.145 655.574 269.244 1.827.948 

Ajuntament de Los Montesinos   109.961 742.323 599.510 314.334 1.766.128 

Ajuntament de Novelda     535.967 1.062.935 121.819 1.720.721 

Ajuntament de Pedreguer   150.730 345.282 549.297 558.029 1.603.338 

Ajuntament de Picassent         1.602.857 1.602.857 

Ajuntament d’Ondara   1.299.358 303.087   0 1.602.445 

Ajuntament de Sant Mateu         1.567.755 1.567.755 

Ajuntament de Torrent   633.856 656.944 145.540 121.341 1.557.681 

Ajuntament de Càrcer 21.417 520.035 619.528 299.286 73.137 1.533.403 

Ajuntament de la Vall d’Uixó     293.647 1.049.882 180.386 1.523.915 

Ajuntament d’Onil   35.092   1.334.813 82.862 1.452.766 

Ajuntament de Biar         1.440.867 1.440.867 

Ajuntament de Canet lo Roig   104.649 537.523 646.098 128.745 1.417.015 

Ajuntament d’Ontinyent 26.889 162.735 530.533 342.361 332.018 1.394.537 

Ajuntament de Polinyà de Xúquer     517.821 837.116 36.293 1.391.230 

Ajuntament de Silla         1.377.785 1.377.785 

Ajuntament de València   464.201 629.351 74.528 207.076 1.375.155 

Ajuntament de la Vilavella   27.088 1.181.050 118.824 0 1.326.963 

Ajuntament de Rafelguaraf 27.861 112.175 604.696 551.691 16.650 1.313.073 

Ajuntament d’Albatera         1.284.519 1.284.519 

Ajuntament d’Alcoi 80.558   515.835 496.017 183.159 1.275.568 

Ajuntament de Soneja         1.223.993 1.223.993 

Ajuntament de Guadassuar         1.165.453 1.165.453 

Ajuntament d’Algemesí         1.155.530 1.155.530 

Ajuntament del Pinós 87.392 694.893 331.506 32.003 0 1.145.794 

Ajuntament de Castelló       1.004.921 103.870 1.108.791 

Ajuntament de Picanya 750.691 349.858     0 1.100.549 

Ajuntament de Benijófar   538.385 487.790 40.443 21.309 1.087.928 

Ajuntament d’Albal 65.225 135.799 73.849 779.981 28.836 1.083.689 

Ajuntament de Senyera   34.485 737.055 263.282 40.990 1.075.812 

Ajuntament de Redován         1.030.300 1.030.300 

Ajuntament d’Alboraia         1.015.691 1.015.691 

Resta ajuntaments 2.134.282 9.739.679 12.767.289 21.864.006 22.402.991 68.908.248 

Total 4.443.974 25.464.364 43.692.097 98.916.031 120.752.678 293.269.145 

Font: Elaboració pròpia a partir de la comptabilitat de la GVA 
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Principals actuacions executades a través del Pla Edificant  
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Quadre 61. Principals actuacions finalitzades del Pla Edificant 

Centre Municipi Import 

IES núm. 5 Sagunt 7.393.419 

IES núm. 2 Pilar de la Horadada 6.763.542 

CEIP El Romero Sant Joan d’Alacant 5.953.044 

CEIP Jaume I Vinaròs 5.543.519 

CEIP Embajador Beltrán Almassora 5.514.049 

CEIP Francesc Carròs La Font d’en Carròs 5.472.299 

CEIP núm. 2 San Antonio de Benagéber  5.152.961 

CEIP Maestro Serrano Mislata 4.778.001 

IES Clot del Moro Algímia d’Alfara 4.664.074 

CEIP Les Foies Gandia 4.361.866 

CEIP Elías Tormo Albaida 4.221.808 

CEIP Calatayud Aspe 3.763.181 

CEIP La Xara Dénia 3.706.543 

CEIP Pintor Sorolla Yátova 3.601.610 

CEIP Verge del Roser Olocau 3.593.514 

IES Jaume I Borriana 3.569.252 

CEIP Madre Felicidad Ibi 3.553.511 

CEIP María Moliner Pilar de la Horadada 3.449.676 

CEIP Álvaro Esquerdo La Vila Joiosa  3.388.482 

CEIP Leonor Canalejas Benidorm 3.290.527 

CEIP Poeta Pla y Beltrán Ibi 3.165.618 

CEIP San Pedro Granja de Rocamora 3.070.897 

 IES Alcalans Montserrat 2.998.784 

IES Paco Ruiz Bigastro 2.906.759 

CEIP Herrero Castelló de la Plana  2.812.654 

CEIP San Juan Bosco Cocentaina 2.524.218 

CEIP Vicent Marçà Castelló de la Plana  2.507.510 

CEIP Carrasquer Sueca 2.254.528 

CEIP Juan Carlos I Formentera del Segura 2.095.847 

CEIP Miguel de Cervantes Algorfa 2.026.706 

CEIP Juan Carlos I Almenara 1.881.550 

CEIP Jaume I Alcàsser 1.702.219 

IES Tirant lo Blanc Gandia 1.642.470 
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Centre Municipi Import 

IES Paco Mollá Petrer 1.620.966 

CEIP Trinitario Rafal 1.558.704 

CEIP 9 d’Octubre Alcàsser 1.490.829 

IES Serra d’Espadà Onda 1.481.554 

CEIP Virgen el Pilar Los Montesinos  1.451.794 

CEIP Mare de Déu Biar 1.440.867 

CEIP Pou de la Muntanya Dénia 1.411.233 

CEIP La Serranica Aspe 1.348.269 

CEIP Canet lo Roig Canet lo Roig 1.288.270 

CEIP San Miguel Arcángel Soneja 1.223.993 

CEIP Mare de Déu de la Salut Onil 1.171.799 

CEIP Cervantes Silla 1.154.021 

CEIP Lluís Vives Bocairent 1.097.696 

CEIP Orba Alfafar 1.096.696 

CEIP núm. 2 Castalla 1.067.366 

CEIP Hispanitat La Vila Joiosa  1.045.198 

CEIP 9 d’Octubre Senyera 1.034.822 

IES Bernat Guinovart Algemesí 1.031.531 

IES Vicente Gandia Castelló 1.004.921 

Altres actuacions menors d’1.000.000 d’euros  145.923.976 

Total 293.269.145 

Font: Elaboració pròpia a partir de la comptabilitat de la GVA 

 



 

 

 

 

 

 
APÈNDIX 9 

Procés de formalització d’un acord d’adhesió al Pla Edificant
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Barracons en centres públics educatius curs 2021-2022 
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Quadre 62. Centres formats íntegrament per barracons en el curs 2021-2022 

Localitat Centre 
Aules 

prefabricades Situació actual 

Torrevieja CEIP Amanecer 23 Obra en execució. Prevista finalització per 
part de la CECE en 2023 

La Vila Joiosa CEIP Doctor Álvaro 
Esquerdo 21 Obra en execució delegada a través del Pla 

Edificant. Prevista finalització en 2023 

Almassora CEIP Santa Quiteria 
(núm. 6) 11 Obra en execució delegada a través del Pla 

Edificant. Prevista finalització en 2023 

Elda CEI EI 1r Cicle Santa 
Infancia 5 Obra en execució delegada a través del Pla 

Edificant. Prevista finalització en 2024 

  4 centres educatius 
60 aules 

prefabricades 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel Servei de Planificació Educativa de la CECE 

Quadre 63. Centres parcialment en barracons en el curs 2021-2022 

Localitat Centre 

Nombre 
d’aules 

prefabricades Situació actual a 31 de desembre 2022 

Petrer IES Azorín 25 Obres pressupostades en 2023 per part de la CECE. 
Prevista finalització en 2024 

Benidorm IES Pere Maria Orts i Bosch 15 Obres pressupostades en 2023 per part de la CECE 

Piles CEIP José Pedrós 0 Obra en execució en 2022 a través del Pla 
Edificant 1 

Llíria IES Camp de Túria 3 Obres en execució, Pla Edificant. Prevista 
finalització en 2025 

València CEIP Santo Ángel de la Guarda 16 Obra en execució en 2022 a través del Pla Edificant 

Xaló CEIP Virgen Pobre 0 Obra en execució, per part de la CECE, en 2022, 
finalitzada en 2023 

Dénia CEE Comarcal Raquel Payà 3 Obra no iniciada. Projecte d’obra en redacció. 
Actuació delegada a través del Pla Edificant 

Elx-Torrellano CEIP La Paz 21 Obra en execució, per part de la CECE, en 2022, 
prevista finalització en 2024 

Canet d’en 
Berenguer CEIP núm. 2 (CEIP Les Palmeres) 3 Obres pressupostades en 2023 per part de la CECE 

Santa Pola CEIP Gran Alacant II 13 Obres pressupostades en 2023 per la CECE. 
Prevista finalització en 2024 

Alacant - La 
Canyada Baixa CEIP La Cañada del Fenollar 6 Obra no iniciada. Projecte d’obra en redacció. 

Actuació delegada a través del Pla Edificant 

Algemesí CEE Alberto Tortajada 0 Obra en execució, a través del Pla Edificant, en 
2022, finalitzada en 2024 

  12 centres educatius 
105 aules 

prefabricades  

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel Servei de Planificació Educativa de la CECE 
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Quadre 64. Centres amb barracons per necessitats d’escolarització en el curs 2021-2022 

Municipi Centre Aules prefabricades Situació actual 

Catarroja IES Berenguer Dalmau 12 Delegada. Obra no iniciada 

Torreblanca IES El Prat 6 Delegada. Obra no iniciada 

Vinaròs IES José Vilaplana 6 Delegada. Projecte d’execució redactat 

Almassora IES Álvaro Falomir 5 Delegada. Obra en licitació 

Bétera IES Les Alfàbegues 5 Delegada. Projecte en redacció 

La Pobla de Vallbona  IES La Vereda 5 Delegada. Obra iniciada 

Albal IES Albal 4 Delegada. Obra no iniciada 

Burjassot CEIP San Juan de Ribera 3 Delegada. Obra no iniciada 

Llíria IES Camp de Túria* 3 Delegada. Obra iniciada 

Peníscola CEIP Jaime Sanz 3 Delegada. Obra no iniciada 

Sant Vicent del Raspeig IES Gaia 3 Delegada. Obra no iniciada 

Alc. de Xivert - Alcossebre CEIP La Mola 2 Delegada. Obra no iniciada 

Orba Secció de l’IES Enric Valor  2 Delegada. Obra finalitzada 

Alfara del Patriarca CEIP San Juan de Ribera 1 Delegada. Obra no iniciada 

Catral CEIP Azorín 4 Delegada. Obra no iniciada 

Bigastro IES Miguel Hernández 1 Delegada. Obra finalitzada 

Delegades Pla Edificant 17 centres 73 aules prefabricades   

Alacant IES Sant Blas 3 Inclòs en mapa 2022. Projecte en licitació 

Albuixech CEIP Tomás Albert 1 Inclòs en mapa 2022 

Callosa de Segura IES Santiago Grisolía 7 Inclòs en mapa 2022 

Catral IES de Catral 3 Inclòs en mapa 2022 

Foios IES Escultor en Francesc Badia 2 Inclòs en mapa 2022 

Orihuela CEIP Los Dolses 5 Inclòs en mapa 2022 

Alboraia IES La Patacona 9 Inclòs en mapa 2022. Obra en execució 

Castelló de la Pllana IES Vicent Castell i Doménech 4 Pressupost 2023 

Assumides per la CECE 8 centres 34 aules prefabricades 
Alacant IES Cabo de la Huerta 4 Planificada en 2023. Licitació projecte en 2024 

Alacant CEIP Verdegàs 1 Sense actuació prevista. L’actuació delegada en 
el CEIP La Canyada absorbirà l’alumnat 

Alacant IES Playa San Juan 1 Planificada en 2023. Licitació projecte en 2024 

Busot CEIP Sant Lorenzo Mártir 1 Sense actuació prevista 

Castelló de la Plana CEIP El Caminàs 1 Sense actuació prevista 

Elx CEIP Ausiàs March 4 Sense actuació prevista 

Onda IES Serra d’Espadà 1 Sense actuació prevista 

Sagunt-Port IES Jorge Juan 5 
Sense actuació prevista perquè els alumnes 
d’ESO i Batxillerat es traslladaran en 2023 a l’IES 
núm. 5 de Sagunt 

Santa Pola CEIP Doña Vicenta Ruso* 13 
Obra en execució CEIP Gran Alacant, centre al 
qual es traslladaran els alumnes afectats pels 
barracons 

València IES Baleares 3 Sense actuació prevista 
Sense actuacions 
previstes 10 centres 34 aules prefabricades  

TOTAL 35 centres 141 aules prefabricades 

* Inclosos en la relació de centres formats parcialment per barracons. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel Servei de Planificació Educativa de la CECE 
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Quadre 65. Centres amb barracons per obres en el curs 2021-2022 

Localitat Centre Aules prefabricades Assumida per 

Borriana IES Jaume I 35 Delegada 

Gandia IES Ausiàs March 27 Delegada 

Petrer IES Azorín** 25 CECE 

Sant Joan d’Alacant CEIP El Romero 25 Delegada 

Torrevieja CEIP Amanecer* 23 CECE 

Castelló de la Plana CEIP Vicent Marçà 23 Delegada 

Elx CEIP La Paz** 21 CECE 

La Vila Joiosa CEIP Doctor Álvaro Esquerdo* 21 Delegada 

Muro de Alcoy CEIP El Bracal 21 CECE 

Picassent CEIP San Ignacio de Loyola 19 Delegada 

Ontinyent CEIP Martínez Valls 19 Delegada 

Sueca IES Carrasquer 18 Delegada 

Guardamar del Segura CEIP Dama de Guardamar 18 CECE 

Faura CEIP Sant Vicent Ferrer 17 Delegada 

València CEIP Padre Manjón 16 CECE 

València CEIP Santo Ángel de la Guarda** 16 Delegada 

Canals IES Francesc Gil 15 CECE 

Quart de les Valls  CRA Benavites 15 Delegada 

Borriol IES Bovalar 15 Delegada 

Castelló de la Plana CEIP Herrero 15 Delegada 

Benidorm IES Pere Maria Orts i Bosch** 15 CECE 

La Vila Joiosa CEIP Gasparot 14 CECE 

Alboraia CEIP Ausiàs March 12 Delegada 

La Vila Joiosa IES Marcos Zaragoza 12 Delegada 

Cullera CEIP L’Escolaica 11 Delegada 

Almassora CEIP Santa Quiteria (núm. 6)* 11 Delegada 

Sant Mateu CEIP Mare de Déu dels Àngels 11 Delegada 

Alacant CEIP La Almadraba 11 CECE 

Els Poblets CEIP Ausiàs March 10 CECE 

Castalla CEIP Rico Sapena** 10 Delegada 

Xeraco CEIP Joanot Martorell 8 Delegada 

Llíria CEIP Sant Miquel 7 Delegada 

Elx CEIP La Baia 7 Delegada 

Xàbia CEIP Graüll 6 Delegada 

Alacant CEIP La Cañada del Fenollar** 6 Delegada 

El Campello CEIP El Fabraquer 6 Delegada 

Albatera CEIP Cervantes 6 Delegada 



Auditoria operativa del programa 421.70, “Infraestructures educatives”. 
Exercicis 2021-2022 

103 

Localitat Centre Aules prefabricades Assumida per 

Almoradí CEIP Canales y Martínez 6 CECE 

Elda CEI EI 1r Cicle Santa Infancia* 5 Delegada 

Sant Joan d’Alacant IES Luis García Berlanga 5 Delegada 

Soneja CEIP San Miguel Arcángel 4 Delegada 

La Vall d’Uixó CEIP Sagrado Corazón 4 Delegada 

Teulada CEIP San Vicente Ferrer 4 Delegada 

Orihuela IES Tháder 4 Delegada 

Navarrés CEIP San José de Calasanz 4 Delegada 

Sagunt CEE Sant Cristòfol 4 Delegada 

El Poble Nou de Benitatxell CEIP Santa Maria Magdalena 4 Delegada 

Redován IES Jaime de Sant-Ángel 3 Delegada 

Canet d’en Berenguer CEIP Les Palmeres** 3 CECE 

Vilallonga IES Vall de la Safor 3 Delegada 

Alacant IES Jaime II 3 CECE 

Dénia CEE Públ. Comarcal Raquel Payà** 3 Delegada 

Albatera CEP Virgen del Rosario 3 Delegada 

Almoradí CEIP Manuel de Torres 3 Delegada 

Almoradí CEIP Pascual Andreu 3 Delegada 

Benifairó de les Valls CEIP L’Ermita 2 Delegada 

Oliva CEIP Alfadalí 2 Delegada 

Sagunt-Port IES Eduardo Merello 2 Delegada 

Villar del Arzobispo CEIP Fabián y Fuero 2 Delegada 

Cox CEIP Virgen de las Virtudes 2 Delegada 

Callosa de Segura CEIP Primo de Rivera 2 Delegada 

Pilar de la Horadada CEIP María Moliner 1 Delegada 

Petrer CEIP Virrey Poveda 1 Delegada 

Llocnou d’en Fenollet CEIP Sanchis Guarner 1 Delegada 

Massalfassar CEIP Sant Llorenç 1 Delegada 

L’Alqueria d’Asnar Aulari Ràfol Blanc 1 Delegada 

Aigües CEIP Mirador d’Aigües 1 Delegada 

El Campello IES Enric Valor 1 Delegada 

  68 centres educatius 654 aules prefabricades   

*Inclosos en la relació de centres formats íntegrament per barracons. 

** Inclosos en la relació de centres formats parcialment per barracons. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació proporcionada pel Servei de Planificació Educativa de la CECE 
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Quadre 66. Actuacions de retirada de fibrociment període 2019/2023 pendents 
d’executar a 31 de desembre de 2022 

Municipi Actuacions planificades 2019-2023 

Tipus Centre Planificació 
Alacant CEIP CEIP Azorín Planificada període no lectiu 2023 
Alacant CEIP CEIP Emilio Varela Planificada període no lectiu 2023 
Alacant CEIP CEIP Tossal Planificada període no lectiu 2023 
Alacant CEIP CEIP San Fernando Planificada període no lectiu 2023 
Albatera CEIP CEIP Virgen del Rosario Delegada Ajuntament (Edificant) 
Benifairó de la Valldigna CEIP CEIP Jaume II el Just Tramitació de delegació 
Benimantell CEIP CEIP Benimantell Delegada Ajuntament 
Callosa de Segura CEIP CEIP Rafael Altamira Delegada Ajuntament 
Calp CEIP CEIP Oltà Planificada període no lectiu 2022 
Carcaixent CEIP CEIP Navarro Darás Delegada Ajuntament 
Cullera CEIP CEIP San Agustín Tramitació de delegació 
Elx CEIP CEIP Baix Vinalopó Planificada període no lectiu 2022 
Elx CEIP CEIP Miguel de Cervantes Tramitació de delegació 
Elx CEIP CEIP L’Alcúdia Tramitació de delegació 
Elx CEIP CEIP Sanchis Guarner Tramitació de delegació 
Elx - La Baia CEIP CEIP La Baia Delegada Ajuntament 
Monòver CEIP CEIP Azorín Delegada Ajuntament 
Mutxamel CEIP CEIP Manuel Antón Delegada Ajuntament 
Ondara CEIP CEIP Sanchis Guarner Planificada període no lectiu 2022 
Ontinyent CEIP CEIP Bonavista Delegada Ajuntament 
Orihuela CEIP CEIP Villar Palasí Tramitació de delegació 
Pego CEIP CEIP Rosalia Bondia Delegada Ajuntament 
Quart de Poblet CEIP CEIP Villar Palasí Delegada Ajuntament 
Sagunt CEIP CEIP Maestro Tarazona Planificada període no lectiu 2023 
Sagunt CEIP CEIP Villar Palasí Planificada període no lectiu 2023 
Santa Pola CEIP CEIP Azorín Delegada Ajuntament 
Simat de la Valldigna CEIP CEIP Valldigna Tramitació de delegació 
València CEIP CEIP Nicolau Primitiu Tramitació de delegació 
València CEIP CEIP Raquel Payà Tramitació de delegació 
València CEIP CEIP Sector Aéreo Planificada període no lectiu 2023 
València CEIP CEIP Magisteri Español Planificada període no lectiu 2023 
València CEIP CEIP Ciutat Artista Faller Planificada període no lectiu 2023 
Xixona CEIP CEIP Eloy Coloma Delegada Ajuntament 
Xàtiva CIPFP CIPFP La Costera Tramitació de delegació 
Orihuela Escola d’art Escuela de Arte Planificada període no lectiu 2022 
Alacant IES IES Antonio J. Cavanilles Planificada període no lectiu 2022 
Alzira IES IES Rei en Jaume Delegada Ajuntament 
Gandia IES IES Tirant lo Blanc Delegada Ajuntament 
Sagunt IES IES Eduardo Merello Planificada període no lectiu 2023 
Tavernes de la Valldigna IES IES Jaume II el Just Delegada Ajuntament 
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Quadre 67. Municipis les places oferides en CEIP dels quals són menors a la població en 
edat escolar en el curs 2021-2022 que no té previstes obres que incrementen el nombre 
de places  

Província Municipi 
Habitants de 3 

a 12 anys 
Places habilitades 

en CEIP Diferència 

València La Pobla de Vallbona  3.139 2.135 -1.004 

Alacant El Campello 2.645 1.881 -764 

Castelló Benicàssim 1.876 1.400 -476 

València Alfafar 2.146 1.692 -454 

València  Massamagrell 1.729 1.379 -350 

Alacant L’Alfàs del Pi 1.581 1.345 -236 

Quadre 68. Municipis les places oferides en IES dels quals són menors a la població en 
edat escolar en el curs 2021-2022 que no tenen previstes obres que incrementen el 
nombre de places  

Província Municipi 
Habitants de 12 

a 18 anys 
Places habilitades 

en IES Diferència 

València Almàssera 499 120 -379 

València Chiva 1.134 896 -238 

Alacant Mutxamel 1385 1170 -215 

Alacant L’Alfàs del Pi 1.244 1.068 -176 

València Alfafar 1.405 1.242 -163 

Castelló La Vilavella  217 60 -157 

València Gilet 257 120 -137 

València Vinalesa 233 120 -113 
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Quadre 69. Principals municipis sense IES en el curs 2021-2022 que no tenen previstes 
obres que incrementen el nombre de places 

Província Municipi 
Habitants de 
12 a 18 anys 

Places habilitades 
en IES Diferència  

València Rocafort 607 0 -607 

València Nàquera 477 0 -477 

Alacant Polop 336 0 -336 

Castelló Les Alqueries 299 0 -299 

Alacant Formentera del Segura 285 0 -285 

Alacant El Verger  269 0 -269 

València Bonrepòs i Mirambell 254 0 -254 

València Albalat dels Sorells 231 0 -231 

València Albuixech 225 0 -225 

Castelló Altura 219 0 -219 

València Serra 209 0 -209 

València El Genovés  206 0 -206 

València Daimús 203 0 -203 

València Corbera 203 0 -203 

Castelló Sant Joan de Moró 201 0 -201 

València El Real de Gandia  199 0 -199 

València Simat de la Valldigna 198 0 -198 

Alacant Busot 195 0 -195 

Quadre 70. Places oferides i ocupades cursos 2016-2017 i 2021-2022. Per províncies i 
total Comunitat Valenciana 

    Curs 2016-2017 Curs 2021-2022 

 Província  Tipus d’estudis Places 
oferides 

Places 
ocupades Diferència 

Places 
oferides 

Places 
ocupades Diferència     

Alacant 
Infantil + Primària 173.975 158.787 15.188 173.895 159.004 14.891 

ESO + FP + Batxiller 150.483 116.884 33.599 153.936 130.611 23.325 

Total Alacant 324.458 275.671 48.787 327.831 289.615 38.216 

Castelló 
Infantil + Primària 60.958 53.004 7.954 59.841 52.103 7.738 

ESO + FP + Batxiller 49.867 38.076 11.791 52.230 42.415 9.815 

Total Castelló 110.825 91.080 19.745 112.071 94.518 17.553 

València 
Infantil + Primària 251.693 226.062 25.631 246.929 218.579 28.350 

ESO + FP + Batxiller 210.286 167.805 42.481 218.491 185.367 33.124 

Total València 461.979 393.867 68.112 465.420 403.946 61.474 

Comunitat 
Valenciana 

 Infantil + Primària 486.626 437.853 48.773 480.665 429.686 50.979 

 ESO + FP + Batxiller 410.636 322.765 87.871 424.657 358.393 66.264 

Total CV 897.262 760.618 136.644 905.322 788.079 117.243 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la DGIE 



 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 13 
Objectius, subobjectius, preguntes i criteris d’auditoria 
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Quadre 71. Objectiu 1. Subobjectiu 1.1. Actuacions directes de la CECE. Construcció de 
nous centres educatius i rehabilitacions integrals 

Preguntes d’auditoria Criteris d’auditoria 

1. Ha realitzat la CECE, a través de gestió pròpia, 
actuacions previstes en el mapa d’infraestructures 
relatives a construccions de nous centres educatius 
o rehabilitacions integrals? Quines són i quin és el 
seu grau d’avanç? 

 

 

 

 

 

  

- Nombre total de centres educatius construïts per la 
Conselleria, distingint per tipus d’actuació (nova 
construcció / reposició d’existents / rehabilitació 
integral) i any de finalització de l’execució. 

- Import executat en la construcció de centres educatius 
construïts per la Conselleria distingint per tipus 
d’actuació (nova construcció / reposició d’existents / 
rehabilitació integral) i any de finalització de l’execució. 

- Detall d’actuacions previstes a executar per la 
Conselleria, amb termini. 

- Nombre d’actuacions previstes en el mapa 
d’infraestructures no executades. 

2. En quina mesura les actuacions dutes a terme per 
la Conselleria han erradicat els barracons 
estructurals (endèmics) en els centres educatius. La 
situació actual dels barracons 

 

- Nombre de centres en 2016 i actualment amb 
instal·lacions en barracons estructurals. 

- Nombre de centres actualment amb totes les seues 
instal·lacions en barracons estructurals classificats 
segons l’estat de l’obra (obra no prevista, prevista 
licitació, en licitació, adjudicada, en execució). 

- Nombre d’alumnes que cursen estudis en centres amb 
barracons estructurals tant en 2016 com en l’actualitat. 
Evolució. 

3. Han incrementat el nombre de places escolars en 
els municipis deficitaris i les obres dels quals no han 
sigut delegades als ajuntaments? 

- Anàlisi per municipis de l’oferta de places educatives i 
la seua relació amb el cens de població en edat escolar. 

- Actuacions sobre infraestructures escolars en els 
municipis que han d’adequar l’oferta de places a la 
demanda real de la població efectiva que han d’atendre. 

4. Quin és el grau d’execució pressupostària del 
capítol VI, “Inversions reals”, del programa 421.70? 

 

Evolució anual i acumulada del pressupost destinat a 
inversions reals vinculades a la construcció 
d’infraestructures educatives. Crèdits definitius. Grau 
d’execució dels crèdits. 

Capítol VI del programa 421.70 en 2021 i programes 
422.20 i 422.30 des de 2018 fins a 2022. 

Quadre 72. Objectiu 1. Subobjectiu 1.2. Actuacions directes de la CECE. Obres 
d’ampliació, rehabilitació i adequació dels centres públics docents 

Preguntes d’auditoria Criteris d’auditoria 

Quines actuacions ha realitzat la CECE a través de 
gestió pròpia en matèria d’ampliació, rehabilitació i 
adequació de centres? 

- Nombre total d’actuacions d’ampliació, rehabilitació i 
adequació de centres executats directament per la 
Conselleria. 

- Detall d’actuacions previstes a executar per la 
Conselleria, amb termini. 
- Nombre d’actuacions previstes en el mapa 
d’infraestructures no executades. 
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Quadre 73. Objectiu 1. Subobjectiu 1.3. Actuacions delegades a través del Pla Edificant. 
Construcció de nous centres educatius i rehabilitacions integrals 

Preguntes d’auditoria Criteris d’auditoria 

1. El Pla Edificant conté indicadors o instruments 
que permeten efectuar periòdicament un 
seguiment i una avaluació del grau de compliment 
dels objectius establits en el Pla, així com la 
detecció de desviacions i problemes que 
incidisquen en la consecució dels objectius? 

- Anàlisi dels instruments estratègics dissenyats per part 
de la CECE per a la correcta execució del Pla.  

- Anàlisi dels indicadors dissenyats per la CECE per a 
l’avaluació de la gestió del Pla. 

 

2. Quin és el grau d’avanç del pla en relació amb la 
construcció de nous centres educatius, reposicions 
de centres existents o rehabilitacions integrals de 
centres? 

 

 

- Nombre, tipus i quantificació d’actuacions delegades 
relatives a construccions de nous centres educatius, 
reposicions de centres existents o rehabilitacions 
integrals. 

- Nombre, tipus i quantificació d’actuacions delegades 
acabades relatives a construccions de nous centres, 
reposicions de centres existents o rehabilitacions 
integrals. 

3. Quina és l’execució pressupostària del capítol VII 
pel Pla Edificant? 

 

- Grau d’execució dels crèdits destinats al programa 
421.70 en 2021 i 2022, i programes 422.20 i 422.30 de 
2018 a 2020. 

- Distribució geogràfica dels imports concedits i 
executats. 

4. Han incrementat el nombre de places escolars en 
els municipis deficitaris i les obres dels quals han 
sigut delegades en els ajuntaments? 

 

- Anàlisi per municipis de l’oferta de places educatives i 
la seua relació amb el cens de població en edat escolar. 

- Actuacions sobre infraestructures escolars en els 
municipis que han d’adequar l’oferta de places a la 
demanda real de la població efectiva que han d’atendre. 

5. S’han produït retards en l’execució del pla? Quins 
són els motius? 

 

- Temps que transcorre des que un ajuntament inicia el 
procediment per a adherir-se al Pla Edificant i se signa 
el conveni. 

- Temps que transcorre entre la signatura del conveni i 
l’execució de les obres. 

- Temps mitjà que transcorre des que se certifica una 
actuació i es paga per la CECE. 

6. S’han analitzat i planificat les necessitats i 
càrregues de treball associades al Pla Edificant? 
S’han adoptat les mesures pertinents a fi de 
comptar amb les dotacions precises de recursos 
humans? 

- Anàlisi d’instruments estratègics vinculats a la gestió 
de recursos humans. 

- Nombre de llocs de treball necessaris per a gestionar 
eficientment el Pla Edificant. 

- Llocs de treball actuals per a la gestió del Pla. Ocupats 
i vacants. 

7. Les actuacions previstes en el mapa 
d’infraestructures que no han sigut executades 
directament per la CECE han sigut delegades als 
ajuntaments? Quin és el seu grau d’execució? 

- Nombre d’actuacions previstes en el mapa 
d’infraestructures que han sigut delegades a través del 
Pla Edificant. 

- Grau d’execució de les actuacions delegades.  

8. Ha establit la CECE procediments de control 
sobre la justificació de projectes que realitza cada 
ajuntament, destinats a mitigar possibles riscos de 
frau? 

- Actuacions realitzades per part de la CECE per a 
controlar que els fons transferits s’utilitzen 
adequadament. 
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Quadre 74. Objectiu 1. Subobjectiu 1.4. Actuacions delegades a través del Pla Edificant. 
Obres d’ampliació, rehabilitació i adequació dels centres públics docents 

Preguntes d’auditoria Criteris d’auditoria 

Quin és el grau d’avanç del pla en relació amb 
l’ampliació, rehabilitació i adequació de centres 
educatius ja existents? 

- Nombre, tipus i quantificació d’actuacions delegades 
relatives a millores en centres ja construïts. 

- Grau d’execució i situació en què es troben. 

Quadre 75. Objectiu 2. Subobjectiu 2.1. Estàndards constructius 

Preguntes d’auditoria Criteris d’auditoria 

Hi ha cap control per part de la Conselleria per a 
comprovar que les infraestructures educatives 
compleixen els requisits tècnics d’edificació? 

Informes elaborats des de la Conselleria sobre anàlisi de 
situació de les infraestructures educatives. 

Quadre 76. Objectiu 2. Subobjectiu 2.2. Retirada de fibrociment dels centres públics a 
través d’actuacions directes de la Conselleria 

Preguntes d’auditoria Criteris d’auditoria 

1. La CECE té elaborat un pla d’eliminació del 
fibrociment en els centres docents públics? Quin és 
el grau d’execució d’aquest pla? Existeixen encara 
centres amb cobertes amb plaques de fibrociment? 
 

Detall de centres amb fibrociment quan es va elaborar 
el pla, actuacions realitzades i situació actual. 

 

2. Quines actuacions ha executat directament la 
CECE per a la retirada de fibrociment? 

 

Del total d’actuacions previstes, quines han sigut 
executades directament per la CECE i quines hi ha 
previstes que execute la Conselleria. 

Quadre 77. Objectiu 2. Subobjectiu 2.3. Afavorir l’accessibilitat en tots els centres 
educatius per mitjà de l’eliminació de barreres arquitectòniques en actuacions directes 
de la Conselleria 

Preguntes d’auditoria Criteris d’auditoria 

1. La CECE té elaborat un pla d’accessibilitat en les 
infraestructures educatives? Quin és el seu grau 
d’execució? Hi ha encara centres amb problemes 
d’accessibilitat?  
 

Detall de centres amb problemes d’accessibilitat, 
actuacions realitzades i situació actual. Del total 
d’actuacions previstes, quines han sigut executades 
directament per la CECE i quines hi ha previstes que 
execute la Conselleria. 

2. Quines actuacions ha executat directament la 
CECE vinculades a l’eliminació de barreres 
arquitectòniques? 

Del total d’actuacions previstes, quines han sigut 
executades directament per la CECE i quines hi ha 
previstes que execute la Conselleria. 
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Quadre 78. Objectiu 2. Subobjectiu 2.4. Afavorir l’accessibilitat en tots els centres 
educatius per mitjà de l’eliminació de barreres arquitectòniques i eliminació de 
fibrociment a través del Pla Edificant 

Preguntes d’auditoria Criteris d’auditoria 

1. Quines actuacions han sigut executades a través 
del Pla Edificant vinculades a la retirada de 
fibrociment en els centres educatius públics? 
 

Del total d’actuacions previstes, quines han sigut 
delegades als ajuntaments i en quina situació es troben. 

2. Quines actuacions han sigut executades a través 
del Pla Edificant, vinculades a l’eliminació de 
barreres arquitectòniques? 

Del total d’actuacions previstes, quines han sigut 
delegades als ajuntaments i en quina situació es troben. 
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ÍNDEX D’ABREVIACIONS 

BATX-CFGM: Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà 

CECE: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 

CEE: Centre d’educació especial 

CEIP: Centre d’educació infantil i primària 

CEUO: Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació 

CIPFP: Centre integrat públic de formació professional 

CRA: Col·legis rurals agrupats 

CTE: Codi tècnic d’edificació 

DG: Direcció general 

DGIE: Direcció General d’Infraestructures Educatives 

DGTIC: Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 

EI: Escoles infantils 

EIP: Educació infantil i primària 

ESO: Educació secundària obligatòria 

GV: Generalitat Valenciana 

IES: Institut d’educació secundària 

IGG: Intervenció General de la Generalitat  

INE: Institut Nacional d’Estadística 

RH: Recursos humans 

RLT: Relació de llocs de treball 

ROF: Reglament d’organització i funcions 

SPES: Serveis psicològics escolars 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS  

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 del Manual de 
fiscalització de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’informe d'auditoria es va discutir amb 
els responsables del programa 421.70 perquè en prengueren coneixement i per tal que, si 
era cas, hi efectuaren les observacions que estimaren pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i de l’article 55.1.c del Reglament de 
Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta 
institució pel qual va tindre coneixement de l’esborrany de l'Informe d'Auditoria operativa 
del programa 421.70,”Infraestructures educatives”, exercicis 2021-2022, aquest es va 
trametre als comptedants per tal que, en el termini concedit, hi formularen al·legacions. 

La Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública va presentar, dins del termini 
concedit, un escrit en el qual afirmava que no presentaria al·legacions. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME  

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i 
dels programes anuals d’actuació de 2022 i 2023 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 29 d’abril de 2024, va aprovar aquest 
informe d’auditoria. 
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